



**DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022**  
**"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."**  
**Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022**

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** ASL n. 7 del Sulcis

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali

**Intervento:** Centrale Operativa Territoriale P.O. Sirai di Carbonia

**Importo € 263.995,00**

**CUP:** B44E21013100008

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>	€ 40.000,00	€ 169.974,00	€ -	€ -	€ -
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>	€ 54.021,00	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2022</b>	<b>2° anno 2023</b>	<b>3° anno 2024</b>	<b>4° anno 2025</b>	<b>5° anno 2026</b>
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
<b>SERVIZI DI INGEGNERIA</b>					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	Settembre				
Procedura affidamento incarichi professionali	Settembre				
Conferimento incarichi professionali	Settembre				
Studio di fattibilità tecnico-economica	Ottobre				
<b>Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI</b>	<b>Novembre (2)</b>				
Progettazione definitiva	Dicembre				
Progettazione esecutiva		Gennaio			
Approvazione progetto esecutivo		Febbraio			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (1)				
<b>Assegnazione dei codici CIG</b>	<b>dic-22 </b>				
Pubblicazione bando	Luglio (1)				
Presentazione delle offerte	Settembre (1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (1)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (1)				
Stipula contratto per la realizzazione	Novembre (2)	giu-23			
<b>LAVORI</b>					
Consegna lavori		Aprile			
I SAL		Settembre			
II SAL					
III SAL					
IV SAL					
Ultimazione lavori		Dicembre	mar-24		
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI			Febbraio		
<b>ACQUISTO FORNITURE</b>					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		Settembre			
Pubblicazione bando					
Presentazione delle offerte					
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					
Aggiudicazione definitiva		Ottobre			
Stipula contratto					
Consegna forniture			Gennaio		
Installazione e collaudi FORNITURE			Febbraio		
<b>Chiusura operazione e funzionalità</b>			<b>mar-24 </b>		

Note:

(1) date riferite all' indizione delle gare per AQ Invitalia

(2) adesione agli AQ Invitalia

Data:

Firma del RUP