



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 7 Sulcis

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Casa della Comunità San Ponziano di Carbonia

Importo € 1.800.546,00

CUP: B44E21013110006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 100.000,00	€ 330.000,00	€ 675.273,00	€ 675.273,00	€ 20.000,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	Settembre				
Procedura affidamento incarichi professionali	Luglio (1)				
Conferimento incarichi professionali	Ottobre (2)				
Studio di fattibilità tecnico-economica	Dicembre (3)	mar-23			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI	Dicembre (4)				
Progettazione definitiva		Aprile			
Progettazione esecutiva		Luglio			
Approvazione progetto esecutivo		Settembre			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (6)				
Assegnazione dei codici CIG	Dicembre (5)	mar-23			
Pubblicazione bando	Luglio (6)				
Presentazione delle offerte	Settembre (6)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (6)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (6)				
Stipula contratto per la realizzazione	Dicembre (7)	set-23			
LAVORI					
Consegna lavori		Dicembre			
I SAL			Febbraio		
II SAL			Luglio		
III SAL			Dicembre		
IV SAL				Giugno	
Ultimazione lavori				Dicembre	mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					Febbraio
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando			Maggio		
Pubblicazione bando			Luglio		
Presentazione delle offerte			Settembre		
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				Febbraio	
Aggiudicazione definitiva				Marzo	
Stipula contratto				Maggio	
Consegna forniture				Ottobre	
Installazione e collaudi FORNITURE					Gennaio
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

Data:

Firma del RUP