



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

**FSC**  
Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

Soggetto attuatore: ARES Sardegna - ASL Carbonia

Importo € 1.643.920,00

Intervento: Messa a norma antincendio P.O. Sirai di Carbonia

Codice: SS\_SAN\_042

CUP B23D17001350001

| Cronoprogramma procedurale e finanziario                       |                 |                 |                 |                 |                       |                       |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Anno di riferimento  | 1° anno<br>2018 | 2° anno<br>2019 | 3° anno<br>2020 | 4° anno<br>2021 | 5° anno<br>2022       | 6° anno<br>2023       |
| Avanzamento finanziario  | € 95.000,00     |                 |                 |                 |                       | € 611.000,00          |
| Avanzamento procedurale  | 1° anno<br>2018 | 2° anno<br>2019 | 3° anno<br>2020 | 4° anno<br>2021 | 5° anno<br>2022       | 6° anno<br>2023       |
| Nomina RUP   | MAGGIO          |                 |                 |                 |                       |                       |
| Richiesta CUP  | GENNAIO         |                 |                 |                 |                       |                       |
| <b>OPERE PUBBLICHE</b>   |                 |                 |                 |                 |                       |                       |
| <b>1. Studi Fattibilità</b>                                    |                 |                 |                 |                 |                       |                       |
| Approvazione studi di fattibilità                              |                 |                 |                 |                 |                       |                       |
| <b>2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>         |                 |                 |                 |                 |                       |                       |
| Approvazione progettazione preliminare                         |                 |                 |                 |                 |                       |                       |
| Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica      |                 |                 |                 |                 | NOVEMBRE<br>(lotto 1) |                       |
| <b>3. Progettazione definitiva</b>                             |                 |                 |                 |                 |                       |                       |
| Approvazione progettazione definitiva                          |                 |                 |                 |                 | NOVEMBRE<br>(lotto 1) |                       |
| <b>4. Fase autorizzativa</b>                                   |                 |                 |                 |                 |                       |                       |
| Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento |                 |                 |                 |                 | NOVEMBRE<br>(lotto 1) |                       |
| <b>5. Progettazione esecutiva</b>                              |                 |                 |                 |                 |                       |                       |
| Approvazione progettazione esecutiva                           |                 |                 |                 |                 | NOVEMBRE<br>(lotto 1) |                       |
| <b>6. Procedure di gara - Indizione</b>                        |                 |                 |                 |                 |                       |                       |
| Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.     |                 |                 |                 |                 | NOVEMBRE<br>(lotto 1) |                       |
| <b>7. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>                   |                 |                 |                 |                 |                       |                       |
| Proposte di aggiudicazione                                     |                 |                 |                 |                 | DICEMBRE<br>(lotto 1) |                       |
| Aggiudicazioni   |                 |                 |                 |                 | DICEMBRE<br>(lotto 1) |                       |
| <b>8. Stipulazione contratti</b>                               |                 |                 |                 |                 |                       |                       |
| Stipulazione contratti   |                 |                 |                 |                 |                       | NOVEMBRE<br>(lotto 1) |
| <b>9. Esecuzione/Realizzazione</b>                             |                 |                 |                 |                 |                       |                       |
| Consegna dei lavori  |                 |                 |                 |                 |                       | NOVEMBRE<br>(lotto 1) |
| Esecuzione dei lavori  |                 |                 |                 |                 |                       | NOV-DIC<br>(lotto 1)  |
| Conclusione dei lavori   |                 |                 |                 |                 |                       |                       |
| <b>10. Collaudi</b>  |                 |                 |                 |                 |                       |                       |
| Collaudi in corso d'opera                                      |                 |                 |                 |                 |                       |                       |
| Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI      |                 |                 |                 |                 |                       | MAGGIO<br>(lotto 1)   |
| Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari                  |                 |                 |                 |                 |                       |                       |
| <b>11. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>                    |                 |                 |                 |                 |                       |                       |
|  |                 |                 |                 |                 |                       | GIUGNO<br>(lotto 1)   |

Timbro e firma RUP

Geom. Giuseppe Bernardo Aru