



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis

Importo € 2.710.484,53

Intervento: Lavori di ristrutturazione e sostituzione parziale impianti elevatori - P.O.

CUP: B32C19000110002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (acconto già erogato)	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ 350.000,00		€ 1.150.000,00		€ 610.484,53
Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023				€ 600.000,00	
Avanzamento procedurale	1° anno 2019-2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
OPERE PUBBLICHE					
Nomina RUP (modifica RUP)	luglio 2022	Dicembre			
Richiesta CUP	settembre-ottobre				
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			marzo		
2. Progetto definitivo					
Approvazione progetto definitivo			aprile		
3. Fase autorizzativa					
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			aprile		
4. Progetto esecutivo					
Approvazione progetto esecutivo			maggio		
5. Procedure di gara - Indizione					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			giugno		
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni					
Proposte di aggiudicazione			ottobre		
Aggiudicazioni			novembre		
7. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratti			dicembre		
8. Esecuzione/Realizzazione					
Consegna dei lavori				Gennaio	
Esecuzione lavori				gennaio - dicembre	Gennaio-Maggio
Conclusione dei lavori					Giugno
9. Collaudi					
Collaudi in corso d'opera				gennaio - dicembre	Gennaio-Maggio
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					Agosto
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					Settembre
10. Chiusura operazioni/Funzionalità					
Chiusura operazioni					Dicembre
Funzionalità					Dicembre

Data

Timbro e firma RUP