



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DGR n. 35/38 del 09.07.2020, DD ammesso alla registrazione della CDC n. 1678 del 27/07/2020
"Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera Covid-19 ex art.2 D.L. 34/2020"
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore delegato: Azienda socio sanitaria locale n. 7 del Sulcis Inglesiente

M6 C2 1.1.1: Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

Intervento: AMPLIAMENTO STRUTTURALE DEL P.S. PRESSO IL P.O. SIRAI DI CARBONIA

Importo € 1.153.894,07

CUP: B44E20003940001

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento		2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi DL 34		346.168,22 €	242.317,75 €	273.472,89 €	291.935,20 €
Avanzamento finanziario fondi Regionali					
Avanzamento procedurale	2020/22	2023	2024	2025	2026
Nomina RUP	feb-20				
Assegnazione CUP ai progetti	feb-20				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)			Gennaio		
Procedura affidamento incarichi professionali	ott-20*				
Conferimento incarichi professionali			Febbraio		
Studio di fattibilità tecnico-economica			Marzo		
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI					
Progettazione definitiva			Maggio		
Progettazione esecutiva			Agosto		
Approvazione progetto esecutivo			Settembre		
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					
Assegnazione dei codici CIG					
Pubblicazione bando	ott-20*				
Presentazione delle offerte	ott-20*				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	ott-20*				
Aggiudicazione definitiva	nov-20*				
Stipula contratto per la realizzazione			Ottobre		
LAVORI					
Consegna lavori			Novembre		
I SAL				gennaio	
II SAL				giugno	
III SAL				dicembre	
IV SAL					
Ultimazione lavori					Marzo
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					Aprile
ACQUISTO FORNITURE					
Procedura di gara fornitura - pubblicazione					
Pubblicazione della gara d'appalto			GEN-DIC	GEN-DIC	GENNAIO-GIUGNO
Procedura di gara fornitura - aggiudicazione					
Proposta di aggiudicazione			GEN-DIC	GEN-DIC	GENNAIO-GIUGNO
Aggiudicazione			GEN-DIC	GEN-DIC	GENNAIO-GIUGNO
Contratti					
Stipulazione contratti con il fornitore			GEN-DIC	GEN-DIC	GENNAIO-GIUGNO
Fornitura apparecchiature e collaudi					
Esecuzione fornitura			GEN-DIC	GEN-DIC	GENNAIO-GIUGNO
Verifica conformità e collaudi			GEN-DIC	GEN-DIC	GENNAIO-GIUGNO
Installazione e operatività					
Chiusura operazione e funzionalità					giu-26

Data:

Firma del RUP

Firma del responsabile per l'acquisto delle forniture

* Aggiudicazione accordi quadro Invitalia 02/11/2020