

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE n.7 SULCIS IGLESIENTE****DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS IGLESIENTE N. 251 DEL 18/03/2025**

Proposta n. 287 del 12.03.2025

**STRUTTURA PROPONENTE: SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio**  
Il Direttore f.f. Ing. Massimo Diana

**OGGETTO:** "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021". Intervento NP 40 "Realizzazione isole ecologiche". D.G.R. n 7/51 del 12/02/2019 (approvazione preliminare), D.G.R. 22/21 del 20.06.2019 (approvazione definitiva), D.G.R. 48/19 del 29/11/2019 (Rimodulazione) e D.G.R. 26/26 del 25/07/2023 (Rimodulazione con integrazioni finanziarie).

Intervento NP 40 "Realizzazione isole ecologiche" - CUP: B62C19000090002 – Lavori di realizzazione delle isole ecologiche CIG: A020CB2ED4 – O.E.: Lgroup soc coop Servizi tecnici di ingegneria CIG Z6A361D6B5 - O.E. Ing. Stefano Mascia  
Codice Progetto AREAS SISAR 7CCB62C19000090002

Approvazione stato finale e autorizzazione al pagamento.  
Impegno di spesa per aumento contrattuale dovuto a lavori aggiuntivi nei limiti del quinto d'obbligo, e svincolo del relativo importo.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Rosella Demuro	
Il Direttore F.F. Struttura proponente	Ing. Massimo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria Locale SULCIS IGLESIENTE  
SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020  
SI  NO

## **IL DIRETTORE F.F. DELLA SC SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale n° 24 dell’11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

**VISTA** la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

### **RICHIAMATE:**

- la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;
- la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 03.12.2024 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Antonio Pisano quale Direttore Sanitario della ASL n.7 del Sulcis Iglesiente;

**VISTO** l’art.5, coma 32, della L.R. n. 1 del 21 febbraio 2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola Iglesiente;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 16.05.2023 avente ad oggetto” Adozione Atto Aziendale ASL Sulcis Iglesiente - Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04.05.2023”;

### **RICHIAMATE**

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06.05.2024 con la quale è stato conferito all’Ing. Massimo Diana, l’incarico di sostituzione di Direzione di Struttura Complessa della S.C. “Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio” della Asl Sulcis Iglesiente, ai sensi dell’art. 73 del CCNL sottoscritto il 17 dicembre 2020 - Area delle Funzioni Locali;
- le Deliberazioni del Direttore Generale n. 866 del 13.11.2024, n. 1010 del 31/12/2024 e n. 102 del 14/02/2025 con le quali è stato prorogato all’Ing. Massimo Diana il suddetto incarico;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

## **PREMESSO** che

- con determina Dirigenziale della ex ATS Sardegna n. 6901 del 17.09.2019, in riferimento al Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021, è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento NP 40 "Realizzazione Isole Ecologiche", di competenza della ex ASL di Carbonia, il Geom. Rosella Demuro attualmente in servizio presso la S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio di questa ASL Sulcis Iglesiente, in possesso dei requisiti in relazione all'importo dei lavori, secondo indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 3 aggiornate l'11 ottobre 2017;
- con Delibera del Direttore Generale dell'ASL n 7 Sulcis-Iglesiente n. 148 del 23.02.2024 è stato disposto l'affidamento dei lavori di "Realizzazione isole ecologiche" all'Operatore Economico LCostruzioni soc coop con sede in Via Pilar, 5 – 09010 Villamassargia (SU) P.IVA n 03599580929, per l'importo pari a € 139.346,91 di cui € 137.340,07 per lavori, ed € 2.006,84 per oneri della sicurezza, oltre l'IVA al 10% per un importo complessivo di € 153.281,60;

## **RICHIAMATI:**

- il verbale di consegna dei lavori in data 15.03.2024, agli atti della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio;
- la Delibera del Direttore Generale n 410 del 22.05.2024 con la quale è stato approvato il SAL n 1 ed è stata disposta la liquidazione del Certificato di pagamento n 1 dei lavori di "Realizzazione isole ecologiche" per un importo pari ad € 66.013,65 oltre ad € 6.601,37 per IVA al 10%, per complessivi € 72.615,02 comprensivi di IVA al 10%;
- la Delibera del Direttore Generale n 615 del 02.08.2024 con la quale è stato approvato il SAL n 2 ed è stata disposta la liquidazione del Certificato di pagamento n 2 dei lavori di "Realizzazione isole ecologiche" per un importo pari ad € 69.182,31 oltre ad € 6.918,23 per IVA al 10%, per complessivi € 76.100,54 comprensivi di IVA al 10%;
- la Delibera del Direttore Generale n. 798 del 21/10/2024 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante ed il relativo quadro economico, per effetto della quale è stato disposto un l'incremento di spesa, per l'intervento in parola, pari a complessivi € 14.678,42, così determinato:
  - importo dei lavori della perizia, pari a complessivi € 11.717,19 (di cui € 10.651,99 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 1.065,20 per IVA al 10%,);
  - importo aggiuntivo per l'incremento contrattuale dei servizi di ingegneria pari a complessivi € 2.961,23 (di cui € 741,96 per prestazioni aggiuntive per aggiornamento prezzi precedentemente all'aggiudicazione dei lavori, € 1.591,92 per spese tecniche per prestazioni aggiuntive per redazione perizia di variante e relativa DL e CSE, € 93,35 per Contributi previdenziali CNPAI 4% sulle spese tecniche, € 534,00 per IVA al 22%);
- la Delibera del Direttore Generale n 961 del 17.12.2024 con la quale è stato approvato il SAL n 3 ed è stata disposta la liquidazione del Certificato di pagamento n 3 dei lavori di "Realizzazione isole ecologiche" per un importo pari ad € 14.052,95 oltre lva al 10% pari ad € 1.405,30, per complessivi € 15.458,25 comprensivi di IVA al 10%;

**PRESO ATTO** che con nota in data 18/12/2024 la ditta aggiudicataria LCOSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ha comunicato la modifica della propria denominazione sociale in Lgroup soc coop., mantenendo invariati il codice fiscale, la partita IVA e il conto dedicato;

**CONSIDERATO** che, in corso di esecuzione, a seguito di proposta della Direzione Lavori, il RUP ha ritenuto utile intraprendere piccole opere supplementari che hanno comportato un aumento delle prestazioni al fine della creazione di una linea dedicata all'alimentazione, dal quadro di distribuzione generale al quadro elettrico, a disposizione dell'isola ecologica c/o il P.O. Santa Barbara di Iglesias, e di una condotta di adduzione idrica all'isola ecologica c/o P.O. Sirai;

**DATO ATTO** che il maggiore onere dovuto per l'esecuzione delle suddette lavorazioni migliorative, a servizio della funzionalità dei siti e atte ad elevarne la qualità, a garantirne l'efficienza operativa e ad agevolare eventuali futuri lavori di manutenzione, ha comportato una modifica dell'importo contrattuale nell'ambito nel quinto d'obbligo di cui all'art. 120, comma 9 D.Lgs. 36/2023;

**PRECISATO** che il RUP ha richiesto alla ditta affidataria la realizzazione delle suddette lavorazioni migliorative e che l'impresa si è resa prontamente disponibile all'esecuzione delle stesse;

**RICHIAMATO** il comma 9 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce: "Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto" (cd. quinto d'obbligo);

**DATO ATTO** che la suddetta opzione, prevista nei documenti di gara è stata, a seguito dell'affidamento, inserita nell'art. 9, comma 3, della scrittura privata, sottoscritta dalle parti e registrata in data 22/03/2024 al n. CP/2024/0000010;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere all'assunzione, ora per allora, dell'impegno di spesa ed alla contestuale liquidazione come da certificato di regolare esecuzione in data 10/01/2025, dell'importo di € 4.586,96 oltre IVA AL 10% pari ad € 458,70 per complessivi € 5.045,67 IVA inclusa per lavori aggiuntivi, a favore della ditta aggiudicataria Lgroup soc coop ed al pagamento della relativa fattura senza ulteriori atti;

**ACQUISITI** e allegati al presente atto:

- gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori a tutto il 05/12/2024 nel quale il Direttore dei Lavori ha contabilizzato l'importo di € 149.998,90 - di cui € 147.838,66 per lavori ed € 2.160,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il certificato di regolare esecuzione emesso in data 10/01/2025 con il quale il Responsabile del Procedimento certifica che:
  - o i lavori appaltati all'Impresa LCostruzioni Soc Coop sono stati regolarmente eseguiti;
  - o il credito residuo, è pari ad € 5.336,96 di cui € 749,99 per ritenuta di garanzia 0,50% ed € 4.586,96 per lavori aggiuntivi;
  - o che dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della ritenuta di garanzia;

**PRECISATO** che il credito dell'impresa risulta quindi pari ad € 5.870,65, IVA inclusa, di cui € 824,98 IVA inclusa per ritenuta di garanzia ed € 5.045,67 IVA inclusa per lavori aggiuntivi;

**ACQUISITI** agli atti:

- la fattura n 9-FE del 10/02/2025 di importo pari ad € 749,98 oltre IVA al 10% pari ad € 75,00 per complessivi € 824,98 emessa dalla Ditta Lgroup soc coop, affidataria, a fronte dello stato finale per svincolo della ritenuta di garanzia dei Lavori di Realizzazione delle isole ecologiche;
- il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C. on line prot. INAIL\_46863232 del 28.11.2024 valido a tutto il 28/03/2025 della Ditta Lgroup soc coop, al fine di verificarne la regolarità contributiva e previdenziale, in ossequio alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

- la fattura n 3 del 10/02/2025 di importo pari ad € 11.452,35 oltre IVA al 22% pari ad € 2.519,52 per complessivi € 13.971,87 emessa dall'Ing. Stefano Mascia, *incaricato dei servizi di ingegneria per l'intervento in parola con Determinazione Dirigenziale n. 3076 del 13.10.2022 della ex S.C. Area Tecnica OCS dell'ARES Sardegna*, quale onorario per l'espletamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Contabilità dei Lavori;

**DATO ATTO** che all'importo fatturato dal suddetto professionista pari ad € 13.971,87, IVA inclusa, dovrà essere applicata la ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 2.202,38 per un complessivo dovuto al professionista pari ad € 11.769,49;

**ACQUISITO**, in ossequio alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, il certificato di regolarità contributiva dell'Ing. Stefano Mascia, richiesto in data 11/03/2025 e rilasciato, nella medesima data, da InarCASSA e acquisito agli atti di questa Azienda con protocollo n. PG/2025/366896 del 11/03/2025;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere

- alla liquidazione della fattura n 9-FE del 10/02/2025 di importo pari ad € 749,98 oltre IVA al 10% pari ad € 75,00 per complessivi € 824,98 emessa dalla Ditta Lgroup soc coop affidataria a fronte dello svincolo della ritenuta di garanzia dei Lavori di Realizzazione delle isole ecologiche;
- alla liquidazione della fattura n 3 del 10/02/2025 di importo pari ad € 11.452,35 oltre IVA al 22% pari ad € 2.519,52 per complessivi € 13.971,87 emessa dall'Ing. Stefano Mascia, quale onorario per l'espletamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Contabilità dei Lavori di Realizzazione delle isole ecologiche;

**PRECISATO** che la spesa derivante dalla presente liquidazione trova copertura finanziaria di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" di cui alle DGR n 7/51 del 12.02.2019, DGR n 22/21 del 20.06.2019 (approvazione definitiva) come rimodulata dalle DGR n. 48/19 del 29.11.2019 e n. 26/26 del 25.07.2023 per l'NP 40 "Realizzazione isole ecologiche", a valere sulle risorse del bilancio 2025 assegnato all'ufficio autorizzativo ASSL7\_SER\_TEC, Macro autorizzazione n. 3 "P.I. Conto Capitale" nelle seguenti sub autorizzazioni di cui al Codice Progetto AREAS SISAR 7CCB62C19000090002:

- sub n. 2, sul codice di conto A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso", per l'importo di € 824,98 per le somme dovute alla ditta Lgroup soc coop a titolo di svincolo della ritenuta di garanzia - CIG A020CB2ED4;
- sub n. 3, sul codice di conto A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso", per l'importo di € 13.971,87 per le somme dovute all'Ing. Stefano Mascia, a titolo di onorario per l'espletamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Contabilità - CIG Z6A361D6B5;

**DI DARE ATTO** che l'incremento di spesa, dell'importo di € 4.586,96 oltre IVA AL 10% pari ad € 458,70 per complessivi € 5.045,67 IVA inclusa per lavori aggiuntivi, trova copertura nei fondi di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" di cui alle DGR n 7/51 del 12.02.2019, DGR n 22/21 del 20.06.2019 (approvazione definitiva) come rimodulata dalle DGR n. 48/19 del 29.11.2019 e n. 26/26 del 25.07.2023 per l'NP 40 "Realizzazione isole ecologiche":

**VISTI** il D.Lgs. 36/2023 la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.P.R. n 207/2010 per le parti ancora in vigore;

## PROPONE

- 1) **DI ACQUISIRE** agli atti aziendali e approvare i seguenti atti di contabilità:
  - Stato Finale dei Lavori a tutto il 05/12/2024 nel quale il Direttore dei Lavori ha contabilizzato l'importo di € 149.998,90 - di cui € 147.838,66 per lavori ed € 2.160,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - Certificato di regolare esecuzione emesso in data 10/01/2025 con il quale il Responsabile del Procedimento certifica il credito residuo, pari ad € 5.336,96 di cui € 749,99 per ritenuta di garanzia 0,50% ed € 4.586,96 per lavori aggiuntivi;
- 2) **DI AUTORIZZARE** lo svincolo della ritenuta di garanzia come sopra quantificata;
- 3) **DI AUTORIZZARE** il pagamento delle seguenti fatture:
  - n 9-FE del 10/02/2025 di importo pari ad € 749,98 oltre IVA al 10% pari ad € 75,00 per complessivi € 824,98 emessa dalla Ditta Lgroup soc coop affidataria a fronte dello svincolo della ritenuta di garanzia dei Lavori di Realizzazione delle isole ecologiche;
  - n 3 del 10/02/2025 di importo pari ad € 11.452,35 oltre IVA al 22% pari ad € 2.519,52 per complessivi € 13.971,87 emessa dall'Ing. Stefano Mascia, incaricato dei servizi di ingegneria con Determinazione Dirigenziale n. 3076 del 13.10.2022 della ex S.C. A.T. OCS dell'ARES Sardegna, quale onorario per l'espletamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Contabilità dei Lavori di Realizzazione delle isole ecologiche;
- 4) **DI DARE ATTO** che all'importo fatturato dal suddetto professionista pari ad € 13.971,87, IVA inclusa, dovrà essere applicata la ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 2.202,38 per un complessivo dovuto pari ad € 11.769,49;
- 5) **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dalla liquidazione delle suddette fatture, già impegnata con precedenti atti, trova copertura finanziaria a valere sul "*Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021*" di cui alle DGR n 7/51 del 12.02.2019, DGR n 22/21 del 20.06.2019 (approvazione definitiva) come rimodulata dalle DGR n. 48/19 del 29.11.2019 e n. 26/26 del 25.07.2023 per l'NP 40 "*Realizzazione isole ecologiche*", di cui al Codice Progetto AREAS SISAR 7CCB62C19000090002, a valere sulle risorse del bilancio 2025 assegnato all'ufficio autorizzativo ASSL7\_SER\_TEC, Macro autorizzazione n. 3 "P.I. Conto Capitale" nelle seguenti sub autorizzazioni:
  - sub n. 2, sul codice di conto A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso", per l'importo di € 824,98 per le somme dovute alla ditta Lgroup soc coop a titolo di svincolo della ritenuta di garanzia - CIG A020CB2ED4;
  - sub n. 3, sul codice di conto A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso", per l'importo di € 13.971,87 per le somme dovute all'Ing. Stefano Mascia, a titolo di onorario per l'espletamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Contabilità - CIG Z6A361D6B5;
- 6) **DI AUTORIZZARE**, ora per allora, l'impegno di spesa per un importo di € 4.586,96 oltre IVA AL 10% pari ad € 458,70 per complessivi € 5.045,67, IVA inclusa, per i lavori aggiuntivi, meglio dettagliati nella parte motiva del presente atto, proposti in corso di

esecuzione dalla Direzione Lavori e disposti dal RUP, che hanno comportato una modifica dell'importo contrattuale nell'ambito nel quinto d'obbligo di cui all'art. 120, comma 9 D.Lgs. 36/2023;

- 7) **DI AUTORIZZARE** la liquidazione dell'importo dovuto alla ditta Lgroup soc coop per i lavori aggiuntivi così come quantificati nel certificato di regolare esecuzione in data 10/01/2025, per un importo di € 4.586,96 oltre IVA AL 10%, pari ad € 458,70, per complessivi € 5.045,67, IVA inclusa, ed il pagamento della relativa fattura senza ulteriori atti;
- 8) **DI STABILIRE** che l'incremento di spesa per suddetti lavori aggiuntivi, per un importo di € 4.586,96 oltre IVA AL 10% per complessivi € 5.045,67, IVA inclusa, trova copertura sul finanziamento di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" di cui alle DGR n 7/51 del 12.02.2019, DGR n 22/21 del 20.06.2019 (approvazione definitiva) come rimodulata dalle DGR n. 48/19 del 29.11.2019 e n. 26/26 del 25.07.2023 per l'NP 40 "Realizzazione isole ecologiche", e verrà registrato sull'annualità 2025 come si seguito indicato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	DENOMINAZIONE	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASSL7_TEC	2025	3 Sub 6	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	A7SIRDM9901 Costi Comuni – P.O. Sirai Carbonia € 2.335,14 oltre IVA (tot. 2.568,65)	€ 5.045,67
					A7SBDM9999 Costi Comuni – P.O. Santa Barbara Iglesias € 2.251,83 oltre IVA (tot. 2.477,01)	

CUP: **B62C19000090002** – CIG **A020CB2ED4** - Codice Progetto AREAS SISAR **7CCB62C19000090002**

- 9) **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL Sulcis Iglesiente.

**IL DIRETTORE f.f. DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO**

Ing. Massimo Diana

(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. <sup>ssa</sup> Maria Milena Pau		DIRETTORE SANITARIO Dott. Antonio Pisano	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e della Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.

## **DELIBERA**

**Di approvare** il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

**Il Direttore Generale ASL n. 7 Sulcis Iglesiente**  
Dott.ssa Giuliana Campus

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- Stato Finale dei Lavori a tutto il 05/12/2024
- certificato di regolare esecuzione emesso in data 10/01/2025

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 18/03/2025 al 02/04/2025

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente  
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata