



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis Iglesiente

Importo € **400.000,00**

Intervento: Realizzazione isole ecologiche - **N.P. 40**

CUP: B62C19000090002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (acconto già erogato)	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026	6° anno 2027
Avanzamento finanziario	€ 200.000,00					
Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023				€ 200.000,00		
Avanzamento procedurale		€ 12.891,52	€ 178.970,65	€ 200.000,00	€ 8.137,83	
OPERE PUBBLICHE						
Nomina RUP	sett- ott 2019					
Richiesta CUP	sett- ott 2019					
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica						
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	ott-2022 (I Lotto)			Settembre (II Lotto)		
2. Progetto definitivo						
Approvazione progetto definitivo		Maggio (I Lotto)		Novembre (II Lotto)		
3. Fase autorizzativa						
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento						
4. Progetto esecutivo						
Approvazione progetto esecutivo		Maggio (I Lotto)		Dicembre (II Lotto)		
5. Procedure di gara - Indizione						
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.		Novembre (I Lotto)		Dicembre (II Lotto)		
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni						
Proposte di aggiudicazione			Febbraio (I Lotto)		Aprile (II Lotto)	
Aggiudicazioni			Marzo (I Lotto)		Giugno (II Lotto)	
7. Stipulazione contratti						
Stipulazione contratti			Marzo (I Lotto)		Ottobre (II Loto)	
8. Esecuzione/Realizzazione						
Consegna dei lavori			Marzo (I Lotto)		Ottobre (II Lotto)	
Esecuzione lavori						
Conclusione dei lavori			Ottobre (I Lotto)			Gennaio (II Lotto)
9. Collaudi						
Collaudi in corso d'opera						
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI			Dicembre (I Lotto)			Febbraio (II Lotto)
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari						
10. Chiusura operazioni/Funzionalità						
Chiusura operazioni			Dicembre (I Lotto)			Febbraio (II Lotto)
Funzionalità			Dicembre (I Lotto)			Febbraio (II Lotto)

Data

Timbro e firma RUP

Geom. Rosella Demuro