



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis **Importo** € 2.710.484,53

Intervento: Lavori di ristrutturazione e sostituzione parziale impianti elevatori - P.O. Sirai di Carbonia -

CUP: B41B19000390002

Cronoprogramma procedurale e finanziario							
Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (acconto già erogato)	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026	6° anno 2027	7° anno 2028
Avanzamento finanziario	€ 350.000,00					€ 1.150.000,00	€ 610.484,53
Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023					€ 600.000,00		
Avanzamento procedurale					€ 950.000,00	€ 1.150.000,00	€ 610.484,53
OPERE PUBBLICHE							
Nomina RUP (modifica RUP)	luglio 2022			Ottobre			
Richiesta CUP	settembre-ottobre						
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica							
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica				Dicembre	Gennaio		
2. Fase autorizzativa							
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					Marzo		
3. Progetto esecutivo							
Approvazione progetto esecutivo					Luglio		
4. Procedure di gara - Indizione							
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.					Settembre		
5. Procedure di gara - Aggiudicazioni							
Proposte di aggiudicazione					Novembre		
Aggiudicazioni					Dicembre		
6. Stipulazione contratti							
Stipulazione contratti						Febbraio	
7. Esecuzione/Realizzazione							
Consegna dei lavori						Marzo	
Esecuzione lavori						Marzo	Gennaio
Conclusione dei lavori							Gennaio
8. Collaudi							
Collaudi in corso d'opera						Marzo	Gennaio
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI							Febbraio
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari							
9. Chiusura operazioni/Funzionalità							
Chiusura operazioni							Maggio
Funzionalità							Marzo

Data

Timbro e firma RUP

Ing. Massimo Diana