



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis

Intervento: Manutenzioni straordinarie vari Poliambulatori - **N.P. 41**

CUP: B82C19000160002

Importo € **1.423.000,00**

Cronoprogramma procedurale e finanziario						
Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 <small>(acconto già erogato)</small>	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026	6° anno 2027
Avanzamento finanziario	€ 75.000,00				€ 600.000,00	€ 48.000,00
Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023				€ 700.000,00		
Avanzamento procedurale				€ 775.000,00	€ 600.000,00	€ 48.000,00
OPERE PUBBLICHE						
Nomina RUP	sett- ott 2019		dicembre			
Richiesta CUP	sett- ott 2019					
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica						
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica				(I Lotto) Settembre (II Lotto) Ottobre		
2. Fase autorizzativa						
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento				(I Lotto) Novembre (II Lotto) Dicembre		
3. Progetto esecutivo						
Approvazione progetto esecutivo				(I Lotto) Dicembre	(II Lotto) Gennaio	
4. Procedure di gara - Indizione						
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.					(I Lotto) Gennaio (II Lotto) Febbraio	
5. Procedure di gara - Aggiudicazioni per lotti funzionali						
Proposte di aggiudicazione					(I Lotto) Marzo (II Lotto) Aprile	
Aggiudicazioni					(I Lotto) Aprile (II Lotto) Maggio	
6. Stipulazione contratti						
Stipulazione contratti					(I Lotto) Maggio (II Lotto) Giugno	
7. Esecuzione/Realizzazione						
Consegna dei lavori					(I Lotto) Giugno (II Lotto) Luglio	
Esecuzione lavori					(I Lotto) Giugno (II Lotto) Luglio	
Conclusione dei lavori						(I Lotto) Novembre (II Lotto) Settembre
8. Collaudi						
Collaudi in corso d'opera						
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI						dicembre
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari						
9. Chiusura operazioni/Funzionalità						
Chiusura operazioni						dicembre
Funzionalità						dicembre

Data

Timbro e firma RUP

Geom. Rosella Demuro