



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 45/17 del 21 dicembre 2010 (app.ne preliminare) - DGR n. 13/19 del 15/03/2011 (app.ne definitiva)
DGR 47/8 del 25/11/2014 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis

Importo

€ 355.611,30

Intervento: Rifacimento e omogeneizzazione segnaletica ASL PP.OO. Aziendali e Presidi Territoriali - N.P. 44

CUP: B64E1000650002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	2014 - 2017	2018-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Avanzamento finanziario DGR n. 13/19 del 15/03/2011	€ 15.039,99					€ 148.670,65			€ 191.900,66
Avanzamento procedurale	€ 15.039,99		€ 10.784,80				€ 42.477,33	€ 54.412,00	€ 232.897,18
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO									
Nomina RUP		ott-19							
Richiesta CUP									
1. Progetto esecutivo									
Determina a contrarre per incarico di Aggiornamento Progettazione esecutiva		ott-19							
Affidamento incarico di Aggiornamento Progettazione esecutiva			aprile						
Approvazione progetto esecutivo			dicembre						
Aggiornamento elaborati progettazione esecutiva				dicembre					
2. Procedure di gara - Indizione									
Autorizzazione a contrarre			dicembre						
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.						maggio			
3. Procedure di gara - Aggiudicazioni									
Aggiudicazioni						novembre			
4. Stipulazione contratti									
Stipulazione contratti							aprile		
5. Fornitura e posa									
Consegna dei lavori - anticipazione contrattuale							novembre- dicembre		
Fornitura e posa segnaletica - SAL 1								marzo	
Fornitura e posa segnaletica - SAL 2									giugno
Fornitura e posa segnaletica - SAL 3									ottobre
Fornitura e posa segnaletica - Stato finale									dicembre
6. Collaudi									
Collaudi in corso d'opera									
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione fornitura e posa									dicembre
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari									
9. Chiusura operazioni/Funzionalità									
Chiusura operazioni									dicembre

Data 19/02/2026

Timbro e firma RUP
geom. Dario Scarpa