Progetto SINTESI Sardegna

Accordo di collaborazione ARES – ASL N. 7 Sulcis Iglesiente

Piano di lavoro: Stato di avanzamento.

Stanziamento ASL Sulcis Iglesiente 290.000 euro, che verrà utilizzato per tutte le attività di progetto. Nessuna spesa dichiarata ad oggi.

Obiettivo	Attività	Output attesi	Tempi	Avanzamento al 4 maggio	Avanzamento al 30 luglio	Impegni di spesa assunti
OBIETTIVO 2 – Disegno/consolidamento strumenti di sorveglianza epidemiologica (ReNCaM)	a) verifica disponibilità, copertura temporale e qualità del dato ReNCaM; b) messa a disposizione dati di mortalità; c) georeferenziazione e integrazione con dati territoriali;	Dataset ReNCaM validati e integrati;	a) b) c) Novembre 2026	Non avviato e al momento sospeso	Disponibile solo dato aggregato di mortalità per causa di morte. Unità Data Entry in fase di assunzione – indicativamente a partire da agosto 2026. In avvio costruzione DB schede ISTAT.	- **€ 38.000,00** *(n. 2 unità Data Entry per 6 mesi per l'immissione e digitalizzazione delle schede di causa di morte ISTAT (2013–2023). caricamento dati)* **€ 20.000,00** assunzione di personale a supporto delle attività
	d) incrementare la capacità di prevenzione della salute umana rispetto ai fattori di rischio ambientali, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio	- fornire supporto tecnico specialistico alla S.S Salute e Ambiente (S.C igiene e sanità pubblica) nello svolgimento delle attività istituzionali connesse alla	d) e) f) g) dicembre 2026	Non avviato	In avvio con supporto specialistico Bando LP pubblicato	**- € 10.000,00** Incarico/servizio Ingegnere Ambientale a supporto delle attività della SS Salute e Ambiente

Obiettivo	Attività	Output attesi	Tempi	Avanzamento al 4 maggio	Avanzamento al 30 luglio	Impegni di spesa assunti
	della qualità ambientale, - collaborazione nelle attività legate a situazioni di inquinamento, anche causato da attività produttive; - supporto nelle attività connesse ai procedimenti autorizzativi in materia ambientale e valutazione di impatto ambientale, agli insediamenti produttivi; - predisposizione di relazioni tecniche, pareri, istruttorie e documentazione in materia ambientale; - partecipazione a tavoli tecnici interistituzionali con Enti Locali, ARPA, Regione ed altri soggetti competenti,	prevenzione dei rischi ambientali, alla tutela della salute pubblica ed alla valutazione degli impatti ambientali;				

Obiettivo	Attività	Output attesi	Tempi	Avanzamento al 4 maggio	Avanzamento al 30 luglio	Impegni di spesa assunti
	supporto alle attività di monitoraggio ambientale e di raccolta elaborazione ed interpretazione dei dati; -collaborazione nella predisposizione di progetti , programmi ed iniziativedi prevenzione ambientale; -supporto tecnico nella gestione di progetti finanziati con fondi regionali, nazionali o europei; - ogni ulteriore attività coerente con il profilo professionale e con gli obiettivi della struttura					
	e) sviluppo protocollo per un modello di presa in carico a domicilio dei	Protocollo operativo/PDTA e attivazione del percorso di telemonitoraggio	Dicembre 2026	/	In corso di definizione il protocollo per il monitoraggio dei pazienti a	- € **60.000,00** Acquisizione di dispositivi, apparecchiature e soluzioni

Obiettivo	Attività	Output attesi	Tempi	Avanzamento al 4 maggio	Avanzamento al 30 luglio	Impegni di spesa assunti
	pazienti fragili eleggibili, in accordo con ARES	domiciliare per pazienti oncologici.			domicilio, i relativi kit e le procedure di acquisizione. Avviato dialogo con ARES per la disponibilità dei device. Bando LP pubblicato	tecnologiche per il monitoraggio, la diagnostica e la presa in carico dei pazienti oncologici, fragili e con patologie croniche in ottica OneHealth. - € **25.000,00** Incarico LP per n.1 ingegnere informatico/biomedico per gestione tecnica/operativa progetto device **€ 45.000,00** affidamento servizio di formazione e applicazione di strumenti di AI applicati ai protocolli di presa in carico
	f) Organizzazione di un evento di rilevanza regionale e/o nazionale, finalizzato alla presentazione del Progetto SINTESI, alla diffusione dei dati di	- Realizzazione dell'evento con coinvolgimento degli enti partner del Progetto SINTESI Sardegna e degli stakeholder regionali/nazionali.	Dicembre 2026	/	In fase di pianificazione organizzativa	- **€ 27.000,00**: organizzazione delle attività di cui al punto h) e i)

Obiettivo	Attività	Output attesi	Tempi	Avanzamento al 4 maggio	Avanzamento al 30 luglio	Impegni di spesa assunti
	sorveglianza epidemiologica e alla condivisione delle iniziative attivate o in fase di attivazione. g) Organizzazione di eventi comunicativi e divulgativi per la sensibilizzazione il coinvolgimento della cittadinanza.	- organizzazione degli eventi comunicazioni e divulgativi destinati alla cittadinanza				
OBIETTIVO 3.d – Sorveglianza nelle scuole	- ricognizione e sistematizzazione delle attività già avviate nel territorio, con particolare riferimento alle iniziative di biomonitoraggio negli edifici scolastici; - raccolta, organizzazione e analisi dei dati derivanti dalle attività di biomonitoraggio e da altre attività; - valutazione della fattibilità di	documento di ricognizione; valutazione di fattibilità; eventuali iniziative pilota	dicembre 2026	Non avviato	In corso di ricognizione dei dati territoriali e distrettuali	€ **0,00** *(Nessuna spesa specifica al momento)*

Obiettivo	Attività	Output attesi	Tempi	Avanzamento al 4 maggio	Avanzamento al 30 luglio	Impegni di spesa assunti
	eventuali ulteriori attività di indagine, in relazione ai tempi progettuali e alle risorse disponibili; - eventuale contributo alla definizione di iniziative pilota su scala limitata, anche mediante l'utilizzo di strumenti e materiali messi a disposizione dal coordinamento nazionale.					
OBIETTIVO 5 – Disegno del portale WEB sui dati di sorveglianza ambientale ed epidemiologica	- supporto definizione contenuti portale; - verifica e messa a disposizione dati PASSI; - aggiornamento periodico dati secondo indicazioni regionali	Dataset PASSI; contributo ai contenuti del portale		Al momento sospeso	In fase di organizzazione delle attività	€ **10.000,00.** Potenziamento delle attività di rilevazione delle sorveglianze epidemiologiche PASSI e PASSI d'Argento attraverso lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale del Comparto della S.C. Igiene e Sanità Pubblica

Obiettivo	Attività	Output attesi	Tempi	Avanzamento al 4 maggio	Avanzamento al 30 luglio	Impegni di spesa assunti
OBIETTIVO 8.d – Sorveglianza sanitaria e riduzione dei differenziali sociali (screening oncologici)	a) messa a disposizione e analisi dati su estensione e adesione agli screening; b) identificazione criticità nei percorsi;	Dataset screening; analisi criticità;	a) giugno 2026 b) Ottobre 2026	a) Concluso b) In corso	a) concluso b) in corso	* Costo ricompreso nella quota generale dell'obiettivo 2 e 8.d
	c) progettazione interventi di miglioramento;	- documento di proposta interventi; - Momenti/ strumenti di formazione per la cittadinanza all'utilizzo di strumenti digitali per la riduzione dei differenziali sociali;	c) novembre 2026	In corso	c) in pianificazione	**€ 55.000,00** Organizzazione di eventi/attività di educazione alla salute e alfabetizzazione digitale della cittadinanza, volte alla diffusione della cultura della prevenzione, della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita.
	d) attivazione di una rete di medici sentinella, finalizzata al potenziamento della partecipazione	studio di fattibilità	d) novembre 2026	Non avviato	In pianificazione	€ **0,00**

Obiettivo	Attività	Output attesi	Tempi	Avanzamento al 4 maggio	Avanzamento al 30 luglio	Impegni di spesa assunti
	agli screening oncologici. La rete, costituita da medici selezionati sarà supportata da percorsi di formazione dedicata e da specifiche risorse nell'ambito del progetto)					