ASLSulcisIglesiente
Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 1041 **DEL** 13/11/2026

PDEL n. 1168 del 10.11.2026
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO

Il Direttore: Ing. Massimo Diana

OGGETTO: PNRR Missione M6 – Salute, investimento M6.C1-1.1 - Lavori in Appalto Integrato per l'intervento di "Ristrutturazione e messa a norma del piano terra e piano primo destinati ad ospitare la Casa della Comunità del Poliambulatorio San Ponziano (ex INAM)" sito in piazza Matteotti a Carbonia. CUP B44E21013110006 - Codice Progetto SISAR AREAS: M6.C1_1.1_A7

Approvazione del S.A.L. n. 5 BIS per adeguamento prezzi e dell'impegno di spesa, della Relazione Revisione prezzi e del relativo quadro di calcolo.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Sig. Osvaldo Sulas	OSVALDO SULAS Firmato digitalmente da OSVALDO SULAS Data: 2026.11.11 10:03:19 +01'00'
Responsabile del Procedimento	Ing. Claudio Piergianni	CIRO CLAUDIO PIERGIANNI Firmato digitalmente da CIRO CLAUDIO PIERGIANNI Data: 2026.11.11 10:09:14 +01'00'
Il Direttore della S.C. Servizi Tecnici , Logistici e Patrimonio	Ing. Massimo Diana	MASSIMO DIANA Firmato digitalmente da MASSIMO DIANA Data: 2026.11.11 10:53:22 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente

SI [X] NO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 "Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/30 del 25/11/2021 ha costituito l'Azienda Socio Sanitaria Locale n°7 del Sulcis a far data dal 01.01.2022, ai sensi dell'art. 47 della suindicata L.R. n° 24/2020, individuandone la Sede Legale nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia 83;

VISTA la Legge Regionale n. 8 dell'11 marzo 2025 recante "Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24";

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 68/5 del 31/12/2025, alla nomina del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera n. 1 del 05/01/2026 avente ad oggetto "Presa d'atto del Contratto di prestazione d'opera intellettuale del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera n° 166 del 23/02/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

VISTA la Delibera n° 205 del 04/03/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Francesca Bruder quale Direttore Sanitario della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 676 del 14/07/2026 con la quale si è provveduto a conferire l'incarico di direzione della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio all'Ing. Massimo Diana;

CONSIDERATO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO che

- con delibera del Direttore Generale della ASL Sulcis n. 33 del 28/03/2022 è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento dell'intervento M6.C1-1.1 Casa della Comunità S. Ponziano di Carbonia, nella persona dell'Ing. Ciro Claudio Piergianni;
- con Delibera del Direttore Generale della ASL Sulcis n.123 del 31/03/2023 sono stati disposti l'adesione all'Accordo Quadro INVITALIA Lotto Geografico 7 (Sardegna), CIG 932694FC9 Cluster AQ2 - SARDEGNA – 3, SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1- Servizi Tecnici e l'affidamento all'O.E. RTP Studio Cartolano S.r.l. (mandataria), Studio Amati S.r.l. (mandante), geologo Marco Conforti (mandante) e l'assunzione dell'impegno di spesa per un importo di € 158.938,87 IVA inclusa;

- con Delibera del Direttore Generale n. 551 del 27/09/2023, sono stati disposti l'approvazione del PFTE dei lavori in oggetto, l'adesione all'Accordo Quadro INVITALIA Lotto Geografico 7 (Sardegna) - CIG: 9326914CE8, Cluster AQ2 - SARDEGNA – 3, SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4, l'affidamento dei lavori in appalto Integrato all'RTI Imprendo Italia Srl – S.A.C.C.I.R. SpA e l'assunzione dell'impegno di spesa per un importo di € 1.154.321,55 IVA inclusa;

RICHIAMATA

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 711 del 16/09/2024 con la quale, è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo alla *ristrutturazione e messa a norma dei locali ubicati al piano terra e piano primo del poliambulatorio San Ponziano di Carbonia (SU) per la realizzazione della Casa della Comunità,* redatto dallo studio di progettazione A.T. Advanced Technologies s.r.l per conto dell' O.E. IMPRENDO ITALIA SPA (mandataria) e S.A.C.C.I.R. (mandante) dei Lavori in Appalto Integrato e validato dal RUP in data 04/09/2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 981 del 19/12/2024, di cui si richiama la parte motiva, con la quale è stato acquisito l'ADDENDUM n..1, al contratto specifico - sottoscritto in data 29/05/2024 da questo Soggetto Attuatore Esterno ASL Sulcis Iglesiente, con il RTI Imprendo Italia Srl – S.A.C.C.I.R. aggiudicatario dei Lavori in Appalto Integrato - con il quale le parti convengono, rimanendo invariate tutte le altre condizioni contrattuali, che il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni è stato ridotto ad € 1.034.830,95, oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:

    a) Progettazione definitiva/esecutiva (e CSP) pari a euro € 73.574,03;
    b) Lavori pari a euro € 921.416,55;
    c) Oneri della sicurezza pari a euro € 39.840,36.

CONSIDERATO che, durante l'esecuzione dei lavori in oggetto, è emersa la necessità di realizzare alcune modifiche alle opere previste contrattualmente, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili in conformità all'art. 106 del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 311 del 06/08/2025 con la quale, è stata approvata la perizia suppletiva di variante redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Francesco Abbati, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, sono stati autorizzati i nuovi corrispettivi per la Direzione dei lavori ed il Coordinamento della sicurezza all'OE RTP Studio Cartolano S.r.l. (mandataria), Studio Amati S.r.l. (mandante), geologo Marco Conforti ed è stato approvato il nuovo Quadro Economico di progetto, contenente i nuovi importi di perizia e aggiornato con gli importi aggiuntivi di finanziamento di cui alla delibera RAS 6/12 del 23.02.2024, fondi FOI pari ad un importo di € 180.054,60 ed alla L.R. 18/2024 integrazione con Fondi Regionali pari ad € 320.000,00 per un importo complessivo di finanziamento pari ad € 2.300.600.60;

DATO ATTO che il RUP in occasione dei sopralluoghi eseguiti in cantiere, ha concordato con il Direttore dei Lavori sulla necessità di una nuova perizia suppletiva di variante per la risoluzione delle criticità riscontrate, quali ammaloramento delle tubazioni dell'impianto ACS nel locale tecnico al piano seminterrato del presidio, infiltrazione sulla copertura del locale Badge, redistribuzione del layout al piano primo e necessità di rifacimento della cabina elettrica esterna, come meglio dettagliate nella Relazione del RUP sulla perizia di variante che si allega al presente atto per farne parte integrante, nel limite delle economie disponibili e delle indicazioni del capitolato speciale d'appalto;

PRESO ATTO che:

- con Delibera del Direttore Generale della ASL n. 7 Sulcis n. 493 del 29.05.2026 con la quale:

    - è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 2 dell'intervento in oggetto;
    - si è preso atto della relazione del RUP nella quale si attesta l'ammissibilità delle variazioni che incrementano l'importo dei lavori da € 1.075.849,421 ad € 1.215.109,55 inclusi oneri della sicurezza ed IVA esclusa;
    - sono stati autorizzati i nuovi corrispettivi per la Direzione dei lavori ed il Coordinamento della sicurezza all'OE RTP Studio Cartolano S.r.l. (mandataria), Studio Amati S.r.l. (mandante),

geologo Marco Conforti (mandante) pari ad € 180.412,10 (al netto degli oneri al 4% e di IVA al 22%), dato dalla somma di € 125.267,07 (importo di contratto repertorio CP/2023/0000029 del 15/11/2023), € 32.215,88 (importo perizia di variante) ed € 22.929,15 (importo perizia di variante 2);

- è stato approvato il nuovo Quadro Economico di progetto;

- con Verbale di liquidazione n. 13 in data 23.06.2026 con il quale il Responsabile del Procedimento ha attestato la regolarità della spesa e autorizzato il pagamento della fattura dall'importo di € 96.336,68 IVA inclusa, emessa dalla ditta Imprendo Italia S.P.A., Mandataria del RTI aggiudicatario dei Lavori in Appalto Integrato relativo al SAL n. 4 dei lavori OG2 di "Ristrutturazione e messa a norma del piano terra e piano primo destinati ad ospitare la Casa della Comunità del Poliambulatorio San Ponziano";

- con Verbale di liquidazione n. 11 in data 08.06.2026 con il quale il Responsabile del Procedimento ha attestato la regolarità della spesa e autorizzato il pagamento della fattura dall'importo di € 98.103,98 IVA inclusa, emessa dalla Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R., Mandante del RTI aggiudicatario, a titolo di onorario relativo al SAL n. 4 dei lavori OG11 di "Ristrutturazione e messa a norma del piano terra e piano primo destinati ad ospitare la Casa della Comunità del Poliambulatorio San Ponziano";

- In data 19/01/2026, con Prot. 033-26U l'ATI aggiudicataria (Imprendo Italia spa) ha formalizzato richiesta ufficiale di "Revisione dei Prezzi" ai sensi di quanto previsto dall'Art.14 c.8-9 del Contratto Attuativo Specifico (C.I.G. 9326914CE8 CIG derivato A0129CC0C3 CUP B44E21013110006) sottoscritto con la Stazione Appaltante.

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 106 del codice degli appalti che include la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi;

VISTI:

- l'art 14 comma 9 del contratto di appalto stipulato con l'ATI aggiudicataria, che ammette la revisione dei prezzi sulla base di quanto stabilito nel Codice dei Contratti in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a),del D.L. n. 4/2022 e secondo quanto di seguito disciplinato;

- il D.L. 76/2020 che istituiva il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari;

- il D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis) e D.L. 4/2022 (Decreto sostegni ter);

- l'art 26 del DL 50/2022 (decreto aiuti), che deroga all'art. 106 del Codice dei Contratti;

- i provvedimenti di proroghe e integrazioni al così detto "decreto aiuti" emanate nei successivi anni con le leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025, che hanno incrementato la dotazione del Fondo ed esteso la misura dell'adeguamento prezzi estendendo l'arco temporale di esecuzione o contabilizzazione dei lavori pubblici;

- la legge di bilancio 2026 n° 199/2025, che ha previsto la stabilizzazione del D.L. Aiuti accompagnata da un nuovo meccanismo di revisione automatica dei prezzi, anche in deroga alle clausole contrattuali;

CONSIDERATO che

- sulla base della normativa su citata si è provveduto a rideterminare gli importi economici lordi (senza applicazione dei ribassi di gara) per lavori e costi della sicurezza, ivi compresi gli importi relativi alle ulteriori opere previste nelle varianti in corso d'opera, approvate durante l'esecuzione dei lavori, adottando il Prezzario regionale di riferimento più aggiornato e vigente al momento della stesura della contabilità lavori, nello specifico Prezzario Sardegna 2024;

PRESO ATTO della Relazione Revisione Prezzi redatta in data 06.11.2026 dal RUP Ing. Claudio Piergianni nella quale è stato inserito il seguente Quadro di calcolo della revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 "Decreto aiuti DL 50/2022, aggiornato con la Legge di bilancio 2026 n° 199 del 30/12/2025 art. 1 comma 490:

RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEI LOCALI UBICATI AL PIANO RIALZATO E PIANO PRIMO DEL POLIAMBULATORIO SAN PONZIANO DI CARBONIA (SU) PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ

RIEPILOGO Calcolo Revisione Prezzi ai sensi dell' Art.26 "Decreto Aiuti" DL 50/2022 aggiornato con Legge di Bilancio 2026 **n.199 del 30/12/25 Art1 comma 490**

Importo Lavori attuale (Contratto + Variante 1+Variante 2)				REVISIONE PREZZI *(prezzario prevalente di rif. Sardegna 2024)**	*Differenza tra Importi Revisione Prezzi e Importi Lavori attuali*	Quota Maggiore importo riconoscibile (80%) ***non ribassata*** (Rif. L. Bilancio 2026-n.199/2025)
Importo Lavori TOTALE		**1.310.891,01 €**		**1.418.727,34 €**	*107.836,33 €*	**86.269,06 €**
*Importo Lavori da contratto cat. **OG2***		642.824,77 €		698.600,25 €	*55.775,48 €*	*44.620,38 €*
*Importo Lavori da contratto cat. **OG11***		388.996,72 €		422.748,47 €	*33.751,75 €*	*27.001,40 €*
*Importo Lavori cat. **OG2** VARIANTE 1*		34.432,26 €		37.419,82 €	*2.987,56 €*	*2.390,05 €*
*Importo Lavori cat. **OG11** VARIANTE 1*		90.107,96 €		97.926,29 €	*7.818,33 €*	*6.254,66 €*
*Importo Lavori cat. **OG2 VARIANTE 2***		16.517,58 €		18.774,89 €	*2.257,31 €*	*1.805,85 €*
*Importo Lavori cat. **OG11 VARIANTE 2***		138.011,72 €		143.257,61 €	*5.245,89 €*	*4.196,71 €*

Importo Costi Sicurezza TOTALE		**44.483,91 €**		**46.038,64 €**	1.554,73 €	**1.243,78 €**
Importo **Costi Sicurezza da contratto**	89,56%	**39.840,36 €**		41.232,21 €	1.391,85	1.113,48 €
*Importo **Sicurezza** su lavori cat. **OG2***	62,30%	24.820,54 €		25.687,67 €	867,13 €	*693,70 €*
*Importo **Sicurezza** su lavori cat. **OG11***	37,70%	15.019,82 €		15.544,54 €	524,72 €	*419,78 €*
Importo **Costi sicurezza VARIANTE 1**	7,59%	**3.378,09 €**		3.494,33 €	116,24 €	92,99 €
*Imp.Sicurezza **VARIANTE 1** su lavori cat.**OG2***	27,65%	934,04 €		966,18 €	32,14 €	*25,71 €*
*Imp.Sicurezza **VARIANTE 1** su lavori cat**OG11***	72,35%	2.444,05 €		2.528,15 €	84,10 €	*67,28 €*
Importo **Costi sicurezza VARIANTE 2**		**1.265,46 €**		1.267,18 €	1,72 €	1,38 €
*Imp.Sicurezza **VARIANTE 2** su lavori cat.**OG2***	10,69%	135,28 €		135,46 €	0,18 €	*0,14 €*
*Imp.Sicurezza **VARIANTE 2** su lavori cat**OG11***	89,31%	1.130,18 €		1.131,72 €	1,54 €	*1,23 €*

** Secondo quanto previsto dal **parere n° 1371 del 21/06/2022 del Servizio Supporto Giuridico Ministeriale** (MIMS) la revisione/aggiornamento prezzi è stata operata in modo da NON intervenire in adeguamento su corrispettivi dovuti per servizi tecnici che non presuppongono incrementi su costi per prodotti, attrezzature o lavorazioni.*

DATO ATTO che dal quadro sopra riportato si evince che la quota di maggiore importo da corrispondere alla Ditta affidataria al lordo del ribasso è di € 86.269,06. Applicando il ribasso percentuale del 10,70 %, pari ad € 9.230,79 e sommando i costi della sicurezza del progetto e delle varianti pari ad € 1.207,81, si determina l'importo di € 78.246,08;

VISTI i seguenti Certificati di Pagamento emessi dal RUP Ing. Claudio Piergianni e relativi all'adeguamento dei prezzi:

- 5 BIS OG2 di importo pari ad € 44.312,48 al netto dell'IVA al 10% per complessivi € 48.743,73 IVA compresa, da corrispondere all'O.E. Imprendo Italia S.P.A., Mandataria del RTI aggiudicatario dei Lavori in Appalto Integrato;

- 5 BIS OG11 pari ad € 33.933,60 al netto dell'IVA al 10% per complessivi € 37.326,96 IVA compresa da corrispondere alla Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R., Mandante del RTI aggiudicatario;

PRECISATO che la suddetta spesa trova copertura finanziaria sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sull'investimento M6.C1-1.1 di competenza della ASL Sulcis Iglesiente, dell'ufficio autorizzativo ASSL7_SER_TEC, anno 2026, Macro 91, sub n. 20 (CUP: B44E21013110006 - Codice progetto SISAR AREAS: : M6.C1_1.1_A7, nell'impegno già assunto con la Delibera del Direttore Generale ASL n° 7 Sulcis n. 551 del 27/09/2023 di affidamento, con la Delibera del Direttore Generale della

ASL n. 7 Sulcis n. 311 del 06/08/2025 di approvazione della perizia suppletiva di variante e Delibera del Direttore Generale della ASL n. 7 Sulcis n. 493 del 29.05.2026 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 2 dell'intervento in oggetto, sul centro di costo A7TCB0106 - *CENTRO COMUNE - POLIAMB. CARBONIA;*

VISTI il D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti, la L. n. 120/2020, la L. n. 108/2021;

Per i motivi esposti in premessa

P R O P O NE

1) **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE** la Relazione Revisione Prezzi relativa ai lavori PNRR di Ristrutturazione e messa a norma del piano Terra e piano Primo destinati ad ospitare la Casa della Comunità del Poliambulatorio San Ponziano (EX INAM) di Carbonia – CUP:B44E21013110006 , CIG derivato: A0129CC0C3, sottoscritta dal RUP in data 06.11.2026, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e il seguente Quadro di calcolo della revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 "Decreto aiuti DL 50/2022, aggiornato con la Legge di bilancio 2026 n° 199 del 30/12/2025 art. 1 comma 490:

RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEI LOCALI UBICATI AL PIANO RIALZATO E PIANO PRIMO DEL POLIAMBULATORIO SAN PONZIANO DI CARBONIA (SU) PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ

RIEPILOGO Calcolo Revisione Prezzi ai sensi dell' Art.26 "Decreto Aiuti" DL 50/2022 aggiornato con Legge di Bilancio 2026 **n.199 del 30/12/25 Art1 comma 490**

Importo Lavori attuale (Contratto + Variante 1+Variante 2)				REVISIONE PREZZI *(prezzario prevalente di rif. Sardegna 2024)**	*Differenza tra Importi Revisione Prezzi e Importi Lavori attuali*	Quota Maggiore importo riconoscibile (80%) ***non ribassata*** (Rif. L. Bilancio 2026-n.199/2025)
Importo Lavori TOTALE		**1.310.891,01 €**		**1.418.727,34 €**	*107.836,33 €*	**86.269,06 €**
Importo Lavori da contratto cat. ***OG2***		642.824,77 €		698.600,25 €	*55.775,48 €*	*44.620,38 €*
Importo Lavori da contratto cat. ***OG11***		388.996,72 €		422.748,47 €	*33.751,75 €*	*27.001,40 €*
Importo Lavori cat. ***OG2*** *VARIANTE 1*		34.432,26 €		37.419,82 €	*2.987,56 €*	*2.390,05 €*
Importo Lavori cat. ***OG11*** *VARIANTE 1*		90.107,96 €		97.926,29 €	*7.818,33 €*	*6.254,66 €*
Importo Lavori cat. ***OG2 VARIANTE 2***		16.517,58 €		18.774,89 €	*2.257,31 €*	*1.805,85 €*
Importo Lavori cat. ***OG11 VARIANTE 2***		138.011,72 €		143.257,61 €	*5.245,89 €*	*4.196,71 €*
Importo Costi Sicurezza TOTALE		**44.483,91 €**		**46.038,64 €**	1.554,73 €	**1.243,78 €**
Importo **Costi Sicurezza da contratto**	89,56%	**39.840,36 €**		41.232,21 €	1.391,85	1.113,48 €
Importo ***Sicurezza*** *su lavori cat.* ***OG2***	62,30%	24.820,54 €		25.687,67 €	867,13 €	*693,70 €*
Importo ***Sicurezza*** *su lavori cat.* ***OG11***	37,70%	15.019,82 €		15.544,54 €	524,72 €	*419,78 €*
Importo **Costi sicurezza VARIANTE 1**	7,59%	**3.378,09 €**		3.494,33 €	116,24 €	92,99 €
Imp.Sicurezza ***VARIANTE 1*** *su lavori cat.* ***OG2***	27,65%	934,04 €		966,18 €	32,14 €	*25,71 €*
Imp.Sicurezza ***VARIANTE 1*** *su lavori cat* ***OG11***	72,35%	2.444,05 €		2.528,15 €	84,10 €	*67,28 €*
Importo **Costi sicurezza VARIANTE 2**		**1.265,46 €**		1.267,18 €	1,72 €	1,38 €
Imp.Sicurezza ***VARIANTE 2*** *su lavori cat.* ***OG2***	10,69%	135,28 €		135,46 €	0,18 €	*0,14 €*
Imp.Sicurezza ***VARIANTE 2*** *su lavori cat* ***OG11***	89,31%	1.130,18 €		1.131,72 €	1,54 €	*1,23 €*

** Secondo quanto previsto dal* ***parere n° 1371 del 21/06/2022 del Servizio Supporto Giuridico Ministeriale*** *(MIMS) la revisione/aggiornamento prezzi è stata operata in modo da NON intervenire in adeguamento su corrispettivi dovuti per servizi tecnici che non presuppongono incrementi su costi per prodotti, attrezzature o lavorazioni.*

2) **DI AUTORIZZARE,** a seguito del suddetto calcolo di revisione prezzi, i seguenti Certificati di Pagamento emessi dal RUP Ing. Claudio Piergianni e relativi all'adeguamento dei prezzi:

- n.5 BIS OG2 di importo pari ad € 44.312,48 al netto dell'IVA al 10% per complessivi € 48.743,73 IVA al 10% compresa, da corrispondere all'O.E. Imprendo Italia S.P.A., Mandataria del RTI aggiudicatario dei Lavori in Appalto Integrato;

- n. 5 BIS OG11 pari ad € 33.933,60 al netto dell'IVA al 10% per complessivi € 37.326,96 IVA al 10% compresa da corrispondere alla Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R., Mandante del RTI aggiudicatario;

3) **DI AUTORIZZARE** la predisposizione di n. 2 appositi Ordini informatici per un importo complessivo di € 86.070,69 IVA al 22% compresa, al fine di consentire all'O.E. Imprendo Italia S.P.A di emettere fattura di importo pari ad € 48.743,73 IVA al 10% compresa, e alla Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R di emettere fattura di importo pari ad € 37.326,96 IVA al 10% compresa;

4) **DI IMPUTARE** l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi € 86.070,69 IVA al 10% inclusa a valere sui Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.1 di competenza della ASL Sulcis Iglesiente (CUP B44E21013110006 - CIG: A0129CC0C3 - Codice Progetto SISAR AREAS: M6.C1_1.1_A7), sull'ufficio autorizzativo ASSL7_SER_TEC, come di seguito rappresentato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB AUTORIZZAZIONE	CENTRO DI COSTO	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2026	ASSL7_SER_TEC	n.91 (PNRR)	n. 20	A7TCB0106	A102020801	€ 86.070,69

5) **DI DEMANDARE,** fin d'ora ai Servizi competenti il pagamento delle fatture emesse successivamente all'approvazione del presente atto, senza ulteriori provvedimenti liquidativi, aventi i seguenti importi:

- € 48.743,73 IVA al 10% compresa che emetterà l'O.E. Imprendo Italia S.P.A;

- € 37.326,96 IVA al 10% compresa che emetterà la Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R;

6) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente;

Il Direttore della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio

Ing. Massimo Diana

(firma apposta nel frontespizio)

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**	
Dott. ssa Francesca Bruder FRANCESCA BRUDER Firmato digitalmente da FRANCESCA BRUDER Data: 2026.11.12 12:33:33 +01'00'		**Dr.ssa Maria Milena Pau** PAU MARIA MILENA Firmato digitalmente da PAU MARIA MILENA Data: 2026.11.11 13:20:44 +01'00'	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[ ]	CONTRARIO	[ ]
NON NECESSARIO	[ ]	NON NECESSARIO	[ ]

IL DIRETTORE GENERALE

PER le motivazioni espresse che si intendono integralmente richiamate:

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Cannas

CANNAS PAOLO Firmato digitalmente da CANNAS PAOLO Data: 2026.11.13 12:18:41 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

-

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Certificato di pagamento n. 5 BIS-OG2;
- Certificato di pagamento n. 5 BIS-OG11;
- Relazione Revisioni Prezzi in data 06.11.2026 delò RUP Ing. Claudio Piergianni;

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 13/11/2026 al 28/11/2026

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata

Emanuela Caboni

Firmato digitalmente da Emanuela Caboni
Data: 2026.11.13 12:36:18 +01'00'