Progetto SINTESI Sardegna

Accordo di collaborazione ARES – ASL N. 7 Sulcis Iglesiente

Piano di lavoro: Stato di avanzamento.

Stanziamento ASL Sulcis Iglesiente 290.000 euro, che verrà utilizzato per tutte le attività di progetto. Nessuna spesa dichiarata ad oggi.

Obiettivo	Attività	Output attesi	Tempi	Avanzamento al 4 maggio	Avanzamento al 30 luglio	Impegni di spesa assunti
OBIETTIVO 2 – Disegno/consolidamento strumenti di sorveglianza epidemiologica (ReNCaM)	a) verifica disponibilità, copertura temporale e qualità del dato ReNCaM; b) messa a disposizione dati di mortalità; c) georeferenziazione e integrazione con dati territoriali;	Dataset ReNCaM validati e integrati;	a) b) c) Novembre 2026	Non avviato e al momento sospeso	Disponibile solo dato aggregato di mortalità per causa di morte. Unità Data Entry in fase di assunzione – indicativamente a partire da agosto 2026. In avvio costruzione DB schede ISTAT.	- **€ 38.000,00** *(n. 2 unità Data Entry per 6 mesi per l'immissione e digitalizzazione delle schede di causa di morte ISTAT (2013–2023). caricamento dati)* **€ 20.000,00** assunzione di personale a supporto delle attività
	d) costruzione e validazione indicatori epidemiologici; e) integrazione con altri flussi sanitari (SDO, farmaceutica, esenzioni); f) valutazione qualità dati e identificazione distorsioni;	- indicatori epidemiologici; - basi dati georeferenziate;	d) e) f) g) dicembre 2026	Non avviato	In avvio con supporto specialistico Bando LP pubblicato	**- € 10.000,00** Incarico/servizio Ingegnere Ambientale a supporto delle attività della SS Salute e Ambiente
	g) sviluppo protocollo per un modello di presa in carico a domicilio dei	Protocollo operativo/PDTA e attivazione del	Dicembre 2026	/	In corso di definizione il protocollo per il monitoraggio dei	- € **60.000,00** Acquisizione di dispositivi, apparecchiature e

Obiettivo	Attività	Output attesi	Tempi	Avanzamento al 4 maggio	Avanzamento al 30 luglio	Impegni di spesa assunti
	pazienti fragili eleggibili, in accordo con ARES	percorso di telemonitoraggio domiciliare per pazienti oncologici.			pazienti a domicilio, i relativi kit e le procedure di acquisizione. Avviato dialogo con ARES per la disponibilità dei device. Bando LP pubblicato	soluzioni tecnologiche per il monitoraggio, la diagnostica e la presa in carico dei pazienti oncologici, fragili e con patologie croniche in ottica OneHealth. - € **16.666,66** Incarico LP per n.1 ingegnere informatico/biomedico per gestione tecnica/operativa progetto device **€ 44.915,52** affidamento servizio di formazione e applicazione di strumenti di AI applicati ai protocolli di presa in carico
	h) Organizzazione di un evento di rilevanza regionale e/o nazionale, finalizzato alla presentazione del Progetto SINTESI, alla diffusione dei dati di sorveglianza epidemiologica e alla condivisione delle iniziative attivate o in fase di attivazione. i) Organizzazione di eventi comunicativi e	- Realizzazione dell'evento con coinvolgimento degli enti partner del Progetto SINTESI Sardegna e degli stakeholder regionali/nazionali. - organizzazione degli eventi comunicazioni e divulgativi destinati	Dicembre 2026	/	In fase di pianificazione organizzativa	- **€ 20.000,00**: organizzazione delle attività di cui al punto h) e i)

Obiettivo	Attività	Output attesi	Tempi	Avanzamento al 4 maggio	Avanzamento al 30 luglio	Impegni di spesa assunti
	divulgativi per la sensibilizzazione il coinvolgimento della cittadinanza.	alla cittadinanza				
OBIETTIVO 3.d – Sorveglianza nelle scuole	- ricognizione e sistematizzazione delle attività già avviate nel territorio, con particolare riferimento alle iniziative di biomonitoraggio negli edifici scolastici; - raccolta, organizzazione e analisi dei dati derivanti dalle attività di biomonitoraggio e da altre attività; - valutazione della fattibilità di eventuali ulteriori attività di indagine, in relazione ai tempi progettuali e alle risorse disponibili; - eventuale contributo alla definizione di iniziative pilota su scala limitata, anche mediante l'utilizzo di strumenti e materiali messi a disposizione dal coordinamento nazionale.	documento di ricognizione; valutazione di fattibilità; eventuali iniziative pilota	dicembre 2026	Non avviato	In corso di ricognizione dei dati territoriali e distrettuali	€ **0,00** *(Nessuna spesa specifica al momento)*
OBIETTIVO 5 – Disegno del portale WEB sui dati di sorveglianza	- supporto definizione contenuti portale; - verifica e messa a	Dataset PASSI; contributo ai		Al momento sospeso	In fase di organizzazione delle attività	€ **10.000,00.** Potenziamento delle attività di rilevazione delle

Obiettivo	Attività	Output attesi	Tempi	Avanzamento al 4 maggio	Avanzamento al 30 luglio	Impegni di spesa assunti
ambientale ed epidemiologica	disposizione dati PASSI; - aggiornamento periodico dati secondo indicazioni regionali	contenuti del portale				sorveglianze epidemiologiche PASSI e PASSI d'Argento attraverso lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale del Comparto della S.C. Igiene e Sanità Pubblica
OBIETTIVO 8.d – Sorveglianza sanitaria e riduzione dei differenziali sociali (screening oncologici)	a) messa a disposizione e analisi dati su estensione e adesione agli screening; b) identificazione criticità nei percorsi;	Dataset screening; analisi criticità;	a) giugno 2026 b) Ottobre 2026	a) Concluso b) In corso	a) concluso b) in corso	* Costo ricompreso nella quota generale dell'obiettivo 2 e 8.d
	c) progettazione interventi di miglioramento;	- documento di proposta interventi; - Momenti/ strumenti di formazione per la cittadinanza all'utilizzo di strumenti digitali per la riduzione dei differenziali sociali;	c) novembre 2026	In corso	c) in pianificazione	**€ 62.0084,48**: Organizzazione di eventi/attività di educazione alla salute e alfabetizzazione digitale della cittadinanza, volte alla diffusione della cultura della prevenzione, della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita. **€ 8.333,34** Personale interinale per

Obiettivo	Attività	Output attesi	Tempi	Avanzamento al 4 maggio	Avanzamento al 30 luglio	Impegni di spesa assunti
						supporto alla comunicazione istituzionale.
	d) attivazione di una rete di medici sentinella, finalizzata al potenziamento della partecipazione agli screening oncologici. La rete, costituita da medici selezionati sarà supportata da percorsi di formazione dedicata e da specifiche risorse nell'ambito del progetto)	studio di fattibilità	d) novembre 2026	Non avviato	In pianificazione	€ **0,00**