

PROGETTO : Prevenzione e controllo del randagismo

CODICE DEL PROGETTO : UP-07-2017-255, UP-07-2017-256, UP-07-2017-257, UP-07-2017-258, UP-07-2018 - 45

RESPONSABILE DEL PROGETTO : Dott. Massimo Maggio

STRUTTURA DI RIFERIMENTO : Servizio Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche (SIAPZ) ASL 7 Sulcis

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il SIAPZ deve garantire prevenzione e controllo del randagismo, ed il benessere degli animali da affezione. Gli animali possono veicolare malattie infettive ed infestive, essere la causa di incidenti stradali e provocare lesioni derivanti da aggressioni a uomini o ad altri animali.

La lotta al randagismo viene svolta tramite molteplici attività:

- cattura e prelievo dei cani vaganti/randagi, con successivo ricovero presso i canili e fornitura del trattamento sanitario di base;
- sterilizzazione (ovariectomia) delle femmine introdotte nei canili per favorire l'adozione di animali sterili, sterilizzazione dei gatti e delle colonie feline;
- identificazione dei cani e successiva iscrizione nella banca dati regionale, con gestione delle variazioni anagrafiche;
- formazione del personale addetto alla vigilanza, di quello addetto alla gestione dei canili, dei veterinari libero professionisti e delle associazioni di volontariato.

La sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti delle colonie feline rappresenta uno strumento determinante nella lotta al randagismo, ed è necessario istituire un equippe al fine di poter raggiungere gli obiettivi prefissati.

Attraverso il presente progetto si intende procedere:

- all'acquisizione di un dirigente medico veterinario con incarico libero professionale per 24 mesi a partire dal 01/07/22, per sterilizzazione chirurgica, anagrafe canina e trattamenti profilattici;
- all'acquisto di farmaci, presidi medico chirurgici, attrezzature chirurgiche, microprocessori e lettori barcode;
- all'attivazione di corsi formazione guardie zoofile operatori di canili agenti polizie locali
- all'attivazione di incontri di formazione con stakeholders e professionisti;

Inoltre, è necessario il supporto tecnico, al fine della puntuale rendicontazione del progetto, ed il supporto amministrativo, per lo svolgimento delle pratiche burocratiche.

OBIETTIVI
Regionali
1. Formazione polizia locale, liberi professionisti, gestori dei canili e dei volontari
2. Incremento dell'anagrafe canina con agevolazione per i cani rurali
3. Garantire due controlli ufficiali all'anno nei canili
Aziendali
1. Incremento delle sterilizzazioni delle cagne nei canili e nei gatti delle colonie;
2. Microchippatura degli animali da affezione
3. Miglioramento dell'anagrafe canina

BENEFICI E RISULTATI ATTESI

L'incremento delle sterilizzazioni, la riduzione degli ingressi dei cani all'interno dei canili, la riduzione delle richieste di risarcimento per danni causati dai cani vaganti. Aumento delle conoscenze in materia di lotta al randagismo e del benessere degli animali da affezione negli stakeholders.
 Miglioramento dell'anagrafe canina.

PIANO OPERATIVO

Fase	Risultato	Attività	Attori	Data Inizio	Data Fine
Fase 1	Incremento del 30% rispetto al 2021	Sterilizzazione	Tecnici della prevenzione, Responsabile SIAPZ	01/04/2022	01/12/2022
Fase 2	Incremento del 10% rispetto al 2021	Microchippatura	Tecnici della prevenzione, Responsabile SIAPZ	01/04/2022	01/12/2022
Fase 3	Miglioramento della qualità del dato con aggiornamento entro 3 giorni lavorativi della B.D.N. ANAGRAFE CANINA	Anagrafe Canina	Amministrativo – Tecnico, Responsabile SIAPZ	01/04/2022	01/12/2022
Fase 4	Miglioramento della performance con 2 eventi formativi	Formazione del personale addetto alla vigilanza	Tecnici della prevenzione, Responsabile SIAPZ	01/04/2022	01/12/2022

Attività	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Cattura e prelievo cani randagi									
Sterilizzazione									
Microchippatura									
Iscrizione cani vaganti nella banca dati regionale									
Miglioramento dell'anagrafe canina									
Formazione del Personale									

PIANO FINANZIARIO
FONTI DI FINANZIAMENTO

Atto:1745-2016: P - 10.5 Prevenzione del randagismo-attività prp 2014-2019 (€ 19.038), Atto:1178-2016: L. n. 281/1991 e L.R. 21/1994 - Prevenzione del randagismo controllo delle nascite degli animali di affezione-attività generica (€ 47.936), Atto:1179-2016: L. n. 281/1991 e L.R. 21/1994 - Prevenzione del randagismo controllo delle nascite degli animali di affezione-attività generica (€ 8.281), Atto:660-2017: L. n. 281/1991 e L.R. 21/1994 - Prevenzione del randagismo controllo delle nascite degli animali di affezione-attività generica (€ 25.142), Atto:612-2018: L. n. 281/1991 e L.R. 21/1994 - Prevenzione del randagismo controllo delle nascite degli animali di affezione-attività generica (80.273,43)

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO ? € 180.670,43

¹ Determinazione di impegno (RAS) o di altro provvedimento adottato da un ente pubblico/privato (con cui vengono assegnati i finanziamenti), da note e comunicazioni certe in merito all'attestazione delle risorse, dal versamento sul conto corrente aziendale di donazioni monetarie da parte di soggetti esterni (pubblici o privati) o dall'incasso di ricavi diretti dell'azienda (per esempio gli introiti derivanti dall'attività di prevenzione o dalle prestazioni erogate extra LEA secondo il D.P.C.M. 12 gennaio 2017).

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	Corsi di Formazione	Servizio Formazione	
	Co.Co.Co. – Area Sanitaria		
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria		
	T. Det. – Area Sanitaria		
	T. Det. – Area non Sanitaria		
	Prestazioni Aggiuntive Dirigenza	SIAPZ	23.531,90 €
Personale	Altri costi – Area Sanitaria	SIAPZ	28.238,28 €
	Altri costi – Area non Sanitaria	SIAPZ	8.628,36 €
		Sanità Animale	8.628,36 €
		Programmazione e Controllo	4.706,38 €
	Totale Risorse Umane		
Beni	Sanitari		
	Non Sanitari		
	Totale fornitura di beni		
Servizi	Sanitari		
	Non Sanitari		
	Totale fornitura di servizi		
Investimenti	Attrezzature Sanitarie	Settore Ingegneria	
		Clinica	
	Mobili e Arredi	Servizio Contratti,	
		Appalti e Acquisti	
	ICT	Servizio Sistemi	
		Informativi	
	Edilizia Sanitaria	Servizi Tecnici e	
		Logistica	
Totale Investimenti			
TOTALE			73.733,28 €

Conto	Descrizione Conto	Valore	Ore mensili	Tariffa Oraria	Mesi
A510010301	Compensi alla dirigenza med. e vet. per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali	17.280,00 €	24	60	12
A509010206	Oneri sociali del personale ruolo sanitario - dirigenza med. e vet. tempo indeterminato	4.783,10 €			
A510010304	Irap su compensi alla dirigenza med. e vet. per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali	1.468,80 €			
A509010805	Altri costi del personale ruolo sanitario - comparto tempo indeterminato	20.736,00 €	72	24	12
A509010806	Oneri sociali del personale ruolo sanitario - comparto tempo indeterminato	5.739,72 €			
A509010807	Irap del personale ruolo sanitario - comparto tempo indeterminato	1.762,56 €			

A509030505	Altri costi del personale ruolo tecnico - comparto tempo indeterminato	3.456,00 €	12	24	12
A509030506	Oneri sociali del personale ruolo tecnico - comparto tempo indeterminato	956,62 €			
A509030507	Irap del personale ruolo tecnico - comparto tempo indeterminato	293,76 €			
A509040505	Altri costi del personale ruolo amministrativo - comparto tempo indeterminato	6.336,00 €	22	24	12
A509040506	Oneri sociali del personale ruolo amministrativo - comparto tempo indeterminato	1.753,80 €			
A509040507	Irap del personale ruolo amministrativo - comparto tempo indeterminato	538,56 €			
A509040505	Altri costi del personale ruolo amministrativo - comparto tempo indeterminato	6.336,00 €	22	24	12
A509040506	Oneri sociali del personale ruolo amministrativo - comparto tempo indeterminato	1.753,80 €			
A509040507	Irap del personale ruolo amministrativo - comparto tempo indeterminato	538,56 €			

SISTEMA DI MONITORAGGIO			
Indicatore	Fonte di Verifica	Valore Atteso	Valore Verificato
N° Catture e prelievi cani randagi	Banca dati	5% >2021	
N °Sterilizzazioni	Banca dati	30% >2021	
n° Microchippatura	Banca dati	10% >2021	
N° di cani vaganti iscritti nella banca dati regionale	Iscrizione cani vaganti nella banca dati regionale	10% >2021	

Data 05 / 04 / 2022

MAGGIO MASSIMO Firmato digitalmente da MAGGIO MASSIMO
 Data: 2022.04.26 16:30:35 +02'00'
 Firma del Responsabile redattore del progetto