

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE**

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS IGLESIENTE N. 736 DEL \_\_\_\_\_  
28/11/2023**

Proposta n. 811 del 22.11.2023

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO  
Ing. Claudio Piergianni**

**OGGETTO:** PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) - investimento M6.C1-1.3 – Ospedale di Comunità.

Ristrutturazione e messa a norma del piano primo del P.O. Santa Barbara di Iglesias per realizzare un Ospedale di Comunità (CUP **B34E21015560006**)

Approvazione cronoprogramma procedurale e finanziario integrato con gli importi di assegnazione Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili (FOI).

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Daniela Martinelli	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Giuseppe Bernardo Aru	
Il Referente della Struttura proponente	Ing. Claudio Piergianni	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS IGLESIENTE

SI [ ] NO [ X ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [ X ]

## **IL REFERENTE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24 dell’11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che

- con DGR n. 46/30 del 25/11/2021 è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente a far data 01 gennaio 2022 con sede legale in Carbonia, in via Dalmazia n. 83, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;
- con Deliberazione RAS n. 51/43 del 30/12/2021 la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale del Sulcis Iglesiente, la Dott.ssa Giuliana Campus, come da L.R. n. 24 del 11/09/2020, art. 47;

**RICHIAMATE:**

- la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;
- la Deliberazione del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n° 298 del 02.11.2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Piras quale Direttore Sanitario della ASL n. 7 Sulcis Iglesiente;
- la Deliberazione del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n° 299 del 02.11.2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL del Sulcis Iglesiente;

**VISTO** l’art. 5, comma 32, della L.R. n. 1 del 21/02/2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola “Iglesiente”;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 16/05/2023 avente ad oggetto: Adozione Atto Aziendale ASL n. 7 Sulcis Iglesiente – Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04/05/2023;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 27/07/2023 avente ad oggetto: Atto Aziendale della ASL Sulcis Iglesiente. Avvio della fase di implementazione organizzativa Area Staff e Area Tecnico – Amministrativa con la quale è stato disposto di procedere progressivamente all’attivazione delle Strutture Aziendali Amministrative e Tecniche previste dall’Atto Aziendale, tra le quali la S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, individuandone contestualmente, nelle more della definizione delle procedure per l’affidamento dei nuovi incarichi dirigenziali, i Referenti Ing. Ciro Claudio Piergianni per l’Area Manutenzione edile e per l’Area Patrimonio beni immobili e l’Ing. Massimo Diana per l’Area manutenzione impianti e per l’Area Patrimonio beni mobili;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non

sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

## **PREMESSO**

- che con decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, è stata approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), predisposto dal Governo Italiano;
- che il PNRR è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni e che il decreto del Ministero della salute del 20.01.2022 ha definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (“Soggetti Attuatori”), responsabili della loro attuazione, delle risorse PNRR-PN Missione 6 Salute e piano degli investimenti complementari assegnando, tra l'altro, alla Regione Autonoma della Sardegna le risorse destinate a finanziare gli interventi della Missione 6 Salute: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2], per l'importo complessivo di euro 3.843.368.671,58;

**RICHIAMATI** i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e del 23 novembre 2021 «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

**CONSIDERATO** che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati (“Soggetti Attuatori Esterni”);

## **RICHIAMATI**

- la deliberazione del Direttore Generale della ASL Sulcis n. 33 del 28/03/2022 di nomina ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei Responsabili Unici del Procedimento per gli interventi finanziati dal PNRR di competenza dell'ASL n. 7 del Sulcis, tra i quali risulta il geom. Giuseppe Bernardo Aru quale RUP dell'intervento destinato alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità (OdC) P.O. S. Barbara di Iglesias (CUP B34E21015560006);
- la DGR n. 12/16 del 07.04.2022, con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR che dovranno essere realizzati da ciascuna ASL (“Soggetti Attuatori Esterni”);
- il provvedimento di Delega amministrativa protocollo RAS n. 15268 del 01/07/2022 per l'attuazione di interventi stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la ASL Sulcis con la quale la RAS delega la ASL del Sulcis all'esecuzione e

all'attuazione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR ricadenti nella propria competenza territoriale;

- la determinazione RAS n. 714 del 26/07/2022 di approvazione dello schema di convenzione e dei relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/19 del 07.04.2022;

**VISTO** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l'articolo 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori che al comma 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il “Fondo per l'avvio di opere indifferibili”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella G.U. 12/09/2022, n. 213, con il quale si disciplinano le modalità di accesso al suddetto Fondo per l'avvio di opere indifferibili;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento dell'intervento di ristrutturazione e messa a norma del piano primo del P.O. Santa Barbara di Iglesias per realizzare un Ospedale di Comunità (CUP B34E21015560006) di cui al PNRR - Missione M6 - investimento M6.C1-1.3, ha proceduto per la Stazione Appaltante titolare del suddetto CUP ad inoltrare, mediante apposita piattaforma informatica in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, specifica istanza di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili dell'anno 2022 presentate nell'ambito della procedura di recupero – Codice domanda 3287, codice istanza 97;

**VISTO** il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 25491 del 28 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 2023 n. 94, con il quale, in attuazione dell'art. 4 del decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, è stato approvato l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili dell'anno 2022 presentate nell'ambito della procedura di recupero e, conseguentemente, è stata disposta l'assegnazione delle relative risorse pari, rispettivamente, a euro 61.528.492,94 per gli interventi rientranti nel PNRR e a euro 28.080.368,00 per gli interventi rientranti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

**DATO ATTO** che come previsto nell'Allegato 1 al predetto decreto, contenente l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso per i quali si è proceduto all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, rientra anche, nell'ambito del PNRR, Misura M6C1-1.3 per il soggetto attuatore REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, il CUP B34E21015560006 relativo all'intervento oggetto del presente atto, per un importo assegnato pari ad € 727.526,00;

**RILEVATO** per quanto sopra che l'importo originariamente previsto per l'intervento di *ristrutturazione e messa a norma del piano primo del P.O. Santa Barbara di Iglesias per realizzare un Ospedale di Comunità (CUP B34E21015560006)* rientrante nel PNRR - Missione M6 - investimento M6.C1-1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità, risulta ora integrato con la somma assegnata a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) ed è pertanto così composto: € 3.385.038,00 a valere sui fondi del PNRR ed € 727.526,00 a valere sul FOI per complessivi € 4.112.564,00;

**VISTA** la nota RAS n. 18007 del 07/07/2023 avente ad oggetto: *DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."* Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022. Aggiornamento cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa a seguito di integrazione Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili" con la quale, alla luce del decreto del Ragioniere Generale dello Stato n.52 del 02.03.2023 2023, del decreto n.25491 del 28.03.2023 e del decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154 del 19.05.2023 di assegnazione definitiva delle risorse relative al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili rispettivamente anno 2022 (procedura ordinaria e di recupero) e anno 2023 primo semestre, veniva richiesto l'aggiornamento dei cronoprogrammi nella sola parte procedurale con sottoscrizione da parte del RUP e l'approvazione degli stessi con specifico atto del soggetto attuatore, per costituire parte integrante e sostanziale dell'atto integrativo alla convenzione repertoriata con il n. 26 del 08.11.2022 (prot. n. 25258);

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento ha proceduto all'aggiornamento del cronoprogramma relativo all'intervento finanziato dal PNRR di competenza dell'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente denominato Ospedale di Comunità P.O. S. Barbara di Iglesias (CUP B34E21015560006) integrando lo stesso con gli importi di assegnazione del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili (FOI);

**RITENUTO** per quanto sopra di dover procedere alla formale approvazione del suddetto cronoprogramma che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**per i motivi espressi in premessa:**

### **PROPONE**

- 1) **DI APPROVARE** il cronoprogramma procedurale e finanziario, redatto e firmato digitalmente dal RUP, relativo all'intervento finanziato dal PNRR, di competenza dell'ASL n. 7 del Sulcis, denominato Ospedale di Comunità P.O. S. Barbara di Iglesias (CUP B34E21015560006), integrato con gli importi di assegnazione del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili (FOI) e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente.

### **IL REFERENTE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO**

Ing. Claudio Piergianni

*(firma apposta sul frontespizio)*

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. <sup>ssa</sup> Maria Milena Pau		DIRETTORE SANITARIO Dott. Giuseppe Piras	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

#### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

#### DELIBERA

**Di approvare** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

**IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 SULCIS IGLESIENTE**

Dott.ssa Giuliana Campus

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1) Cronoprogramma procedurale e finanziario "Ospedale di Comunità P.O. S. Barbara di Iglesias"

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 28/11/2023 al 13/12/2023

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente  
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata