

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 7 SULCIS - ASL SULCIS

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2,987,000.00	11,617,967.27	8,250,795.36	22,855,762.63
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	2,987,000.00	11,617,967.27	8,250,795.36	22,855,762.63

Il referente del programma

PIERGIANNI CIRO CLAUDIO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 7 SULCIS - ASL SULCIS

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 131 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
PIERGIANNI CIRO CLAUDIO

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche; protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche; presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 7 SULCIS - ASL SULCIS

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L0399031092620230006		B39.20007380001	2024	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	SI	No	020	111	035	ITG2H	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. CTO IGLESIAS - DEA 1 Intervento su struttura esistente Terapia Intensiva e Subintensiva	1	930.000,00	2.100.000,00	60.780,00	0,00	3.090.780,00	0,00		0,00		
L0399031092620230007		B4E20003940001	2024	DIANA MASSIMO	SI	No	020	111	009	ITG2H	58 - Ampliamento o potenziamento	05.30 - Sanitarie	P.O. SIRAI CARBONIA - DEA 1 Nuova costruzione Pronto Soccorso	1	192.000,00	400.000,00	44.894,07	0,00	636.894,07	0,00		0,00		
L03990310926202400001		B41B19000390002	2024	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	SI	No	020	111	009	ITG2H	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Lavori di ristrutturazione e sostituzione parziale impianti elevatori - P.O. Sirai di Carbonia - N.P. 35	1	0,00	1.258.742,27	1.258.742,27	0,00	2.517.484,54	0,00		0,00		
L03990310926202400002		B32C19000110002	2024	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	SI	No	020	111	035	ITG2H	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Lavori presso la comunità Tattaroga Villanarasanga - N.P. 36	1	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00	550.000,00	0,00		0,00		
L03990310926202400003		B32C19000120002	2024	ARU GIUSEPPE BERNARDO	SI	No	020	111	035	ITG2H	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Realizzazione del nuovo reparto di dialisi del P.O. C.T.O. di Iglesias - N.P. 37	1	700.000,00	425.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00		0,00		
L03990310926202400004		B32C19000130002	2024	SCARPA DARIO	SI	No	020	111	035	ITG2H	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. Santa Barbara Iglesias, ripristino del coronamento del corpo di fabbrica principale del Presidio, e ristrutturazione del 6° e 7° piano del Presidio - NP 38	1	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00		0,00		
L03990310926202400005		B32C19000080002	2024	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	SI	No	020	111	035	ITG2H	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Ristrutturazione del piano terra dell'ala destra e sostituzione parziale impianti elevatori - P.O. C.T.O. di Iglesias - N.P. 39	1	450.000,00	1.000.000,00	50.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L03990310926202400006		B62C19000090002	2024	DEMURO ROSELLA	SI	No	020	111	035	ITG2H	01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	Realizzazione isole ecologiche - N.P. 40	1	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00		0,00		
L03990310926202400007		B82C19000160002	2024	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	SI	No	020	111	035	ITG2H	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Manutenzioni straordinarie vani Poliambulatori - N.P. 41	1	0,00	400.000,00	400.000,00	268.000,00	1.068.000,00	0,00		0,00		
L03990310926202400008		F8818000100006	2024	ARU GIUSEPPE BERNARDO	SI	No	020	111	009	ITG2H	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia - codice SS_SAN_042	1	0,00	1.000.000,00	434.684,26	0,00	1.434.684,26	0,00		0,00		
L03990310926202400009		F5818000010006	2024	ARU GIUSEPPE BERNARDO	SI	No	020	111	035	ITG2H	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias - codice SS_SAN_043	1	0,00	1.000.000,00	180.770,00	0,00	1.180.770,00	0,00		0,00		
L03990310926202400010		F5818000000006	2024	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	SI	No	020	111	035	ITG2H	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias - codice SS_SAN_044	1	165.000,00	350.000,00	34.324,76	0,00	549.324,76	0,00		0,00		
L03990310926202400012			2024	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	SI	No	020	111	035	ITG2H	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	P.O. CTO di Iglesias - Verifica Statica dei soletti e rinforzo strutturale degli stessi, messa in sicurezza degli intradossi soletti e completamento delle sacche di sicurezza esterne	1	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00		
L03990310926202400013			2024	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	SI	No				ITG2H	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al DM 19 Marzo 2015 dei presidi ricadenti nell'ambito del DPS 151/2011, poliambulatori di S. antonio, Carbonia; Gita, Fluminimagione, Ex Inam e Consultorio familiare di Carbonia	1	0,00	600.000,00	500.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00		0,00		
L03990310926202300008			2025	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	SI	No	020	111	009	ITG2H	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	P.O. Sirai di Carbonia - Completamento dei parcheggi del Presidio Ospedaliero con riordino del posizionamento degli stadi, della viabilità e realizzazione dell'illuminazione delle aree dei parcheggi con corpi illuminanti a LED + Completamento degli ambli del piano terra del Presidio per la realizzazione dei magazzini del Blocco Operatorio e della Farmacia Ospedaliera, e della viabilità interna con tunnel di collegamento per il Reparto della Dialisi + Ristrutturazione locali e disposizione materassi da destinare al servizio catering vitro e mensa. Pavimentazioni stradali e sistemazioni superfici esterne. Accesso Ambulanza 118; Parcheggio automeccanica; Piazzale adiacente al Blocco Operatorio; Piazzale adiacente al Reparto di Radiologia; Strada di accesso al magazzino farmaceutico e superfici limitate +	2	0,00	770.625,00	2.070.000,00	770.625,00	3.611.250,00	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Ann. n. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)

L0399031092620230009			2025	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	SI	No	020	111	035	ITG2H	99 - Altro	05.30 - Sanitarie	Medicina Nucleare: Impermeabilizzazione sottile di copertura e ripristino intradosso soletto con installazione impianto di climatizzazione + Riscaldamento ex cala operatoria di ginecologia 4° piano + Ripristino del coronamento del corpo di fabbrica principale e messa in pristino delle facciate in avanzato stato di degrado + Ripristino del coronamento e messa in pristino delle facciate in avanzato stato di degrado della Centrale Termica. Recinzione confine ovest del terreno di pertinenza del Presidio Ospedaliero	2	0.00	170,000.00	850,000.00	680,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
L0399031092620230010		B33C0005230005	2025	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	SI	No	020	111	035	ITG2H	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.30 - Sanitarie	P.O. CTO di Iglesias - Realizzazione di ulteriori parcheggi per i visitatori e il personale dipendente e della viabilità interna del presidio, sistemazione delle aree verdi e riordino planimetrico del piano di campagna a ridosso del corpo di fabbrica, manutenzione straordinaria delle recinzioni e mura di contenimento.	2	0.00	300,000.00	750,000.00	450,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
L0399031092620230011			2025	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	SI	No	020	111	035	ITG2H	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.30 - Sanitarie	P.O. CTO di Iglesias - Ristrutturazione degli spazi comuni e collegamento dell'edificio storico con il nuovo ampliamento al Piano Terra, per realizzazione area servizi e punto ristoro.	2	0.00	93,600.00	366,600.00	124,800.00	585,000.00	0.00	0.00		
L0399031092620230012			2025	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	SI	No	020	111	009	ITG2H	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	P.O. Sira di Carbonia - Riqualificazione facciate e infissi delle due palazzine Servizio Tecnico e squadre antinquinando e ausili con ammodernamento degli impianti tecnologici e rifacimento delle finiture interne e dei servizi igienici	2	0.00	225,000.00	450,000.00	165,000.00	840,000.00	0.00	0.00		
L0399031092620230013			2025	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	SI	No	020	111	035	ITG2H	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.30 - Sanitarie	P.O. Santa Barbara di Iglesias - Interventi su involucro edificio ed impianti finalizzati alla riduzione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio	2	0.00	50,000.00	300,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
L0399031092620240011			2025	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	SI	No	020	111	009	ITG2H	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	P.O. Sira di carbonia - Ripristino impianto di disinfezione	2	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
L0399031092620240014			2025	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	SI	No	020	111	009	ITG2H	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Edificio via Costituente: Riorganizzazione magazzino ecronomiale e farmaceutico e realizzazione di una nuova condotta fognaria con separazione delle reti acque bianche dalle reti acque nere e installazione di un nuovo montacarichi per approvvigionamento farmaci.	2	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
														2,987,000.00	11,617,967.27	8,250,795.36	2,808,425.00	25,664,187.63	0.00	0.00			

Note:
(1) Numero intervento = "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Ripetere nome e cognome del RUP
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato 1.1 al codice
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato 1.1 al codice
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Ripetere il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Ripetere l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. scissione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art 5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art 5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art 5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art 5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art 5 comma 11

Il referente del programma

PIERGIANNI CIRO CLAUDIO

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 7 SULCIS - ASL SULCIS

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L03990310926202300006	B39J20007380001	P.O. CTO IGLESIAS - DEA I Intervento su struttura esistente Terapia Intensiva e Subintensiva	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	930.000,00	3.090.780,00	ADN	1	No	No		0000225258	AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA - INVITALIA	
L03990310926202300007	B44E20003940001	P.O. SIRAI CARBONIA - DEA I Nuova costruzione Pronto Soccorso	DIANA MASSIMO	192.000,00	636.894,07	ADN	1	No	No		0000225258	AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA - INVITALIA	
L03990310926202400001	B41B19000390002	Lavori di ristrutturazione e sostituzione parziale impianti elevatori - P.O. Sirai di Carbonia - N.P. 35	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	0,00	2.517.484,54	MIS	1	No	No				
L03990310926202400002	B32C19000110002	Lavori presso la comunità Tallaroga Villamassargia - N.P. 36	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	0,00	550.000,00	MIS	1	No	No				
L03990310926202400003	B32C19000120002	Realizzazione del nuovo reparto di dialisi del P.O. C.T.O. di Iglesias - N.P. 37	ARU GIUSEPPE BERNARDO	700.000,00	1.125.000,00	MIS	1	No	No				
L03990310926202400004	B32C19000130002	P.O. Santa Barbara Iglesias, ripristino del coronamento del corpo di fabbrica principale del Presidio, e ristrutturazione del 6° e 7° piano del Presidio NP 38	SCARPA DARIO	0,00	750.000,00	CPA	1	No	No				
L03990310926202400005	B32C19000080002	Ristrutturazione del piano terra dell'ala destra e sostituzione parziale impianti elevatori - P.O. C.T.O. di Iglesias - N.P. 39	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	450.000,00	1.500.000,00	MIS	1	No	No				
L03990310926202400006	B62C19000090002	Realizzazione isole ecologiche - N.P. 40	DEMURO ROSELLA	300.000,00	375.000,00	MIS	1	No	No	4			
L03990310926202400007	B82C19000160002	Manutenzioni straordinarie vari Poliambulatori - N.P. 41	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	0,00	1.068.000,00	CPA	1	No	No				
L03990310926202400008	F88I18000100006	Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia - codice: SS_SAN_042	ARU GIUSEPPE BERNARDO	0,00	1.434.684,26	ADN	1	No	No				
L03990310926202400009	F58I18000010006	Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias - codice: SS_SAN_043	ARU GIUSEPPE BERNARDO	0,00	1.180.770,00	ADN	1	No	No				
L03990310926202400010	F58I18000000006	Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias - codice: SS_SAN_044	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	165.000,00	549.324,76	ADN	1	No	No				
L03990310926202400012		P.O. CTO di Iglesias - Verifica Statica dei solai e rinforzo strutturale degli stessi, messa in sicurezza degli intradossi solai e completamento delle sacce di sicurezza esterne	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	250.000,00	450.000,00	CPA	1	No	No				
L03990310926202400013		Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al DM 19 Marzo 2015 dei presidi ricadenti nell'ambito del DPR 151/2011, poliambulatori di S. antiocho, Carloforte, Giba, Fluminimaggiore, Ex Inam e Consultorio familiare di Carbonia	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO	0,00	1.200.000,00	ADN	1	No	No				

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Tabella E.1
 ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

PIERGIANNI CIRO CLAUDIO

Tabella E.2
 1. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 7 SULCIS - ASL SULCIS

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
PIERGIANNI CIRO CLAUDIO

Note

(1) breve descrizione dei motivi