

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE**

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS IGLESIENTE N. 799 DEL _____
20/12/2023**

Proposta n. 881 del 18.12.2023

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO
Ing. Claudio Piergianni**

OGGETTO: PNRR Missione 6 Salute, Componente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario Nazionale - linea di investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento 1.1.1. (Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020) del CIS.

Approvazione cronoprogramma procedurale-finanziario dell'intervento "Riqualificazione dei locali del P.O. CTO Iglesias finalizzato a contenere n.12 posti letto di terapia intensiva, n.8 posti letto di terapia semintensiva" - CUP: B39J20007380001

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Daniela Martinelli	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Claudio Piergianni	
Il Referente della Struttura proponente		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS IGLESIENTE

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

IL REFERENTE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 dell’11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Piras, quale Direttore Sanitario della ASL n.7 del Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;

VISTO l’art. 5, comma 32, della L.R. n. 1 del 21/02/2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola “Iglesiente”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 16/05/2023 avente ad oggetto: *Adozione Atto Aziendale ASL n. 7 Sulcis Iglesiasiente – Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04/05/2023*;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 27/07/2023 avente ad oggetto: *Atto Aziendale della ASL Sulcis Iglesiasiente. Avvio della fase di implementazione organizzativa Area Staff e Area Tecnico – Amministrativa* con la quale è stato disposto di procedere progressivamente all’attivazione delle Strutture Aziendali Amministrative e Tecniche previste dall’Atto Aziendale, tra le quali la S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, individuandone contestualmente, nelle more della definizione delle procedure per l’affidamento dei nuovi incarichi dirigenziali, i Referenti Ing. Ciro Claudio Piergianni per l’Area Manutenzione edile e per l’Area Patrimonio beni immobili e l’Ing. Massimo Diana per l’Area manutenzione impianti e per l’Area Patrimonio beni mobili;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che

- con la DGR n. 35/38 del 9/07/2020 “*Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34*” sono stati approvati gli interventi previsti nel piano di riorganizzazione Allegato 1 alla suddetta DGR quali l’incremento dei posti letto (PL) di terapia intensiva e sub intensiva, la separazione dei percorsi e l’individuazione, all’interno del pronto soccorso, di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti Covid-19;
- il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 35/38 del 9.7.2020, è stato approvato dal Ministero con nota prot. 14676 del 17.7.2020;
- la struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 ha revocato l'ordinanza n. 29 del 9 ottobre 2020 e nominato, con l'ordinanza n. 2 del 13.5.2022, le ASL quali Soggetti attuatori degli interventi in luogo dell’ATS Sardegna ormai in gestione liquidatoria;
- si è reso necessario aggiornare il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, a suo tempo approvato, alla luce della nomina dei nuovi Soggetti attuatori e delle esigenze di rimodulazione emerse in fase di attuazione quali:
 - o la necessità di ricollocazione dei 12 posti letto di terapia intensiva e degli 8 posti letto di semintensiva dal P.O. Santa Barbara al CTO di Iglesias in quanto il presidio ospedaliero Santa Barbara, la cui vocazione sanitaria è rivolta ai servizi territoriali, sarà sede della Casa della Comunità, Ospedale di Comunità e Centrale Operativa Territoriale, interventi finanziati dal PNRR;
 - o le specifiche richieste di aggiornamento dei quadri economici degli interventi avanzate dai Soggetti attuatori;

STABILITO che

- o ai maggiori oneri necessari per l’attuazione degli interventi, che derivano da approfondimenti sulla natura e modalità di attuazione degli stessi, nonché dall’aumento dei prezzi di realizzazione, legato al momento storico contingente, si farà fronte con cofinanziamenti regionali;
- o per quanto attiene la procedura per l’erogazione del cofinanziamento regionale, ai sensi della DGR n. 9/2 del 14/03/2023, le tranche di erogazione verranno definite in conformità ai cronoprogrammi, redatti dai Soggetti attuatori sulla base dello schema di cui all’allegato B della D.G.R. n. 40/8 del 7.8.2015 e secondo le indicazioni operative previste al punto 1 dell’allegato A alla D.G. R. n. 48/23 del 2.10.2018 e graveranno nel capitolo SC05.0053, missione 13, programma 05, macroaggregato 203, del Bilancio regionale 2023-2025 e saranno esigibili nelle annualità indicate nei suddetti cronoprogrammi procedurali e finanziari sottoscritti dai Soggetti attuatori;

- i cronoprogrammi in parola verranno allegati alle convenzioni da stipularsi tra il direttore del Servizio competente in materia di investimenti dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e il beneficiario del finanziamento;

DATO ATTO che, con la DGR n. 9/2 del 14/03/2023, è stata inoltre approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 35/38 del 9.7.2020, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e contestualmente è stata disposta la ricollocazione dei 12 posti letto di terapia intensiva e gli 8 posti letto di terapia semintensiva dal P.O. Santa Barbara al CTO di Iglesias, assegnando la somma complessiva di € 7.138.544,00 all'Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis a titolo di cofinanziamento regionale per la riqualificazione dei locali atti a contenere n. 12 posti letto di terapia intensiva, n. 8 posti letto di terapia semintensiva presso il P.O. CTO Iglesias;

RICHIAMATE

- la DGR n. 17/36 del 4/05/2023 con la quale è stata approvata in via definitiva la rimodulazione degli interventi di cui alla DGR n. 35/38 del 9 luglio 2020 disposta, in via preliminare, con la DGR n. 9/2 del 14/03/2023 citata in premessa;
- la DGR n. 17/68 del 19.05.2022 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli investimenti della Missione 6 (Salute), composto dagli Action Plan redatti dalla Regione Autonoma della Sardegna per ciascuna delle Linee di investimento, predisposto, sulla base del modello e delle indicazioni fornite da Agenas e dall'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute, il quale costituisce parte integrante, unitamente ai suoi allegati e alla suddetta DGR di approvazione, del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) – CIS - sottoscritto dalla RAS e dal Ministero della Salute per l'attuazione degli interventi a valere sui fondi PNRR e PNC;

EVIDENZIATO che il suddetto Piano Operativo include nella M6C2 I 1.1.1 anche gli interventi "Progetti in essere ex art. 2, DL 34/2020";

RICHIAMATA la determinazione regionale n. 939 prot. 22537 del 05.09.2023 con la quale sono stati approvati lo schema di convenzione regolante il finanziamento a valere su Fondi Regionali, per gli interventi programmati con la DGR n. 35/38 del 9.7.2020 e come rimodulati dalla DGR n. 9/2 del 14.3.2023, da stipulare con le Aziende socio-sanitarie locali e i relativi allegati;

ACCERTATA pertanto l'avvenuta migrazione degli interventi in oggetto all'interno del PNRR Missione 6 Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Investimento 1.1.1 – Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020) del CIS sottoscritto dalla regione Sardegna;

DATO ATTO che all'interno del piano operativo del PNRR, la data ultima per l'attivazione dei posti letto strutturali di T.I. e T.S.I. e la conclusione di tutti i lavori del Pronto Soccorso è fissata al 30/06/2026;

RILEVATO che nel P.O., parte integrante del CIS, sono previste Milestone intermedie, e che pertanto occorre attivare immediatamente quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati;

DATO ATTO che, con deliberazione del Direttore Generale della ASL 7 Sulcis n°34 del 07/02/2023 è stata disposta la nomina dell'Ing. Claudio Ciro Piergianni quale RUP dell'intervento di "Riqualificazione locali piano primo ala sinistra P.O. C.T.O. Iglesias per PL TERAPIA INTENSIVA; Allestimento completo dei nr. 12 p.l. di terapia intensiva e dei nr. 8 p.l. terapia semi intensiva" - CUP: B39J20007380001;

RICHIAMATE

- la nota RAS prot. n. 27101 del 29/11/2022 con la quale si fissava al 6 dicembre 2022 il termine entro il quale inviare alla Direzione Generale della Sanità i cronoprogrammi relativi all'intervento in oggetto;
- la nota RAS prot. n. 814 del 12/01/2023 avente ad oggetto "*Interventi D.L. 34/2020 - art. 2 30.04.2022. Proposta di rimodulazione piano – Compilazione cronoprogramma interventi_RISCONTRO URGENTE*" con la quale si sollecita la trasmissione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi di cui al D.L. 34/2020 sottoscritti dai RUP;

RITENUTO per le motivazioni sopra espresse di dover procedere urgentemente alla sottoscrizione da parte del RUP del cronoprogramma procedurale-finanziario dell'intervento denominato "*Riqualificazione dei locali del P.O. CTO Iglesias finalizzato a contenere n.12 posti letto di terapia intensiva, n.8 posti letto di terapia semintensiva*" a valere sui fondi del PNRR Missione 6 Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Investimento 1.1.1 ed all'approvazione dello stesso mediante deliberazione, al fine di poter procedere alla sottoscrizione della convenzione tra questa ASL Sulcis Iglesiente, beneficiaria del finanziamento regionale e la Regione Sardegna;

per i motivi espressi in premessa:

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** il cronoprogramma procedurale-finanziario, redatto e firmato digitalmente dal RUP, relativo all'intervento denominato "*Riqualificazione dei locali del P.O. CTO Iglesias finalizzato a contenere n.12 posti letto di terapia intensiva, n.8 posti letto di terapia semintensiva*" CUP: B39J20007380001, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente.

IL REFERENTE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

Ing. Claudio Piergianni

(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. ^{ssa} Maria Milena Pau		DIRETTORE SANITARIO Dott. Giuseppe Piras	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

Di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 SULCIS IGLESIENTE

Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Cronoprogramma procedurale-finanziario “*Riqualificazione dei locali del P.O. CTO Iglesias finalizzato a contenere n. 12 posti letto di terapia intensiva, n.8 posti letto di terapia semintensiva*” CUP: B39J20007380001

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 20/12/2023 al 04/01/2024

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata