

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS IGLESIENTE N. 833 DEL 29/12/2023

Proposta n. 907 del 22.12.2023

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO
Ing. Massimo Diana**

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 Linea d'azione 1.10.1 DGR n°52/26 del 22.11.2017.

Aggiornamento cronoprogrammi procedurali - finanziari relativi a:

- **Intervento FSC - SS_SAN_042: Messa a norma antincendio P.O. "Sirai" di Carbonia;**
- **Intervento FSC - SS_SAN_043: Messa a norma antincendio P.O. "S.Barbara" di Iglesias;**
- **Intervento FSC - SS_SAN_044: Messa a norma antincendio P.O "CTO" di Iglesias.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Il Responsabile del procedimento SS_SAN_042 - SS_SAN_043	Geom. Giuseppe Bernardo Aru	
Il Responsabile del procedimento SS_SAN_044	Ing. Claudio Piergianni	
Il Referente della Struttura proponente	Ing. Massimo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS IGLESIENTE

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

IL REFERENTE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 dell’11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Piras, quale Direttore Sanitario della ASL n.7 del Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;

VISTO l’art. 5, comma 32, della L.R. n. 1 del 21/02/2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola “Iglesiente”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 16/05/2023 avente ad oggetto: *Adozione Atto Aziendale ASL n. 7 Sulcis Iglesiasiente – Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04/05/2023;*

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 27/07/2023 avente ad oggetto: *Atto Aziendale della ASL Sulcis Iglesiasiente. Avvio della fase di implementazione organizzativa Area Staff e Area Tecnico – Amministrativa* con la quale è stato disposto di procedere progressivamente all’attivazione delle Strutture Aziendali Amministrative e Tecniche previste dall’Atto Aziendale, tra le quali la S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, individuandone contestualmente, nelle more della definizione delle procedure per l’affidamento dei nuovi incarichi dirigenziali, i Referenti Ing. Ciro Claudio Piergianni per l’Area Manutenzione edile e per l’Area Patrimonio beni immobili e l’Ing. Massimo Diana per l’Area manutenzione impianti e per l’Area Patrimonio beni mobili;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATE

- la DGR n°52/26 del 22.11.2017 avente ad oggetto "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa", attraverso la quale viene destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;
- la deliberazione del Direttore Generale della ex ATS Sardegna n. 166 del 05.02.2018 avente ad oggetto "Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 -2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio biennio 2018 -2019" –Individuazione aree interventi. Nomina RUP”;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31.05.2018 con la quale:
 - a seguito della cessazione dal servizio ovvero intervenuto cambio di mansioni di alcuni dei soggetti individuati come RUP – per gli interventi oggetto del presente atto, l'Ing. Brunello Vacca, è risultata opportuna la rideterminazione del nominativo dei RUP per i relativi interventi, individuandoli tra i dipendenti tecnici in servizio presso la ATS;
 - sono stati pertanto individuati gli specifici interventi all'interno dei fondi (FSC) 2014 – 2020 di cui al "Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018 - 2019" e per ciascuno di essi è stato nominato il Responsabile del Procedimento;
 - per la ASSL di Carbonia sono stati individuati
 - il geom. Giuseppe Bernardo Aru per l'intervento SS_SAN_042: Messa a norma antincendio P.O. "Sirai" di Carbonia per un importo finanziato pari a 1.643.920,00 €;
 - il geom. Giuseppe Bernardo Aru per l'intervento SS_SAN_043: Messa a norma antincendio P.O. "S.Barbara" di Iglesias per un importo finanziato pari a 1.746.360,00 € ;
 - l'Ing. Laura Melis per l'intervento SAN_044: Messa a norma antincendio P.O "CTO" di Iglesias per un importo finanziato pari a 924.720,00 €;
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 898 del 11.07.2018, con la quale sono stati approvati i Cronoprogrammi procedurali-finanziari sottoscritti dai Responsabili del Procedimento (RUP) degli interventi;
- la DGR n° 48/23 del 02/10/2018 avente a oggetto: "Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei crono programmi procedurali e finanziari di spesa previsti dall'art. 8, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/2018. Adeguamento delle precedenti direttive introdotte con le DGR n. 40/8 del 7.8.2015 e n. 25/19 del 3.5.2016" la quale fissa al 30 settembre di ciascun anno successivo al primo il termine ultimo per l'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari approvati nell'anno precedente;
- la Determinazione Dirigenziale N. 5971 del 30/07/2019, con la quale, per le motivazioni di cui alla parte motiva del medesimo atto, sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) di alcuni interventi e confermati, per gli interventi relativi al presente atto, i RUP come sopra determinati e sono stati aggiornati i Cronoprogrammi procedurali-finanziari relativi agli interventi di cui alla DGR n°52/26 del 22.11.2017, sottoscritti dai Responsabili del Procedimento;

- le Deliberazioni del Direttore Generale ATS n. 1073 del 25.02.2021 e n. 6266 del 09/11/2021, con le quali sono stati disposti gli aggiornamenti dei suddetti Cronoprogrammi procedurali-finanziari;
- la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Area Tecnica dell'ARES Sardegna n. 3772 del 12.12.2022, con la quale si è proceduto ad un ulteriore aggiornamento dei Cronoprogrammi procedurali-finanziari degli interventi a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020 di cui alla DGR n. 52/26 del 22/11/2017, sulla base dell'effettivo sviluppo delle attività condizionato da una serie di circostanze legate alla carenza di organico tecnico, alla numerosità dei procedimenti in essere e all'impegno profuso a causa della pandemia Covid 19 che ha reso difficile il rispetto delle tempistiche programmate oltre al continuo susseguirsi di modifiche del quadro normativo di riferimento che ha reso incerto e difficoltoso il rispetto di tutti gli obblighi previsti per l'attuazione dei procedimenti in parola e le difficoltà nella programmazione e attuazione degli interventi derivanti dall'esecuzione dei lavori all'interno di strutture sanitarie che devono restare in esercizio durante l'esecuzione dei lavori;

DATO ATTO che

- in data 21.08.2018 è stata stipulata apposita convenzione (prot nr. 20325/Conv/14) tra l'ATS Sardegna e l'Assessorato RAS dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale che regola i rapporti e disciplina l'attuazione dei predetti interventi;
- in data 15.11.2018 è stato sottoscritto l'atto integrativo n. 1 alla richiamata convenzione repertoriato con il prot. n. 26849/Conv/23 del 15.11.2018;
- fra gli interventi programmati vi sono quelli oggetto del presente atto:
 - "Messa a norma antincendio presidio ospedaliero Sirai di Carbonia";
 - "Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias";
 - "Messa a norma antincendio presidio ospedaliero CTO di Iglesias";

VISTO l'art. 11 nonies del Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021, convertito con la Legge n. 87 del 17/06/2021, che posticipa al 31.12.2022 il termine per il raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per gli interventi inseriti nella programmazione del Fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020;

DATO ATTO che per gli interventi oggetto del presente atto, sono state raggiunte le OGV nei tempi previsti dalla suddetta Legge n. 87 del 17/06/2021;

CONSIDERATO che gli interventi in oggetto sono ricompresi nel Bilancio Preventivo per il triennio 2024-2026 dell'ASL del Sulcis Iglesiente, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 686 dell'15/11/2023, in quanto indicati nelle schede D ed E di cui alla suddetta Deliberazione, come di seguito specificato:

- "Messa a norma antincendio presidio ospedaliero Sirai di Carbonia codice SS_SAN_042", distinto con il codice CUI L03990310926202400008;
- "Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias SS_SAN_043", distinto con il codice CUI L03990310926202400009;
- "Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias SS_SAN_044", distinto con il codice CUI L03990310926202400010;

RILEVATO che in assenza dell'Ing. Laura Melis, collocata in aspettativa a far data dal 1/10/2023, quale RUP per l'intervento di Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias SS_SAN_044", è stato individuato, nelle more della formalizzazione dell'incarico di nuovo RUP, il Dirigente Ingegnere della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, Ing. Claudio Piergianni;

VISTA la nota del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione della Direzione Generale dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità Prot. 25784 del 11/10/2023 avente ad oggetto: "*Piano Sviluppo e Coesione (PSC) – Programmazione originaria FSC 2007/13 e 2014/20 – Verifica e aggiornamento cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi di edilizia e richiesta tranche 2023*" con la quale si richiede ai soggetti beneficiari l'inoltro delle domande di pagamento delle tranche 2023 oltre all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, in caso di ritardi nell'attuazione degli interventi;

DATO ATTO che, così come richiesto dall'Assessorato Sanità, i RUP hanno proceduto all'aggiornamento del cronoprogramma procedurale-finanziario dei rispettivi interventi;

DATO ATTO che si rende necessaria la formale approvazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, sottoscritti dai RUP per ciascuno degli interventi FSC-SS_SAN_042, FSC-SS_SAN_043; FSC-SS_SAN_044, che si allegano al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** i cronoprogrammi procedurale-finanziario, redatti e firmati digitalmente dai rispetti RUP, relativamente agli interventi:
 - "Messa a norma antincendio presidio ospedaliero Sirai di Carbonia codice SS_SAN_042";
 - "Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias SS_SAN_043";
 - "Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias SS_SAN_044";
- 2) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente.

IL REFERENTE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

Ing. Massimo Diana

(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. ^{ssa} Maria Milena Pau		DIRETTORE SANITARIO Dott. Giuseppe Piras	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

Di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 SULCIS IGLESIENTE

Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Cronoprogramma procedurale-finanziario dei seguenti interventi:

- 1) "Messa a norma antincendio presidio ospedaliero Sirai di Carbonia codice SS_SAN_042";
- 2) "Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias SS_SAN_043";
- 3) "Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias SS_SAN_044".

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 29/12/2023 al 13/01/2024

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata