

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS IGLESIENTE N. 836 DEL 29/12/2023

Proposta n. 914 del 28.12.2023

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO
Ing. Massimo Diana**

OGGETTO: Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. DGR n. 7/51 del 12/02/2019 (approvazione preliminare), DGR n. 22/21 del 20/06/2019 (approvazione definitiva) e D.G.R. 48/19 del 29/11/2019 (Rimodulazione).

Approvazione cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi: NP 35, NP 36, NP 37, NP 38, NP 39 NP 40 NP 41.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Il Responsabile del procedimento	Geom. Rosella Demuro	
Il Responsabile del procedimento	Geom. Giuseppe Bernardo Aru	
Il Responsabile del procedimento	Geom. Dario Scarpa	
Il Responsabile del procedimento	Ing. Claudio Piergianni	
Il Referente della Struttura proponente	Ing. Massimo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS IGLESIENTE

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020
SI NO

IL REFERENTE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 dell’11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Piras, quale Direttore Sanitario della ASL n.7 del Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;

VISTO l’art. 5, comma 32, della L.R. n. 1 del 21/02/2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola “Iglesiente”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 16/05/2023 avente ad oggetto: *Adozione Atto Aziendale ASL n. 7 Sulcis Iglesiasiente – Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04/05/2023*;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 27/07/2023 avente ad oggetto: *Atto Aziendale della ASL Sulcis Iglesiasiente. Avvio della fase di implementazione organizzativa Area Staff e Area Tecnico – Amministrativa* con la quale è stato disposto di procedere progressivamente all’attivazione delle Strutture Aziendali Amministrative e Tecniche previste dall’Atto Aziendale, tra le quali la S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, individuandone contestualmente, nelle more della definizione delle procedure per l’affidamento dei nuovi incarichi dirigenziali, i Referenti Ing. Ciro Claudio Piergianni per l’Area Manutenzione edile e per l’Area Patrimonio beni immobili e l’Ing. Massimo Diana per l’Area manutenzione impianti e per l’Area Patrimonio beni mobili;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATE altresì:

- la DGR n. 7/51 del 12 febbraio 2019 di approvazione, in via preliminare, del Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;
- la DGR n. 22/21 del 20.06.2019 di approvazione definitiva del Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;
- la DGR n. 48/19 del 29.11.2019 con la quale è stata approvata la rimodulazione del Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;
- la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della RAS n. 1154 04/12/2019 di approvazione dello schema di convenzione, da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute, e dei relativi allegati e di impegno delle risorse regionali per la realizzazione degli interventi;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ATS n. 282 del 19/12/2019 "Programma di investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021: DGR 7/51 del 12/02/2019- DGR n. 22/21 del 20/06/2019 – DGR n. 48/19 del 29/11/2019 - Approvazione cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi di edilizia sottoscritti dai RUP";
- la Convenzione, repertorio 19 del 20.12.2019, tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Sanità e l'Azienda per la Tutela della Salute, in qualità di Beneficiario delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;
- la Deliberazione RAS n. 26/26 del 25.07.2023 "*Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Rimodulazione con integrazioni finanziarie, di alcuni interventi di cui alla Deliberazione RAS n. 48/19 del 29.11.2019 e nuovo elenco interventi*" con la quale è stata approvata, tra le altre, la rimodulazione, con integrazioni finanziarie, degli interventi di edilizia sanitaria di competenza della ASL n. 7 Sulcis, per i quali sono state presentate proposte di rimodulazione che hanno comportato specifici incrementi degli importi già finanziati con la DGR 48/19 del 29.11.2019 che si sono resi necessari sia in conseguenza di una

sottostima del fabbisogno iniziale, che degli aggiornamenti in aumento dei prezzi regionali;

DATO ATTO che con la suddetta DGR n. 26/26 del 25.07.2023:

- è stato disposto un finanziamento aggiuntivo per gli interventi della ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente pari a complessivi € 3.400.000,00, dettagliato nell'allegato 4 alla medesima deliberazione;
- che è stato approvato, in sostituzione di quelli di cui alla DGR 48/19 del 29/11/2019, un nuovo elenco interventi;

PRECISATO

- che gli interventi rimodulati, di competenza della ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, sono quelli dettagliati nella tabella che segue:

INTERVENTI PROGRAMMATI CON DGR N. 48/19 DEL 29.11.2019					PROPOSTA DI RIMODULAZIONE						
Nr. progr.	Azienda	Struttura di riferimento	Tipologia	Titolo intervento	Importo finanziato	Nr. progr.	Azienda	Struttura di riferimento	Titolo intervento	Importo finanziato	Finanziamento aggiuntivo
35	ATS (ASSL Carbonia)	P.O. Sirai di Carbonia	EDILIZIA	Lavori di ristrutturazione e sostituzione parziale impianti elevatori - P.O. Sirai di Carbonia	€ 2.110.484,53	35	ASL n. 7 SULCIS	P.O. Sirai di Carbonia	Lavori di ristrutturazione e sostituzione parziale impianti elevatori - P.O. Sirai di Carbonia	€ 2.710.484,53	€ 600.000,00
36	ATS (ASSL Carbonia)	Comunità Talaroga Villamassargia	EDILIZIA	Lavori presso la comunità Talaroga Villamassargia	€ 250.000,00	36	ASL n. 7 SULCIS	Comunità Talaroga Villamassargia	Lavori presso la comunità Talaroga Villamassargia	€ 550.000,00	€ 300.000,00
37	ATS (ASSL Carbonia)	P.O. C.T.O. di Iglesias	EDILIZIA	Realizzazione del nuovo reparto di dialisi del P.O. C.T.O. di Iglesias	€ 1.000.000,00	37	ASL n. 7 SULCIS	P.O. C.T.O. di Iglesias	Realizzazione del nuovo reparto di dialisi del P.O. C.T.O. di Iglesias	€ 1.500.000,00	€ 500.000,00
38	ATS (ASSL Carbonia)	P.O. S. Barbara di Iglesias	EDILIZIA	Ripristino del coronamento del corpo di fabbrica principale e ristrutturazione del 6° e 7° piano (riabilitazione) del P.O. S. Barbara di Iglesias	€ 400.000,00	38	ASL n. 7 SULCIS	P.O. S. Barbara di Iglesias	Ripristino del coronamento del corpo di fabbrica principale e ristrutturazione del 6° e 7° piano (riabilitazione) del P.O. S. Barbara di Iglesias	€ 1.000.000,00	€ 600.000,00
39	ATS (ASSL Carbonia)	P.O. C.T.O. di Iglesias	EDILIZIA	Ristrutturazione del piano terra dell'ala destra e sostituzione parziale impianti elevatori - P.O. C.T.O. di Iglesias	€ 1.500.000,00	39	ASL n. 7 SULCIS	P.O. C.T.O. di Iglesias	Ristrutturazione del piano terra dell'ala destra e sostituzione parziale impianti elevatori - P.O. C.T.O. di Iglesias	€ 2.000.000,00	€ 500.000,00
40	ATS (ASSL Carbonia)	Presidi vari	EDILIZIA	Realizzazione isole ecologiche	€ 200.000,00	40	ASL n. 7 SULCIS	Presidi vari	Realizzazione isole ecologiche	€ 400.000,00	€ 200.000,00
41	ATS (ASSL Carbonia)	Poliambulatori vari	EDILIZIA	Manutenzioni straordinarie vari Poliambulatori	€ 723.000,00	41	ASL n. 7 SULCIS	Poliambulatori vari	Manutenzioni straordinarie vari Poliambulatori	€ 1.423.000,00	€ 700.000,00

- che i CUP ed i Responsabili di procedimento, individuati per ciascun intervento, risultano essere:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ NP 35 – CUP B41B19000390002 ▪ NP 36 – CUP B32C19000110002 ▪ NP 37 – CUP B32C19000120002 ▪ NP 38 – CUP B32C19000130002 ▪ NP 39 – CUP B32C19000080002 ▪ NP 40 – CUP B62C19000090002 ▪ NP 41 – CUP B82C19000160002 | <ul style="list-style-type: none"> Ing. Claudio Piergianni; Ing. Claudio Piergianni; Geom. Giuseppe Bernardo Aru; Geom. Dario Scarpa; Ing. Claudio Piergianni; Geom. Rosella De Muro; Ing. Claudio Piergianni; |
|---|---|

DATO ATTO che a seguito delle predette rimodulazioni, con riferimento agli Interventi di cui alla DGR n. 48/19 del 29.11.2019, è stato redatto l'atto integrativo n. 1 alla Convenzione rep. n. 19 prot n. 25369 del 20.12.2019, citata in premessa;

EVIDENZIATO che i suddetti interventi sono ricompresi:

- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 29 del 16 novembre 2020;
- nella deliberazione del CS della ex ATS Sardegna n. 397 del 24/05/2021, di Aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 approvato con la suddetta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 16 novembre 2020;
- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, approvato con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Sulcis Iglesiente n. 686 del 15 novembre 2023;

AQUISITA la nota prot. 27173 del 26/10/2023 con la quale il Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, con riferimento al Programma Investimenti oggetto del presente atto, ha richiesto a questa ASL n. 7 Sulcis l'aggiornamento dei cronoprogrammi degli interventi rimodulati con DGR 26/26 del 25/07/2023;

DATO ATTO che i RUP hanno provveduto all'aggiornamento del cronoprogramma procedurale-finanziario dei rispettivi interventi;

RITENUTO di dover provvedere alla formale approvazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, sottoscritti dai RUP per ciascuno degli interventi NP 35, NP 36, NP 37, NP 38, NP39, NP 40 NP 41, che si allegano al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** i cronoprogrammi procedurali e finanziari, redatti e firmati digitalmente dai rispetti RUP, per ciascuno degli interventi NP 35, NP 36, NP 37, NP 38, NP39, NP 40 NP 41;
- 2) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente.

IL REFERENTE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

Ing. Massimo Diana

(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. ^{ssa} Maria Milena Pau		DIRETTORE SANITARIO Dott. Giuseppe Piras	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

Di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 SULCIS IGLESIENTE

Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Cronoprogramma procedurale-finanziario NP 35;
- 2) Cronoprogramma procedurale-finanziario NP 36;
- 3) Cronoprogramma procedurale-finanziario NP 37;
- 4) Cronoprogramma procedurale-finanziario NP 38;
- 5) Cronoprogramma procedurale-finanziario NP 39;
- 6) Cronoprogramma procedurale-finanziario NP 40;
- 7) Cronoprogramma procedurale-finanziario NP 41.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 29/12/2023 al 13/01/2024

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata