

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS IGLESIENTE N. 18 DEL 16/01/2024

Proposta n. 25 del 10.01.2024

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO
Ing. Claudio Piergianni**

OGGETTO: PNRR Missione 6 Salute, Componente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario Nazionale - linea di investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento 1.1.1. (Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020) del CIS.

Approvazione cronoprogramma procedurale-finanziario dell'intervento "Ampliamento in aderenza all'attuale Pronto Soccorso con accesso diretto mezzi soccorso, area Pre Triage, attesa esito tampone e riqualificazione locali esistenti Pronto Soccorso e adeguamento impianti preso il P.O. Sirai di Carbonia" - CUP: B44E20003940001

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Daniela Martinelli	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Massimo Diana	
Il Referente della Struttura proponente	Ing. Claudio Piergianni	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS IGLESIENTE

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

IL REFERENTE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 dell’11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Piras, quale Direttore Sanitario della ASL n.7 del Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;

VISTO l’art. 5, comma 32, della L.R. n. 1 del 21/02/2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola “Iglesiente”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 16/05/2023 avente ad oggetto: *Adozione Atto Aziendale ASL n. 7 Sulcis Iglesiasiente – Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04/05/2023*;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 27/07/2023 avente ad oggetto: *Atto Aziendale della ASL Sulcis Iglesiasiente. Avvio della fase di implementazione organizzativa Area Staff e Area Tecnico – Amministrativa* con la quale è stato disposto di procedere progressivamente all’attivazione delle Strutture Aziendali Amministrative e Tecniche previste dall’Atto Aziendale, tra le quali la S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, individuandone contestualmente, nelle more della definizione delle procedure per l’affidamento dei nuovi incarichi dirigenziali, i Referenti Ing. Ciro Claudio Piergianni per l’Area Manutenzione edile e per l’Area Patrimonio beni immobili e l’Ing. Massimo Diana per l’Area manutenzione impianti e per l’Area Patrimonio beni mobili;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che

- con la DGR n. 35/38 del 9/07/2020 “*Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34*” sono stati approvati gli interventi previsti nel piano di riorganizzazione Allegato 1 alla suddetta DGR quali l’incremento dei posti letto (PL) di terapia intensiva e sub intensiva, la separazione dei percorsi e l’individuazione, all’interno dei pronto soccorso, di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti Covid-19;
- il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 35/38 del 9.7.2020, è stato approvato dal Ministero con nota prot. 14676 del 17.7.2020;
- la struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 ha revocato l'ordinanza n. 29 del 9 ottobre 2020 e nominato, con l'ordinanza n. 2 del 13.5.2022, le ASL quali Soggetti attuatori degli interventi in luogo dell'ATS Sardegna ormai in gestione liquidatoria;

DATO ATTO che, con la DGR n. 9/2 del 14/03/2023, è stata approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 35/38 del 9.7.2020, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e che nella parte motiva della stessa è stato precisato che il trasferimento da fonte ministeriale dei contributi per le spese sostenute o da sostenersi da parte dei Soggetti attuatori è regolamentato dal “Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese”, versione aggiornata al 1.2.2021, ed emesso direttamente in favore del Soggetto attuatore nominato, senza l’intermediazione della Regione Sardegna;

PRECISATO che nel prospetto denominato “*Tabella 3 PRONTO SOCCORSO_Rimodulazione n. 01 Regione Sardegna*”, relativo alla rimodulazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, allegato alla suddetta DGR n. 9/2 del 14/03/2023 si evince che l’intervento oggetto del presente atto – CUP B44E20003940001 – risulta interamente a valere sulla quota finanziamento fondo ministeriale e che per lo stesso non è presente una quota di cofinanziamento regionale in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 c. 14 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e che pertanto rientra nella fattispecie che non prevede, per quanto concerne il trasferimento da fonte ministeriale dei contributi per le spese sostenute o da sostenersi da parte dei Soggetti attuatori, l’intermediazione della Regione Sardegna;

RICHIAMATE

- la DGR n. 17/36 del 4/05/2023 con la quale è stata approvata in via definitiva la rimodulazione degli interventi di cui alla DGR n. 35/38 del 9 luglio 2020 disposta, in via preliminare, con la DGR n. 9/2 del 14/03/2023 citata in premessa;
- la DGR n. 17/68 del 19.05.2022 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli investimenti della Missione 6 (Salute),

composto dagli Action Plan redatti dalla Regione Autonoma della Sardegna per ciascuna delle Linee di investimento, predisposto, sulla base del modello e delle indicazioni fornite da Agenas e dall'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute, il quale costituisce parte integrante, unitamente ai suoi allegati e alla suddetta DGR di approvazione, del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) – CIS - sottoscritto dalla RAS e dal Ministero della Salute per l'attuazione degli interventi a valere sui fondi PNRR e PNC;

EVIDENZIATO che il suddetto Piano Operativo include nella M6C2 I 1.1.1 anche gli interventi "Progetti in essere ex art. 2, DL 34/2020";

ACCERTATA pertanto l'avvenuta migrazione dell'intervento oggetto del presente atto all'interno del PNRR Missione 6 Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Investimento 1.1.1 – Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020) del CIS sottoscritto dalla regione Sardegna;

DATO ATTO che all'interno del piano operativo del PNRR, la data ultima per la conclusione di tutti i lavori del Pronto Soccorso è fissata al 30/06/2026;

RILEVATO che nel P.O., parte integrante del CIS, sono previste Milestone intermedie, e che pertanto occorre attivare immediatamente quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati;

DATO ATTO che, con deliberazione del Direttore Generale della ASL 7 Sulcis n°34 del 07/02/2023 è stata disposta la nomina dell'Ing. Massimo Diana quale RUP dell'intervento di "Ampliamento in aderenza all'attuale PS con accesso diretto mezzi soccorso, area Pre Triage, attesa esito tampone e riqualificazione locali esistenti Pronto Soccorso e adeguamento impianti presso il P.O. Sirai di Carbonia" CUP: B44E20003940001;

RICHIAMATE

- la nota RAS prot. n. 27101 del 29/11/2022 con la quale si fissava al 6 dicembre 2022 il termine entro il quale inviare alla Direzione Generale della Sanità i cronoprogrammi relativi all'intervento in oggetto;
- la nota RAS prot. n. 814 del 12/01/2023 avente ad oggetto "*Interventi D.L. 34/2020 - art. 2 30.04.2022. Proposta di rimodulazione piano – Compilazione cronoprogramma interventi_RISCONTRO URGENTE*" con la quale si sollecita la trasmissione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi di cui al D.L. 34/2020 sottoscritti dai RUP nella quale si specifica che il mancato riscontro rinvia ulteriormente la formalizzazione della proposta di rimodulazione del piano all'approvazione del Ministero;

RITENUTO per le motivazioni sopra espresse di dover procedere urgentemente alla sottoscrizione da parte del RUP del cronoprogramma procedurale-finanziario dell'intervento denominato "*Ampliamento in aderenza all'attuale PS con accesso diretto mezzi soccorso, area Pre Triage, attesa esito tampone e riqualificazione locali esistenti Pronto Soccorso e adeguamento impianti presso il P.O. Sirai di Carbonia*" a valere sui fondi del PNRR Missione 6 Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Investimento 1.1.1 ed all'approvazione dello stesso mediante deliberazione;

per i motivi espressi in premessa:

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** il cronoprogramma procedurale-finanziario, redatto e firmato digitalmente dal RUP, relativo all'intervento denominato "Ampliamento in aderenza all'attuale PS con accesso diretto mezzi soccorso, area Pre Triage, attesa esito tampone e riqualificazione locali esistenti Pronto Soccorso e adeguamento impianti presso il P.O. Sirai di Carbonia" CUP: B44E20003940001, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente.

IL REFERENTE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

Ing. Claudio Piergianni

(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. ^{ssa} Maria Milena Pau		DIRETTORE SANITARIO Dott. Giuseppe Piras	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

Di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 SULCIS IGLESIENTE

Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Cronoprogramma procedurale-finanziario “*Ampliamento in aderenza all'attuale PS con accesso diretto mezzi soccorso, area Pre Triage, attesa esito tampone e riqualificazione locali esistenti Pronto Soccorso e adeguamento impianti presso il P.O. Sirai di Carbonia*” CUP: B44E20003940001

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 16/01/2024 al 31/01/2024

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata