



ASL Sulcis Iglesiente

Azienda socio-sanitaria locale n.7

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE n.7 SULCIS IGLESIENTE**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS IGLESIENTE N. 44 DEL 30/01/2024

Proposta n. 60 del 22.01.2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio

Ing. Claudio Piergianni

OGGETTO: PNRR - Ristrutturazione e messa a norma dei locali ubicati al piano primo palazzina ex suore del P.O. Sirai di Carbonia, per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT), ricadente nella Missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2 di propria competenza (CUP B44E21013100008). Codice Progetto Sisar n. PNRR_ M6C1_A7_1.2.2 COT CARBONIA. CIG: 9875497DEB.

Approvazione della contabilità relativa al 2° S.A.L. e autorizzazione al pagamento della fattura n. 751/23 del 31.12.2023 emessa dall'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L..

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Geom. Osvaldo Sulas	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Claudio Piergianni	
Il Referente della Struttura proponente		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria Locale SULCIS IGLESIENTE

SI ☐

NO ☒

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL REFERENTE DELLA SC SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 dell’11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

RICHIAMATE:

- la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;
- la Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Piras, quale Direttore Sanitario della ASL n.7 del Sulcis;
- la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;

VISTO l’art.5, coma 32, della L.R. n. 1 del 21 febbraio 2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola Iglesiente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 2013 del 16.05.2023 avente ad oggetto” Adozione Atto Aziendale ASL Sulcis Iglesiente - Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04.05.2023”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 27.07.20213 avente ad oggetto “Atto Aziendale della ASL Sulcis Iglesiente. Avvio fase di implementazione organizzativa Area Staff e Area Tecnico – Amministrativa”, con la quale è stato ritenuto di procedere progressivamente all’attivazione delle Strutture Aziendali Amministrative e Tecniche tra le quali la SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, nominando quali Dirigenti Referenti l’ing. Claudio Piergianni e l’Ing. Massimo Diana, nelle more della definizione delle procedure per l’affidamento degli incarichi di Direzione della stessa;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 6 – Salute del PNRR, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];
- i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e del 23 novembre 2021 «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;
- il decreto ministeriale 20 gennaio 2022, con il quale il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, "Soggetti Attuatori"), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti della Missione 6 - Salute sopra indicati;

CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori realizzano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati ("Soggetti Attuatori Esterni");

DATO ATTO CHE

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 - "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022" veniva approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 tra i quali l'intervento M6C1 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) - da realizzarsi presso la palazzina ex suore del P.O. Sirai di Carbonia;
- l'intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;

RICHIAMATE

- la deliberazione del Direttore Generale della ASL Sulcis n. 33 del 28/03/2022 di nomina ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'Ing. Ciro Claudio Piergianni quale Responsabile del Procedimento per l'intervento M6C1 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale P.O. Sirai di Carbonia;
- il provvedimento di Delega amministrativa protocollo RAS n. 15268 del 01/07/2022 per l'attuazione di interventi stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la ASL Sulcis con la quale la RAS delega la ASL del Sulcis all'esecuzione e l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale finanziati con i fondi del PNRR;
- la determinazione regionale n. 714 Prot. 17394 del 26/07/2022 di approvazione dello schema di convenzione tra la RAS e le aziende del SSR per l'attuazione del PNRR, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli investimenti complementari – interventi di cui al Decreto di riparto del Ministero della Salute del 20/01/2022;

– la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 206 del 26.09.2022, di approvazione dello schema di addendum alle convenzioni tra ARES Sardegna e le ASL per l'avvalimento del personale Ares Sardegna in qualità di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per gli interventi del PNRR Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari che cessa i suoi effetti ai sensi della nota ARES prot. PG 16192 del 30.01.2023 con la quale il Direttore Generale dell'Ares Sardegna conferma il passaggio, con decorrenza dal 1.02.2023, alla ASL n. 7 Sulcis del personale appartenente all'Area Tecnica di Carbonia, all'antincendio ed ai magazzini economici;

CONSIDERATO che l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente dovrà portare a termine, secondo i cronoprogrammi imposti dal Ministero della Salute per il raggiungimento delle milestone e target associati, l'intervento di edilizia sanitaria finanziato dal P.N.R.R - missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2, così distinto:

- Centrale Operativa Territoriale (C.O.T), da realizzarsi presso il P.O. Sirai di Carbonia presso la palazzina ex suore in via dell'Ospedale. Importo complessivo del finanziamento € 263.995,00;

CONSIDERATO che con deliberazione del Direttore Generale della ASL Sulcis n. 204 del 31/08/2022:

- è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DPP) redatto dal Ing. Ciro Claudio Piergianni;

- si è proceduto all'affidamento dell'incarico dei servizi di progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la Direzione Lavori dell'intervento denominato "Ristrutturazione e messa a norma dei locali ubicati al piano primo palazzina ex suore del P.O. Sirai di Carbonia, per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale" all'Ing. Marco Frulio con sede in Cagliari, P.IVA 02008390904 per un importo di € 44.668,03 cassa previdenziale ed IVA compresi;

ACQUISITO in data 17 ottobre 2022 il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto, ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, dall'Ing. Marco Frulio;

ACCERTATA e verificata la rispondenza del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica alle specifiche del succitato art. 23 del D.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento, Ing. Ciro Claudio Piergianni, in contraddittorio con l'Ing. Marco Frulio;

DATO ATTO che contestualmente alla suddetta verifica, in data 27/12/2022, il RUP ha validato, con specifico verbale, il suddetto PFTE;

ACQUISITO agli atti dei Servizi Tecnici Logistici e Patrimonio (ex AT OCS in ARES Sardegna), in data 04/01/2023, il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, redatto dall'Ing. Marco Frulio, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, in conformità al suddetto PFTE;

ACCERTATO che

– il Progetto Definitivo è stato trasmesso mediante posta certificata al Comune di Carbonia e acquisito dallo stesso il 09/02/2023 con numero di protocollo 8202 e che lo stesso Ente non ha rilasciato formale autorizzazione in quanto ritenuta non necessaria trattandosi di modifiche interne alla struttura, valendo pertanto la regola del silenzio assenso;

– il Progetto Definitivo è stato trasmesso mediante posta certificata alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio in data 09/03/2023;

– in data 27/04/2023 è stato firmato il documento di autorizzazione da parte della Soprintendenza, che è pervenuto al RUP in data 11/05/2023;

– In data 26/05/2023 il documento di autorizzazione della Soprintendenza è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, al Comune di Carbonia mediante PEC;

VERIFICATA la rispondenza del progetto definitivo alle specifiche del succitato art. 23 del D.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento, Ing. Ciro Claudio Piergianni, in contraddittorio con l'Ing. Marco Frulio, in data 04/01/2023;

DATO ATTO che contestualmente alla suddetta verifica, il RUP ha validato il suddetto Progetto Definitivo;

CONSIDERATO che:

- con Delibera del Direttore generale ASL Sulcis Iglesiente n. 243 del 31.05.2023 è stato approvato:

- il Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- il progetto definitivo ed esecutivo;
- il Quadro Economico dell'intervento;
- l'autorizzazione a contrarre mediante un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 51, c. 1, lett. a), sub 2.1 della legge 108/2021 (disciplina sostitutiva dell'art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016), per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione e messa a norma dei locali ubicati al piano primo palazzina ex suore del P.O. Sirai di Carbonia, per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale";

- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 333 del 29.06.2023 sono stati aggiudicati i lavori indicati in oggetto, mediante RdO n. rfq_415310 sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, in favore dell'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L., con sede legale in via Segrè n. 23-09030 Elmas (CA), Codice Fiscale e Partita IVA n. 00640180923, per un importo pari ad € 122.550,36 oltre l'IVA al 22% , per complessivi € 149.511,44;

- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 396 del 21.07.2023 è stato revocato all'Ing. Marco Frulio l'incarico di Direzione lavori ed affidato all'Architetto Masala Roberta, nonché approvato il nuovo Quadro Economico;

- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 503 del 05.09.2023 è stata rettificata la Delibera n. 333 del 29.06.2023 nella parte della premessa e in quella dispositiva, nella quale è stata indicata erroneamente l'IVA al 22% anziché quella corretta al 10%, da applicare sull'importo offerto dall'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L., così come indicato nel Quadro Economico dei lavori, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 243 del 31.05.2023 e modificato con la n. 396 del 21.07.2023, pertanto l'importo complessivo dei lavori risulta essere pari ad € 134.805,40 compreso IVA al 10%;

- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 692 del 16.11.2023 è stata liquidata all'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L. la Fattura n. 601/23 del 31.10.2023 di importo pari ad € 26.961,08 IVA al 10% compresa, relativa all'erogazione dell'anticipazione contrattuale del 20%;

- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 794 del 20.12.2023 è stata liquidata all'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L. la Fattura n. 632/23 del 31.10.2023 di importo pari ad € 27.777,72 IVA al 10% compresa, relativa all'erogazione del 1^ S.A.L.;

VISTI:

- gli atti di contabilità relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 30.11.2023, che rimane agli atti della SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente, nel quale risultano contabilizzati € 36.106,68 oltre l'IVA al 10%, di cui: € 35.813,22 per lavori ed € 293,46 per Oneri della sicurezza;

- il Certificato di Pagamento n. 2 in data 30.11.2023, che rimane agli atti della SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente, con il quale il Responsabile del Procedimento determina il credito dell'impresa in € 28.704,81 al netto dell'IVA al 10%, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 293,46, applicata la ritenuta prevista dalle norme dello 0,5% pari ad € 339,35;

- la fattura elettronica n. 751/23 del 31.12.2023 di importo pari a € 28.704,81 oltre l'IVA al 10%, per complessivi € 31.575,29, emessa dall'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L. , relativa al 2° S.A.L. dei lavori indicati in oggetto;

DATO ATTO che la SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente ha acquisito il D.U.R.C. On Line dell'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L., al fine di verificarne la regolarità contributiva e previdenziale, in ossequio alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

per motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

PROPONE

1) DI ACQUISIRE agli atti aziendali gli atti di contabilità relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n.2 nel quale risultano contabilizzati a tutto il 30.11.2023 € 36.106,68 oltre l'IVA al 10%, di cui: € 35.813,22 per lavori ed € 293,46 per Oneri della Sicurezza;

2) DI CONFERMARE il credito dell'impresa pari ad € 28.704,81 IVA al 10% esclusa, così come da Certificato di Pagamento n.2 in data 30.11.2023, comprensivo degli oneri della sicurezza e applicata la ritenuta prevista dalle norme pari allo 0,5%;

3) DI STABILIRE che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in complessivi € 31.575,29 compreso di IVA al 10%, verrà finanziata come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRI DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASSL7	n.91 (PNRR) sub n. 7 anno 2023	A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso)	A7SIRDM9901	€ 31.575,29

4) DI DARE ATTO che il CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dell'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 9875497DEB;

5) DI DEMANDARE, fin d'ora ai Servizi competenti il pagamento all'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L. della fattura n. 751/23 del 31.12.2023 per un importo complessivo da liquidare pari ad € 31.575,29 compreso di IVA al 10%, relativa al 2° S.A.L. dei lavori indicati in oggetto;

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente;

Il Referente della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio

Ing. Claudio Piergianni

(Firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. ^{ssa} Maria Milena Pau		DIRETTORE SANITARIO Dott. Giuseppe Piras	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e della Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.

DELIBERA

Di approvare il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

Il Direttore Generale ASL n. 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 30/01/2024 al 14/02/2024

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata