

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE**

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS IGLESIENTE N. 358 DEL _____
07/05/2024**

Proposta n. 409 del 29.04.2024

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO
Ing. Claudio Piergianni**

OGGETTO: "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021". DGR n. 7/51 del 12/02/2019 (approvazione preliminare), DGR n. 22/21 del 20/06/2019 (approvazione definitiva), D.G.R. 48/19 del 29/11/2019 (Rimodulazione) e DGR 26/26 del 25/07/2023 (Rimodulazione con integrazioni finanziarie).

Intervento NP 38 "P.O. Santa Barbara Iglesias, ripristino del coronamento del corpo di fabbrica principale del Presidi".

Approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione e contestuale autorizzazione a contrarre per l'affidamento diretto, tramite piattaforma negoziale SardegnaCAT, dei servizi tecnici di ingegneria del progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Nomina Gruppo di lavoro a supporto del RUP.

CUP: B32C19000130002 CUI L03990310926202400004.

Codice progetto SISAR AMC 7CCB32C19000130002

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Responsabile del procedimento	Geom. Dario Scarpa	
Il Responsabile della Struttura proponente	Ing. Claudio Piergianni	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS IGLESIENTE

SI [] NO [] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [x]

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASL SULCIS IGLESIENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 dell'11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell'art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l'incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Piras, quale Direttore Sanitario della ASL n.7 del Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;

VISTO l'art. 5, comma 32, della L.R. n. 1 del 21/02/2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola “Iglesiente”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 16/05/2023 avente ad oggetto: Adozione Atto Aziendale ASL n. 7 Sulcis Iglesiasiente – Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04/05/2023;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 27/07/2023 avente ad oggetto: Atto Aziendale della ASL Sulcis Iglesiasiente. Avvio della fase di implementazione organizzativa Area Staff e Area Tecnico – Amministrativa con la quale è stato disposto di procedere progressivamente all'attivazione delle Strutture Aziendali Amministrative e Tecniche previste dall'Atto Aziendale, tra le quali la S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, individuandone contestualmente, nelle more della definizione delle procedure per l'affidamento dei nuovi incarichi dirigenziali, i Referenti Ing. Ciro Claudio Piergianni per l'Area Manutenzione edile e per l'Area Patrimonio beni immobili e l'Ing. Massimo Diana per l'Area manutenzione impianti e per l'Area Patrimonio beni mobili;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATE, con riferimento al Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021:

- la DGR n. 7/51 del 12 febbraio 2019 di approvazione, in via preliminare;
- la DGR n. 22/21 del 20.06.2019 di approvazione definitiva;
- la DGR n. 48/19 del 29.11.2019 di rimodulazione;
- la DGR n. 26/26 del 25.06.2023 di rimodulazione con integrazioni finanziarie;
- la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della RAS n. 1154 04/12/2019 di approvazione dello schema di convenzione e di impegno delle risorse regionali per la realizzazione degli interventi;
- la Convenzione, repertorio 19 del 20.12.2019, tra Direzione Generale della Sanità e l'ATS Sardegna, Beneficiario *pro tempore* delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR n. 22/21 del 20.06.2019;
- la Determinazione dell'ARIS – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, n. 1248 del 20.12.2019, di impegno della somma di € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56);
- la determinazione n. 11413 del 11/05/2020 del suddetto Servizio Programmazione Sanitaria, Economico Finanziaria e CdG - con la quale, sono stati autorizzati la liquidazione ed il pagamento dell'importo pari ad € 8.188.262,66 in favore dell'ATS, a titolo di acconto per gli interventi di edilizia in parola;
- la delibera del Direttore Generale della ASL Sulcis Iglesiente n. 836 del 29/12/2023 di approvazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi di edilizia in parola, tra i quali quello relativo all'intervento NP 38 oggetto del presente atto;

PREMESSO che

- l'intervento "P.O. Santa Barbara Iglesias, ripristino del coronamento del corpo di fabbrica principale del Presidio – NP 38" oggetto del presente atto, finanziato per € 1.000.000,00, ai sensi della sopra citata DGR n. 26/26 del 25.06.2023, è ricompreso:
 - nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 29 del 16 novembre 2020 e nella deliberazione del CS della ex ATS Sardegna n. 397 del 24/05/2021, di Aggiornamento dello stesso;
 - nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, approvato con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Sulcis Iglesiente n. 686 del 15 novembre 2023 nel cui allegato D "ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA", distinto con il codice CUI L03990310926202400004, risulta programmato tra gli interventi di edilizia un importo pari ad € 750.000,00;

RICHIAMATA la Determinazione n. 3697 del 22 luglio 2020 del Direttore del Dipartimento Area Tecnica della ex ATS Sardegna, di sostituzione del RUP dell'intervento NP 38, precedentemente individuato con il Geom. Dario Scarpa, in possesso dei requisiti in relazione all'importo dell'intervento, quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento;

DATO ATTO che a partire dal 1° luglio 2023 è divenuto efficace il D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023 “Nuovo codice degli appalti” di seguito, per brevità *Codice*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 41 comma 2 del *Codice* e in coerenza con il disposto dell’art. 15 comma 5) e 6) del D.P.R. n. 207/2010 e con il disposto di cui all’art. 35 comma 8 della L.R 8/2018 del 31/03/2023, il RUP ha elaborato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) dell’intervento, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che nel Documento di Indirizzo alla Progettazione di che trattasi è stato inserito il seguente quadro economico quale ipotesi di spesa:

QTE Ripristino del coronamento del corpo di fabbrica principale del Presidio Ospedaliero S.Barbara di Iglesias		
A)	LAVORI + SICUREZZA	
1	Lavori a base d'asta	€ 647.000,00
2	Oneri di sicurezza	€ 19.410,00
3	Totale A) Lavori + sicurezza	€ 666 410,00
B)	SPESE GENERALI	
1)	Progettazione, Direzione dei Lavori a base di gara	€ 86.636,86
	Contributo Cassa 4%	€ 3.465,47
	IVA Progettazione DL 22%	€ 19.822,51
2)	Accantonamento accordi bonari 3%	€ 19.992,30
3)	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 13.328,20
4)	Spese pubblicità	€ 226,83
5)	Contributo ANAC	€ 375,00
6)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 33.320,50
7)	IVA su imprevisti 22%	€ 7.330,51
8)	Collaudi, prove di laboratorio ecc.	€ 2.481,61
9)	IVA sui lavori e sicurezza 22%	€ 146.610,20
	TOTALE B) SPESE GENERALI	€ 333.590,00
C	TOTALE (A+B)	€ 1.000.000,00

ACCERTATA la necessità di provvedere al conferimento dell’incarico professionale relativo ai servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relative attività tecniche nonché di direzione lavori, misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relative attività tecniche;

PRESO ATTO che, a causa dell’assenza di professionalità interne alla SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio disponibili ad espletare le attività professionali di cui sopra, stante il notevole carico di lavoro quotidiano cui l’ufficio deve far fronte, si rende necessario procedere al conferimento dell’incarico professionale di che trattasi ad un professionista esterno in possesso dei necessari requisiti di legge per le attività di architettura e ingegneria a servizio dei lavori di ripristino del coronamento del corpo di fabbrica principale del P.O. Santa Barbara di Iglesias, di cui all’intervento NP 38 in oggetto;

VISTI

- l’articolo 17 del *Codice*, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'articolo 50 comma 1 lettera b) del *Codice*, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

PRECISATO che:

- trattasi di servizi di architettura e di ingegneria (progettazione di fattibilità tecnico ed economica, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, responsabilità per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione) relativi ai lavori di "Ripristino del coronamento del corpo di fabbrica principale del P.O. Santa Barbara di Iglesias" di cui all'intervento NP 38;
- si procederà, ai sensi dell'articolo 22 del *Codice*, all'affidamento dell'incarico professionale relativo alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e alle relative attività tecniche connesse con opzione di affidamento per la direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e le relative attività tecniche ad esse connesse, tramite modalità telematica attraverso RdO su SardegnaCAT, all'O.E. che sarà individuato dal RUP in base alle capacità professionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- la modalità di scelta del contraente sarà quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del *Codice*;
- che ai sensi dell'Allegato I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione (art. 41, comma 15 del *Codice*), il valore stimato per l'affidamento dei servizi tecnici sopra specificati, determinato dal RUP, è pari complessivamente ad € 86.636,76, (comprese spese e oneri accessori e al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge), dei quali € 69.309,38 non assoggettabili a ribasso ai sensi delle disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali di cui alla legge n. 49/2023, ma assoggettabili ad eventuali economie in base alle prestazioni che verranno effettivamente rese e/o richieste dal RUP, così come meglio specificato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione allegato al presente atto;
- le specifiche tecniche inerenti all'affidamento sono contenute nel Documento di Indirizzo alla Progettazione;

DATO ATTO che l'intervento oggetto del presente atto, NP 38 è stato inserito nel modulo "Progetti" del sistema aziendale SISAR – AREAS con il codice progetto 7CCB32C19000130002;

ACQUISITI il CUP *B32C19000130002* e il CUI *L03990310926202400004* relativi all'intervento in parola;

RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere ad approvare formalmente il Documento di Indirizzo alla Progettazione;

RITENUTO altresì, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del *Codice* ed in relazione alla fase d'appalto e di esecuzione della procedura di gara, di dover individuare quali figure a supporto dell'attività del RUP i soggetti in forza alla S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio di questa ASL Sulcis Iglesiente, come di seguito identificati:

Sig.ra Daniela Martinelli - Assistente Amministrativo;
Geom. Osvaldo Sulas - Assistente Amministrativo;
Dott. Athos Raccomandato - Assistente Amministrativo;
Dott.ssa Giulia Argiolas – Collaboratore Amministrativo;
Ing. Alice Melis – Assistente Tecnico PI Meccanico
Ing. Georgia Massa – Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Meccanico;
Sig.ra Monica Marongiu – Operatore Tecnico

VISTI il D.lgs. n. 36/2023, il Decreto Ministeriale 17.06.2016, la legge n. 49/2023;

per i motivi espressi in premessa:

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** il Documento di Indirizzo alla Progettazione dei lavori di “Ripristino del coronamento del corpo di fabbrica principale del P.O. Santa Barbara di Iglesias – NP 38”, redatto ai sensi dell’art. 41 del D.lgs 36/2023, in conformità con il disposto dei commi 5) e 6) dell’art. 15 del D.P.R. n. 207/2010 e con il disposto di cui all’art. 35 comma 8 della L.R 8/2018, comprensivo del quadro economico per un importo totale di € 1.000.000,00;
- 2) **DI APPROVARE** la previsione di spesa di cui al quadro economico come di seguito indicato:

QTE Ripristino del coronamento del corpo di fabbrica principale del Presidio Ospedaliero S.Barbara di Iglesias		
A)	LAVORI + SICUREZZA	
1	Lavori a base d'asta	€ 647.000,00
2	Oneri di sicurezza	€ 19.410,00
3	Totale A) Lavori + sicurezza	€ 666 410,00
B)	SPESE GENERALI	
1)	Progettazione, Direzione dei Lavori a base di gara	€ 86.636,86
	Contributo Cassa 4%	€ 3.465,47
	IVA Progettazione DL 22%	€ 19.822,51
2)	Accantonamento accordi bonari 3%	€ 19.992,30
3)	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 13.328,20
4)	Spese pubblicità	€ 226,83
5)	Contributo ANAC	€ 375,00
6)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 33.320,50
7)	IVA su imprevisti 22%	€ 7.330,51
8)	Collaudi, prove di laboratorio ecc.	€ 2.481,61
9)	IVA sui lavori e sicurezza 22%	€ 146.610,20
	TOTALE B) SPESE GENERALI	€ 333.590,00
C	TOTALE (A+B)	€ 1.000.000,00

- 3) **AUTORIZZARE** la S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio **A CONTRARRE** procedendo ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs 36/2023 e attraverso Rdo sulla piattaforma SardegnaCAT, all’affidamento diretto dell’incarico relativo alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e attività tecniche connesse inclusa direzione dei lavori ed attività connesse per i lavori di “Ripristino del coronamento del corpo di fabbrica principale del P.O. Santa Barbara di Iglesias” NP 38;
- 4) **DI STABILIRE** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ASL SULCIS;
- 5) **DI STABILIRE** che l’onere derivante dal successivo atto di impegno graverà sul finanziamento di cui al “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021” di cui alle DGR nn. 7/51 del 12.02.2019, 22/21 del 20.06.2019 (approvazione definitiva), 48/19 del 29.11.2019 e 26/26 del 25.07.2023. per l’NP 38 “P.O. Santa

Barbara Iglesias, ripristino del coronamento del corpo di fabbrica principale del Presidi a valere sulle risorse del bilancio 2024 assegnate all'ufficio autorizzativo ASSL7_TEC nella Macro autorizzazione n. 3 "P.I. Conto Capitale" sul codice di conto A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso", (Codice Progetto AREAS SISAR 7CCB32C19000130002);

- 6) **DI NOMINARE** quali figure a supporto dell'attività del RUP i soggetti in forza alla S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio di questa ASL Sulcis Iglesiente, come di seguito identificati:
- Sig.ra Daniela Martinelli - Assistente Amministrativo;
 - Geom. Osvaldo Sulas - Assistente Amministrativo;
 - Dott. Athos Raccomandato - Assistente Amministrativo;
 - Dott.ssa Giulia Argiolas – Collaboratore Amministrativo;
 - Ing. Alice Melis – Assistente Tecnico PI Meccanico
 - Ing. Georgia Massa – Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Meccanico;
 - Sig.ra Monica Marongiu – Operatore Tecnico
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente atto Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL Sulcis Iglesiente

IL REFERENTE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

Ing. Ing. Claudio Piergianni

(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Giuseppe Piras		Dott.ssa Maria Milena Pau	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

Di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 SULCIS IGLESIENTE

Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente ~~determinazione~~ ^{deliberazione} viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 07/05/2024 al 22/05/2024

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata