

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE**

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS IGLESIENTE N. 410 DEL _____
22/05/2024**

Proposta n. 464 del 15.05.2024

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO
Ing. Massimo Diana

OGGETTO: “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”. Intervento NP 40 “Realizzazione isole ecologiche”. D.G.R. n 7/51 del 12/02/2019 (approvazione preliminare), D.G.R. 22/21 del 20.06.2019 (approvazione definitiva), D.G.R. 48/19 del 29/11/2019 (Rimodulazione) e D.G.R. 26/26 del 25/07/2023 (Rimodulazione con integrazioni finanziarie). CIG:A020CB2ED4
Intervento NP 40 “Realizzazione isole ecologiche”
Operatore Economico: LCostruzioni
Approvazione SAL n. 1 e autorizzazione al pagamento

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Responsabile del procedimento	Geom. Rosella Demuro	
Il Direttore f.f. della Struttura proponente	Ing. Massimo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS IGLESIENTE

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE f.f. DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 dell’11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Piras, quale Direttore Sanitario della ASL n.7 del Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;

VISTO l’art. 5, comma 32, della L.R. n. 1 del 21/02/2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola “Iglesiente”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 16/05/2023 avente ad oggetto: *Adozione Atto Aziendale ASL n. 7 Sulcis Iglesiasiente – Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04/05/2023*;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06.05.2024 con la quale è stato conferito all’Ing. Massimo Diana, l’incarico di sostituzione di Direzione di Struttura Complessa della S.C. “Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio” della Asl Sulcis Iglesiasiente, ai sensi dell’art. 73 del CCNL sottoscritto il 17 dicembre 2020 - Area delle Funzioni Locali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che con Delibera del Direttore Generale dell’ASL n 7 Sulcis-Iglesiente n. 148 del 23.02.2024 è stato disposto l’affidamento dei lavori di “Realizzazione isole ecologiche” all’Operatore Economico LCostruzioni soc coop con sede in Via Pilar, 5 – 09010 Villamassargia (SU) P.IVA n 03599580929, per l’importo pari a € 139.346,91 di cui € 137.340,07 per lavori, ed € 2.006,84 per oneri della sicurezza, oltre l’IVA al 10% per un importo complessivo di € 153.281,60;

DATO ATTO che al fine di dare attuazione al suddetto intervento NP 40:

- con determina Dirigenziale n. 6901 del 17.09.2019 è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Rosella Demuro in servizio presso la S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio di questa ASL Sulcis Iglesiente, in possesso dei requisiti in relazione all'importo dei lavori, secondo indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 3 aggiornate l'11 ottobre 2017;
- con Determina Dirigenziale della ex S.C. Area Tecnica OCS dell'ARES Sardegna n 3076 del 13.10.2022 è stato affidato all'Ing. Stefano Mascia l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità CSP e CSE dell'intervento di "Realizzazione di isole ecologiche" presso i P.O. "Sirai" di Carbonia e il "Santa Barbara" di Iglesias;
- con Delibera del Direttore Generale Asl n 7 Sulcis Iglesiente n 424 del 28.07.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento NP 40 "Realizzazione di isole ecologiche" presso i P.O. "Sirai" di Carbonia e il "Santa Barbara" di Iglesias e sono stati contestualmente liquidati, al professionista incaricato, gli onorari professionali per l'espletamento dei servizi tecnici di ingegneria;

RICHIAMATI

- il verbale di consegna dei lavori in data 15.03.2024, agli atti della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio;
- gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 15/04/2024 nel quale il Direttore dei Lavori ha contabilizzato l'importo di € 66.345,38 - di cui € 65.341,96 per lavori ed € 1.003,42 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso -, ai quali è applicata la ritenuta dello 0,5% per infortuni per complessivi € 66.013,65 al netto dell'IVA;
- il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 15.04.2024 con il quale il Responsabile del Procedimento, determina il credito dell'impresa, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto delle ritenute del 0,5% per infortuni, in € 66.013,65 Iva esclusa, per complessivi € 72.615,02 comprensivi di IVA al 10%;
- l'Ordine n. 7-UT-2024-16 del 2.05.2024 riferito ai lavori in oggetto;

ACQUISITI agli atti,

- la fattura n. 14-FE del 06.05.2024 emessa dalla Ditta Appaltatrice "LCostruzioni soc coop" a fronte dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 pari ad € 66.013,65 oltre ad € 6.601,37 per Iva al 10% per un importo totale paria a € 72.615,02;
- il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C. on line prot. INPS_40449980 del 02.04.2024 valido a tutto il 31/07/2024 dell'Operatore Economico "LCostruzioni soc coop", al fine di verificarne la regolarità contributiva e previdenziale, in ossequio alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura n. 14-FE del 06.05.2024 emessa dalla Ditta Appaltatrice LCostruzioni soc coop, per un importo pari a € 72.615,02 IVA inclusa, relativa allo Stato di Avanzamento n. 1 dei Lavori in oggetto;

PRECISATO che la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in oggetto trova copertura sul finanziamento di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" di cui alle DGR n 7/51 del 12.02.2019, DGR n 22/21 del 20.06.2019 (approvazione definitiva) come rimodulata dalle DGR n. 48/19 del 29.11.2019 e n. 26/26 del 25.07.2023 per l'NP 40 "Realizzazione isole ecologiche", a valere sulle risorse del bilancio 2024 assegnate all'ufficio autorizzativo ASSL7_TEC nella Macro autorizzazione n. 3 "P.I. Conto Capitale" sub n. 1, sul codice di conto A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso", CUP: B62C19000090002, CIG A020CB2ED4, Codice Progetto AREAS SISAR 7CCB62C19000090002;

VISTI il D.Lgs. 36/2023 la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.P.R. n 207/2010 per le parti ancora in vigore;

PROPONE

- 1) **DI ACQUISIRE** agli atti aziendali e approvare gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 15/04/2024 nel quale risultano contabilizzati, dal Direttore dei Lavori, un importo di € 66.345,38 per lavori comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 2) **DI CONFERMARE** il credito dell'impresa, così come da certificato di pagamento n. 1 comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto delle ritenute previste dalle norme, in € 66.013,65;
- 3) **DI AUTORIZZARE** la liquidazione della fattura n. n. 14-FE del 06.05.2024 relativa all'importo del certificato di pagamento n. 1 pari ad € 66.013,65 oltre ad € 6.601,37 per Iva al 10% per un importo totale pari a € 72.615,02, emessa dalla Ditta Appaltatrice "LCostruzioni soc coop" a fronte dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1;
- 4) **DI STABILIRE** che la liquidazione di cui al presente provvedimento quantificata in € 72.615,02 e relativa all'Ordine n. 7-UT-2024-16 del 2.05.2024 dell'ufficio ordinante 7-UT, trova copertura sul finanziamento di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" di cui alle DGR n 7/51 del 12.02.2019, DGR n 22/21 del 20.06.2019, come rimodulata dalle DGR 48/19 del 29.11.2019 e DGR 26/26 del 25.07.2023 per l'NP 40 "Realizzazione isole ecologiche", sull'annualità 2024 come si seguito indicato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	DENOMINAZIONE	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASSL7_TEC	2024	3 Sub 1	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	A7SIRDM9901 Costi Comuni – P.O. Sirai Carbonia	€ 72.615,02

CUP: **B62C19000090002** – CIG **A020CB2ED4** - Codice Progetto AREAS SISAR **7CCB62C19000090002**

- 5) **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL Sulcis Iglesiente.

IL DIRETTORE f.f. DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

Ing. Massimo Diana
(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate:

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Giuseppe Piras		Dott.ssa Maria Milena Pau	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

Di approvare, il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per effetto darne integrale esecuzione;

Il Direttore Generale ASL n. 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Certificato di pagamento n. 1

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis-Iglesiente dal 22/05/2024 al 06/06/2024

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis-Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata