

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE n.7 SULCIS IGLESIENTE**

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS IGLESIENTE N. 469 DEL 17/06/2024**

Proposta n. 475 del 22.05.2024

**STRUTTURA PROPONENTE: SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio**  
Il Direttore F.F. Ing. Massimo Diana

**OGGETTO:** PNRR - Ristrutturazione e messa a norma dei locali ubicati al piano primo palazzina ex suore del P.O. Sirai di Carbonia, per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT), ricadente nella Missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2 di propria competenza (CUP B44E21013100008).Codice Progetto Sisar n. PNRR\_M6C1\_A7\_1.2.2 COT CARBONIA. CIG: 9875497DEB.

Approvazione della contabilità relativa al 4° S.A.L. e autorizzazione al pagamento della fattura all'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L..

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Geom. Osvaldo Sulas	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Claudio Piergianni	
Il Direttore F.F. Struttura proponente	Ing. Massimo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria Locale SULCIS IGLESIENTE  
SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020  
SI  NO

## **IL DIRETTORE F.F. DELLA SC SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n° 24 dell’11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

**VISTA** la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

### **RICHIAMATE:**

- la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;
- la Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Piras, quale Direttore Sanitario della ASL n.7 del Sulcis;
- la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;

**VISTO** l’art.5, coma 32, della L.R. n. 1 del 21 febbraio 2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola Iglesiente;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 2013 del 16.05.2023 avente ad oggetto” Adozione Atto Aziendale ASL Sulcis Iglesiente - Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04.05.2023”;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06/05/2024 con la quale è stato conferito all’Ing. Massimo Diana l’incarico di Sostituzione di Direzione della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente, ai sensi dell’art. 73 del CCNL Area delle Funzioni Locali sottoscritto il 17 Dicembre 2020;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

## **DATO ATTO CHE**

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 - "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022" veniva approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 tra i quali l'intervento M6C1 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) - da realizzarsi presso la palazzina ex suore del P.O. Sirai di Carbonia;
- l'intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;

## **RICHIAMATE**

- la deliberazione del Direttore Generale della ASL Sulcis n. 33 del 28/03/2022 di nomina ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'Ing. Ciro Claudio Piergianni quale Responsabile del Procedimento per l'intervento M6C1 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale P.O. Sirai di Carbonia;
- il provvedimento di Delega amministrativa protocollo RAS n. 15268 del 01/07/2022 per l'attuazione di interventi stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la ASL Sulcis con la quale la RAS delega la ASL del Sulcis all'esecuzione e l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale finanziati con i fondi del PNRR;
- la determinazione regionale n. 714 Prot. 17394 del 26/07/2022 di approvazione dello schema di convenzione tra la RAS e le aziende del SSR per l'attuazione del PNRR, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli investimenti complementari – interventi di cui al Decreto di riparto del Ministero della Salute del 20/01/2022;

**CONSIDERATO** che l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente dovrà portare a termine, secondo i cronoprogrammi imposti dal Ministero della Salute per il raggiungimento delle milestone e target associati, l'intervento di edilizia sanitaria finanziato dal P.N.R.R - missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2, così distinto:

- Centrale Operativa Territoriale (C.O.T), da realizzarsi presso il P.O. Sirai di Carbonia presso la palazzina ex suore in via dell'Ospedale. Importo complessivo del finanziamento € 263.995,00;

## **CONSIDERATO** che:

- con Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 243 del 31.05.2023 è stato approvato:

- il Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- il progetto definitivo ed esecutivo;
- il Quadro Economico dell'intervento;
- l'autorizzazione a contrarre mediante un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 51, c. 1, lett. a), sub 2.1 della legge 108/2021 (disciplina sostitutiva dell'art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016), per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione e messa a norma dei locali ubicati al piano primo palazzina ex suore del P.O. Sirai di Carbonia, per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale";

- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 333 del 29.06.2023 sono stati aggiudicati i lavori indicati in oggetto, mediante RdO n. rfq\_415310 sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, in favore dell'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L., con sede legale in via Segrè n. 23-09030 Elmas (CA), Codice Fiscale e Partita IVA n. 00640180923, per un importo pari ad € 122.550,36 oltre l'IVA al 22% , per complessivi € 149.511,44;

- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 503 del 05.09.2023 è stata rettificata la Delibera n. 333 del 29.06.2023 nella parte della premessa e in quella dispositiva, nella quale è stata indicata erroneamente l'IVA al 22% anziché quella corretta al 10%, da applicare sull'importo offerto dall'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L., così come indicato nel Quadro Economico dei lavori, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 243 del 31.05.2023 e modificato con la n. 396 del 21.07.2023, pertanto l'importo complessivo dei lavori risulta essere pari ad € 134.805,40 compreso IVA al 10%;

- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 278 del 29.03.2024 è stata approvata la perizia suppletiva di variante e relativo quadro economico;

- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 692 del 16.11.2023 è stata liquidata all'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L. la Fattura n. 601/23 del 31.10.2023 di importo pari ad € 26.961,08 IVA al 10% compresa, relativa all'erogazione dell'anticipazione contrattuale del 20%;

- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 794 del 20.12.2023 è stata liquidata all'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L. la Fattura n. 632/23 del 31.10.2023 di importo pari ad € 27.777,72 IVA al 10% compresa, relativa all'erogazione del 1^ S.A.L.;

- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 44 del 30.01.2024 è stata liquidata all'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L. la Fattura n. 751/23 del 31.12.2023 di importo pari ad € 31.575,29 IVA al 10% compresa, relativa all'erogazione del 2^ S.A.L.;

- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 113 del 14.02.2024 è stata liquidata all'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L. la Fattura n. 25/24 del 31.01.2024 di importo pari ad € 47.817,29 IVA al 10% compresa, relativa all'erogazione del 3^ S.A.L.;

#### **VISTI:**

- gli atti di contabilità relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n.4 a tutto il 24.04.2024, che rimane agli atti della SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente, nel quale risultano contabilizzati € 18.223,55 d oltre l'IVA al 10%, di cui: € 17.787,17 per lavori, € 436,38 per Oneri della sicurezza ed € 91,12 quale trattenuta di garanzia pari allo 0,50%;

- il Certificato di Pagamento n. 4 in data 24.04.2024, che rimane agli atti della SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente, con il quale il Responsabile del Procedimento determina il credito dell'impresa in € 18.132,43 al netto dell'IVA al 10%, comprensivo degli oneri della sicurezza e applicata la ritenuta prevista dalle norme dello 0,5%;

per motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

#### **PROPONE**

**1) DI ACQUISIRE** agli atti aziendali gli atti di contabilità relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n.4 nel quale risultano contabilizzati a tutto il 24.04.2024 € 18.223,55 d oltre l'IVA al 10%, di cui: € 17.787,17 per lavori, € 436,38 per Oneri della sicurezza ed € 91,12 quale trattenuta di garanzia pari allo 0,50%;

**2) DI CONFERMARE** il credito dell'impresa pari ad € 18.132,43 IVA al 10% esclusa, così come da Certificato di Pagamento n.4 in data 24.04.2024, comprensivo degli oneri della sicurezza e applicata la ritenuta prevista dalle norme pari allo 0,5%;

**3) DI STABILIRE** che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in complessivi € 18.132,43 compreso di IVA al 10%, verrà finanziata come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRI DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASSL7	n.91 (PNRR) sub n. 3 anno 2024	A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso)	A7SIRDM9901	€18.132,43

**4) DI DARE ATTO** che il CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dell'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 9875497DEB;

**5) DI DEMANDARE**, fin d'ora ai Servizi competenti il pagamento all'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L. della fattura derivante dal presente atto senza ulteriori provvedimenti liquidativi, per un importo complessivo da liquidare pari ad € 18.132,43 compreso di IVA al 10%, relativa al 4° S.A.L. dei lavori indicati in oggetto;

**6) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente;

**S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio**  
**Il Direttore F.F.**  
Ing. Massimo Diana

(Firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

<b>ACQUISITI I PARERI</b>			
<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> Dott. <sup>ssa</sup> Maria Milena Pau		<b>DIRETTORE SANITARIO</b> Dott. Giuseppe Piras	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e della Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.

#### **DELIBERA**

**Di approvare** il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

**Il Direttore Generale ASL n. 7 Sulcis Iglesiente**  
Dott.ssa Giuliana Campus

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- NESSUNO

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- CERTIFICATO DI PAGAMENTO S.A.L. N° 4 in data 20.04.2024.

Si attesta che la presente ~~determinazione~~ viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 17/06/2024 al 02/07/2024

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente  
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata