

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE**

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS IGLESIENTE N. 615 DEL \_\_\_\_\_**  
02/08/2024

Proposta n. 699 del 25.07.2024

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO**  
Ing. Massimo Diana

**OGGETTO:** “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”. Intervento NP 40 “Realizzazione isole ecologiche”. D.G.R. n 7/51 del 12/02/2019 (approvazione preliminare), D.G.R. 22/21 del 20.06.2019 (approvazione definitiva), D.G.R. 48/19 del 29/11/2019 (Rimodulazione) e D.G.R. 26/26 del 25/07/2023 (Rimodulazione con integrazioni finanziarie).  
CUP: B62C19000090002, CIG A020CB2ED4, Codice Progetto AREAS SISAR 7CCB62C19000090002  
Intervento NP 40 “Realizzazione isole ecologiche”  
Operatore Economico: LCostruzioni  
Approvazione SAL n. 2 e autorizzazione al pagamento

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

| <b>Ruolo</b>                                 | <b>Soggetto</b>           | <b>Firma Digitale</b> |
|--|---------------------------|-----------------------|
| L’estensore                                  | Sig.ra Daniela Martinelli |                       |
| Responsabile del procedimento                | Geom. Rosella Demuro      |                       |
| Il Direttore f.f. della Struttura proponente | Ing. Massimo Diana        |                       |

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS IGLESIENTE

SI [ ] NO [ X ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [ X ]

## IL DIRETTORE f.f. DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n° 24 dell’11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

**VISTA** la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

**RICHIAMATA** la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Piras, quale Direttore Sanitario della ASL n.7 del Sulcis;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;

**VISTO** l’art. 5, comma 32, della L.R. n. 1 del 21/02/2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola “Iglesiente”;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 16/05/2023 avente ad oggetto: *Adozione Atto Aziendale ASL n. 7 Sulcis Iglesiasiente – Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04/05/2023*;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06.05.2024 con la quale è stato conferito all’Ing. Massimo Diana, l’incarico di sostituzione di Direzione di Struttura Complessa della S.C. “Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio” della Asl Sulcis Iglesiasiente, ai sensi dell’art. 73 del CCNL sottoscritto il 17 dicembre 2020 - Area delle Funzioni Locali;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

## **PREMESSO** che

- con Determina Dirigenziale del Dipartimento AT dell'ATS Sardegna n. 6901 del 17.09.2019 è stata individuata, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento NP 40 "Realizzazione isole ecologiche di cui al PI in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021, il Geom. Rosella Demuro in servizio presso la S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio di questa ASL Sulcis Iglesiente, in possesso dei requisiti in relazione all'importo dei lavori, secondo indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 3 aggiornate l'11 ottobre 2017;
- con Delibera del Direttore Generale dell'ASL n 7 Sulcis-Iglesiente n. 148 del 23.02.2024 è stato disposto l'affidamento dei lavori di "Realizzazione isole ecologiche" all'Operatore Economico LCostruzioni soc coop con sede in Via Pilar, 5 – 09010 Villamassargia (SU) P.IVA n 03599580929, per l'importo pari a € 139.346,91 di cui € 137.340,07 per lavori, ed € 2.006,84 per oneri della sicurezza, oltre l'IVA al 10% per un importo complessivo di € 153.281,60;

## **RICHIAMATI**

- il verbale di consegna dei lavori in data 15.03.2024, agli atti della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio;
- la Delibera del Direttore Generale n 410 del 22.05.2024 con la quale è stato approvato il SAL n 1 ed è stata disposta la liquidazione del Certificato di pagamento n 1 dei lavori di "Realizzazione isole ecologiche" per un importo pari ad € 66.013,65 oltre ad € 6.601,37 per IVA al 10%, per complessivi € 72.615,02 comprensivi di IVA al 10%;
- gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 03/06/2024 nel quale il Direttore dei Lavori ha contabilizzato l'importo di € 135.875,34 - di cui € 133.968,84 per lavori ed € 1.906,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il certificato di pagamento n. 2 emesso in data 17.06.2024 con il quale il Responsabile del Procedimento, determina il credito dell'impresa, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto delle ritenute del 0,5% per infortuni, in € 69.182,31 Iva esclusa, per complessivi € 76.100,54 comprensivi di IVA al 10%;

## **ACQUISITI** agli atti:

- la fattura n. 28-FE del 26.06.2024 di importo pari ad € 69.182,31 oltre IVA al 10% pari ad € 6.918,23 per complessivi € 76.100,54 emessa dalla ditta LCostruzioni soc coop affidataria a fronte del secondo Stato di Avanzamento dei Lavori di Realizzazione dell'isola ecologica del P.O. S.Barbara;
- il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C. on line prot. INPS\_40449980 del 02.04.2024 valido a tutto il 31/07/2024 dell'Operatore Economico "LCostruzioni soc coop", al fine di verificarne la regolarità contributiva e previdenziale, in ossequio alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

**PRECISATO** che la spesa derivante dalla presente liquidazione trova copertura finanziaria di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" di cui alle DGR n 7/51 del 12.02.2019, DGR n 22/21 del 20.06.2019 (approvazione definitiva) come rimodulata dalle DGR n. 48/19 del 29.11.2019 e n. 26/26 del 25.07.2023 per l'NP 40 "Realizzazione isole ecologiche", a valere sulle risorse del bilancio 2024 assegnate all'ufficio autorizzativo ASSL7\_TEC nella Macro autorizzazione n. 3 "P.I. Conto Capitale" sub n. 1, sul

codice di conto A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso", CUP: B62C19000090002, CIG A020CB2ED4, Codice Progetto AREAS SISAR 7CCB62C19000090002;

**VISTI** il D.Lgs. 36/2023 la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.P.R. n 207/2010 per le parti ancora in vigore;

### PROPONE

- 1) **DI ACQUISIRE** agli atti aziendali e approvare gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 03/06/2024 nel quale risultano contabilizzati, dal Direttore dei Lavori, un importo di € 135.875,34 per lavori comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 2) **DI CONFERMARE** il credito dell'impresa, così come da certificato di pagamento n. 2 emesso in data 17.06.2024, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto delle ritenute previste dalle norme, in € 69.182,31 oltre Iva al 10% pari ad € 6.918,23, per complessivi € 76.100,54;
- 3) **DI AUTORIZZARE** il pagamento della fattura n. 28-FE del 26.06.2024 di importo pari ad € 69.182,31 oltre IVA al 10% pari ad € 6.918,23 per complessivi € 76.100,54 emessa dalla ditta LCostruzioni soc coop affidataria a fronte del secondo Stato di Avanzamento dei Lavori di Realizzazione dell'isola ecologica del P.O. S.Barbara;
- 4) **DI STABILIRE** che la liquidazione di cui al presente provvedimento quantificata in € 76.100,54, trova copertura sul finanziamento di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" di cui alle DGR n 7/51 del 12.02.2019, DGR n 22/21 del 20.06.2019, come rimodulata dalle DGR 48/19 del 29.11.2019 e DGR 26/26 del 25.07.2023, per l'NP 40 "Realizzazione isole ecologiche", sull'annualità 2024 come si seguito indicato:

| UFFICIO<br>AUTORIZZATIVO | ANNO | MACRO<br>AUTORIZZAZIONE | CONTO      | DENOMINAZIONE                          | CENTRO DI COSTO  | IMPORTO IVA<br>INCLUSA |
|--------------------------|------|-------------------------|------------|--|--|------------------------|
| ASSL7_TEC                | 2024 | 3<br>Sub 1              | A102020801 | Immobilizzazioni<br>materiali in corso | A7SBDM9999<br>Centro Comune – P.O.<br>Santa Barbara Iglesias | € 76.100,54            |

CUP: **B62C19000090002** – CIG **A020CB2ED4** - Codice Progetto AREAS SISAR **7CCB62C19000090002**

- 5) **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL Sulcis Iglesiente.

**IL DIRETTORE f.f. DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO**

Ing. Massimo Diana  
(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate:

| ACQUISITI I PARERI   |                           |
|----------------------|---------------------------|
| DIRETTORE SANITARIO  | DIRETTORE AMMINISTRATIVO  |
| Dott. Giuseppe Piras | Dott.ssa Maria Milena Pau |
| FAVOREVOLE [ X ]     | FAVOREVOLE [ X ]          |
| CONTRARIO [ ]        | CONTRARIO [ ]             |
| NON NECESSARIO [ ]   | NON NECESSARIO [ ]        |

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

### DELIBERA

**Di approvare**, il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per effetto darne integrale esecuzione;

**Il Direttore Generale ASL n. 7 Sulcis Iglesiente**  
Dott.ssa Giuliana Campus

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**nessuno**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**Stato di Avanzamento Lavori n. 2**

**Certificato di pagamento n. 2**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis-Iglesiente dal 02/08/2024 al 17/08/2024

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis-Iglesiente  
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata