

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS IGLESIENTE N° 761 DEL 07 /10 /2024

Proposta n. 860 del 26.09.2024

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO
Il Direttore F.F. Ing. Massimo Diana

OGGETTO: PNRR – Missione PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) - Missione 6 Salute – investimento M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del Parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie). Autorizzazione della variante in corso d'opera e rimodulazione del quadro economico con aumento di spesa.

C.U.P.: B44E22000290006 - CIG: B136D89C25

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Oswaldo Sulas	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Rosella Demuro	
Il Direttore F.F.	Ing. Massimo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS IGLESIENTE

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE F.F. DELLA SC SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 dell’11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Piras, quale Direttore Sanitario della ASL n.7 del Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;

VISTO l’art. 5, comma 32, della L.R. n. 1 del 21/02/2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola “Iglesiente”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 16/05/2023 avente ad oggetto: Adozione Atto Aziendale ASL n. 7 Sulcis Iglesiasiente – Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04/05/2023;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06/05/2024 con la quale è stato conferito all’Ing. Massimo Diana l’incarico di Sostituzione di Direzione della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiasiente, ai sensi dell’art. 73 del CCNL Area delle funzioni Locali sottoscritto il 17 dicembre 2020;

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale dell’Asl 7 Sulcis Iglesiasiente n. 390 del 20.05.2024 con la quale si autorizzava l’espletamento della procedura sulla piattaforma telematica SardegnaCat per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento locali sala D5 del Reparto di radiologia c/o il P.O. Sirai di Carbonia per l’installazione di un Telecomandato digitale per esami di Pronto Soccorso”;

CONSIDERATO che a seguito dell’espletamento della procedura negoziata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT di cui alla RdO n. rfq_432598, sono stati affidati i suddetti lavori all’O.E. Cometec srl con sede legale in Via Catania, 11 - 09013 Carbonia (SU), Codice Fiscale e Partita IVA n. 03509050922, per un importo pari ad € 49.232,40 escluso di IVA al 22% di cui: € 47.332,40 + IVA al 22% per lavori ed € 1.900,00 +I VA al 22% per oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori sono emerse delle criticità non previste ed imprevedibili che hanno comportato la realizzazione di interventi ritenuti indispensabili e propedeutici al buon funzionamento dei macchinari da installare;

RITENUTE le modifiche non sostanziali, ai sensi dell’art. 120 comma 1, lettera b) del D.lgs 36/2023, in quanto le variazioni previste non alterano la natura dell’intervento e contestualmente soddisfano le esigenze avanzate dal reparto di Radiologia consentendo una miglioria in termini qualitative dell’opera;

VISTO che

- nell'intervento in oggetto, corrispondente al Codice unico di Progetto B44E22000290006, con Delibera Regionale 33-9 del 13.10.2023, sono stati integrati i fondi del finanziamento nell'ambito del PNRR Missione 6 salute Investimento 1.1. Ammodernamento del Parco tecnologico e digitale ospedaliero Sub investimento 1.1.2 (Grandi Apparecchiature Sanitarie) e pertanto risultano disponibili complessivamente per lavori € 75.000,00;
- gli interventi necessari per il completamento dell'opera comportano un aumento degli importi posti a base d'asta, parte dei quali possono essere coperti con le somme a disposizione dell'Amministrazione contenute nel quadro economico approvato con delibera del Direttore Generale dell'ASL7 Sulcis Iglesiente n. 390 del 20.05.2024;
- è necessario implementare l'importo dei lavori utilizzando le somme residue del finanziamento per il completamento di quanto previsto;

VISTA la richiesta dal S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie Dipartimento Sanità Digitale e Innovazione Tecnologica di ARES Sardegna che prevede la imminente consegna delle macchine per il rispetto dei tempi stabiliti dal cronoprogramma approvato;

VISTO che l'impresa si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione degli interventi supplementari tali da permettere la continuità delle lavorazioni a completamento di quanto già eseguito e che si impegna a confermare lo stesso ribasso utilizzato nell'affidamento principale pari al 3,60%;

PRESO ATTO che le migliorie da apportare comportano un aumento degli importi e contestualmente una variazione del quadro economico in base alla consistenza dei lavori già effettuati e la rimodulazione degli importi supplementari ripartiti come di seguito indicato:

PNRR - Missione 6 Salute – investimento M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del Parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie).				
OGGETTO:	lavori di "Adeguamento locali sala D5 del Reparto di Radiologia c/o il P.O. Sirai di Carbonia per l'installazione di un "Telecomandato digitale per esami di pronto soccorso"			
CUP:	B44E22000290006			
CIG:	B136D89C25			
IMMOBILE:	P.O. SIRAI CARBONIA			
QUADRO ECONOMICO				
A)	Lavori + sicurezza	Importi progetto	Importi Variante	Differenze
1	Importo Lavori	€ 47.332,40	€ 56.490,40	€ 9.158,00
2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00
	Totale A (1+2)	€ 49.232,40	€ 58.390,40	€ 9.158,00
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1)	Collaudo strutture	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
2)	Contributi previdenziali CNPAI su spese tecniche CASSA 4%	€ 40,00	€ 40,00	€ 0,00
3)	Accantonamento accordi bonari 2%	€ 984,65	€ 1.167,81	€ 183,16
4)	Accantonamento art 113 comma 2) 2%	€ 984,65	€ 1.167,81	€ 183,16
5)	Contributo Anac	€ 35,00	€ 35,00	€ 0,00
6)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.663,37	€ 124,30	€ - 4.539,08
7)	IVA spese tecniche 22%	€ 228,80	€ 228,80	€ 0,00
8)	IVA sui lavori e sicurezza 22%	€ 10.831,13	€ 12.845,89	€ 2.014,76
	Totale B	€ 18.767,60	€ 16.609,60	€ -2.158,00
C	Totale (A+B)	€ 68.000,00	€ 75.000,00	€ 7.000,00

STABILITO che

- l'importo dei lavori in progetto, approvato con delibera del Direttore Generale dell'ASL7 Sulcis Iglesiente n. 390 del 20.05.2024 è pari ad € 49.232,40;
- gli interventi previsti nella variante comportano un incremento di € 9.158,00 aumentando l'importo complessivo dei lavori ad € 58.390,40;

- parte degli importi dovuti all'incremento di spesa sono stati dedotti dagli oneri a disposizione dell'Amministrazione dalla voce degli imprevisti e più precisamente € 4.539,08;
- il residuo importo necessario a compensare l'aumento dell'importo del finanziamento corrispondente ad € 2.460,92, trova integrale copertura nelle risorse finanziarie assegnate ad ARES Sardegna nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub- investimento 1.1.2 (Grandi Apparecchiature Sanitarie), come da elenco degli interventi approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022”; per l'intervento “Telecomandato digitale per esami di pronto soccorso” Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato a tale intervento B44E22000290006, codice progetto “PNRR_M6C2_A7_1.1_TDIG_IGLESIAS”

PRESO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

VISTO che le variazioni richieste, non alterano la natura dell'intervento, laddove una nuova procedura per la scelta di un nuovo O.E. per l'esecuzione dei lavori supplementari produrrebbe per l'Amministrazione numerosi disagi dovuti alle tempistiche di affidamento e comporterebbe un incremento dei costi, si procederà ad una modifica del contratto in corso, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera b) del D.lgs 36/2023;

RITENUTO opportuno per le ragioni sopra esposte, di dover procedere ad affidare all'O.E. COMETEC SRL, con sede legale in Via Catania, 11 - 09013 Carbonia (SU), Codice Fiscale e Partita IVA n. 03509050922, l'esecuzione dei lavori supplementari, per un maggior importo di spesa pari a € 9.158,00 IVA al 22% esclusa (€ 11.172,76 IVA al 22% compresa);

Per i motivi esposti in premessa

PROPONE

1) DI APPROVARE il nuovo quadro economico redatto ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 come di seguito indicato:

PNRR - Missione 6 Salute – investimento M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del Parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie).		
OGGETTO:	lavori di “Adeguamento locali sala D5 del Reparto di Radiologia c/o il P.O. Sirai di Carbonia per l'installazione di un “Telecomandato digitale per esami di pronto soccorso”	
CUP:	B44E22000290006	
CIG:	B136D89C25	
IMMOBILE:	P.O. SIRAI CARBONIA	
QUADRO ECONOMICO		
A)	Lavori + sicurezza	
1	Importo Lavori	€ 56.490,40
2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.900,00
	Totale A (1+2)	€ 58.390,40
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1)	Collaudo strutture	€ 1.000,00
2)	Contributi previdenziali CNPAI su spese tecniche CASSA 4%	€ 40,00
3)	Accantonamento accordi bonari art. 210 comma 2) del d.lgs 36/23 - 2%	€ 1.167,81
4)	Accantonamento art 45 comma 2) d.lgs 36/23 - 2%	€ 1.167,81
5)	Contributo Anac	€ 35,00
6)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 124,30
7)	IVA spese tecniche 22%	€ 228,80
8)	IVA sui lavori e sicurezza 22%	€ 12.845,89
	Totale B	€ 16.609,60
C	Totale (A+B)	€ 75.000,00

- 2) DI AUTORIZZARE** l'affidamento dei lavori aggiuntivi all'Operatore Economico Cometec srl "Costruzioni Manutenzioni Elettriche Tecnologiche srl ,dei lavori di "Adeguamento locali sala D5 del Reparto di Radiologia c/o il P.O. Sirai a Carbonia per l'installazione di un "Telecomandato digitale per esami di pronto soccorso" a valere sulle risorse finanziarie assegnate ad ARES Sardegna per l'attuazione dell'intervento in oggetto del presente provvedimento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub- investimento 1.1.2 (Grandi Apparecchiature Sanitarie), risorse meglio indicate nell'elenco degli interventi approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022", per un maggior importo pari ad € 9.158,00 IVA al 22% esclusa (€ 11.172,76 IVA al 22% compresa);
- 3) DI CONFERMARE** in capo al RUP dei lavori di adeguamento il Geom. Rosella Demuro anche la Direzione Lavori, considerata la tipologia dei lavori e il loro importo;
- 4) DI DARE ATTO** di concerto con il soggetto attuatore identificato nella S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES Sardegna, che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in Euro € 11.172,76 IVA al 22% compresa, verrà assunto successivamente all'approvazione del presente atto dalla S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie dell'ARES Sardegna, sull'Ufficio autorizzativo SADITS, anno 2024, macro autorizzazione n. 8, conto patrimoniale n. A102020801 e troverà copertura finanziaria nei finanziamenti assegnati per gli interventi relativi al codice progetto "PNRR_M6C2_A7_1.1_TDIG_IGLESIAS", nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, Componente 2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature) – Codice Unico di Progetto (CUP): B34E22000380006, CIG: B136D89C25;
- 5)DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente;

Il Direttore F.F. della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio

Ing. Massimo Diana
(Firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Giuseppe Piras		Dott. ^{ssa} Maria Milena Pau	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

Di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 SULCIS IGLESIENTE

Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- nessuno

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 07/10/2024 al 22/10/2024

Il Direttore del Servizio Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata