

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE n. 7 SULCIS IGLESIENTE****DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS IGLESIENTE N. 941 DEL 10/12/2024**

Proposta n. 1113 del 05.12.2024

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO
Ing. Massimo Diana****OGGETTO:** Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 Linea d'azione 1.10.1 DGR n°52/26 del 22.11.2017. Intervento FSC 027 - SS_SAN_044: Messa a norma antincendio presidio ospedaliero "CTO" di Iglesias. Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias. Primo lotto funzionale dei lavori di adeguamento antincendio del P.O. CTO di Iglesias: completamento dell'impianto di rivelazione e allarme incendio.
CUP: F58118000000006- CIG: 9565669FC3 - Codice progetto AREAS: 7CCF58118000000006
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione dello Stato Finale ditta SICUR.ANT. SRL

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Daniela Martinelli	
Il Responsabile del procedimento	Ing. Laura Melis	
Il Direttore f.f.	Ing. Massimo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS IGLESIENTE

SI [] NO [] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020
SI [] NO []

IL DIRETTORE f.f. DELLA SC SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 dell’11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

RICHIAMATE la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n° 937 del 03/12/2024 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Antonio Pisano, quale Direttore Sanitario della ASL n.7 del Sulcis Iglesiente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n° 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;

VISTO l’art.5, comma 32, della L.R. n. 1 del 21 febbraio 2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola Iglesiente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 16.05.2023 avente ad oggetto” Adozione Atto Aziendale ASL Sulcis Iglesiente – Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04.05.2023”;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06.05.2024 con la quale è stato conferito all’Ing. Massimo Diana, l’incarico di sostituzione di Direzione di Struttura Complessa della S.C. “Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio” della Asl Sulcis Iglesiente, ai sensi dell’art. 73 del CCNL sottoscritto il 17 dicembre 2020 - Area delle Funzioni Locali;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 866 del 13/11/2024 con la quale è stato prorogato all’Ing. Massimo Diana il suddetto incarico;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATE

- la DGR n°52/26 del 22.11.2017 avente ad oggetto "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa", attraverso la quale viene destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018 avente ad oggetto "Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 -2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio biennio 2018 -2019" –Individuazione aree interventi. Nomina RUP”;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31.05.2018 e la Determinazione Dirigenziale N. 5971 del 30/07/2019, con le quali sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) di alcuni interventi;
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 898 del 11.07.2018, con la quale sono stati approvati i Cronoprogrammi procedurali-finanziari sottoscritti dai Responsabili del Procedimento (RUP) degli interventi, tra i quali, di competenza dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia:
 - FSC - SS_SAN_042: Messa a norma antincendio P.O. "Sirai" di Carbonia;
 - FSC - SS_SAN_043: Messa a norma antincendio P.O. "S.Barbara" di Iglesias;
 - FSC - SS_SAN_044: Messa a norma antincendio P.O "CTO" di Iglesias.;
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 5971 del 30.07.2019, con la quale sono stati aggiornati i Cronoprogrammi procedurali-finanziari relativi agli interventi di cui alla DGR 52/26 del 22/11/2017 e sono stati rideterminati i (RUP) di alcuni interventi;
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1073 del 25.02.2021, con la quale sono stati aggiornati i suddetti Cronoprogrammi procedurali-finanziari;
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 6266 del 09/11/2021, con la quale sono stati aggiornati i Cronoprogrammi procedurali-finanziari in argomento;
- la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Area Tecnica dell'ARES Sardegna n. 3772 del 12.12.2022, con la quale si è proceduto ad un ulteriore aggiornamento dei Cronoprogrammi procedurali-finanziari sulla base dell'effettivo sviluppo delle attività condizionato da una serie di circostanze legate alla carenza di organico tecnico, alla numerosità dei procedimenti in essere e all'impegno profuso a causa della pandemia Covid 19 che ha reso difficile il rispetto delle tempistiche programmate oltre al continuo susseguirsi di modifiche del quadro normativo di riferimento che ha reso incerto e difficoltoso il rispetto di tutti gli obblighi previsti per l'attuazione dei procedimenti in parola e le difficoltà nella programmazione e attuazione degli interventi derivanti dall'esecuzione dei lavori all'interno di strutture sanitarie che devono restare in esercizio durante l'esecuzione dei lavori;
- la Deliberazione del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 833 del 29/12/2023, con la quale si è proceduto all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali - finanziari relativi agli interventi in argomento;

CONSIDERATO che

- l'intervento in oggetto è ricompreso nel programma triennale nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027, approvato con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Sulcis Iglesiente n. 868 del 15 novembre 2024;
- nell'allegato D "ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA" di cui alla suddetta deliberazione, è compreso l'intervento "Realizzazione del nuovo reparto di dialisi del P.O. CTO di Iglesias NP 39", distinto con il codice CUI L03990310926202500001 e finanziato per un importo di euro 924.720,00 di cui euro € 593,933.98 programmati nel triennio 2025-2027 per interventi di edilizia;

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dell'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito il seguente CIG: 9565669FC3;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale ARES della S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri n. 3989 del 22/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo redatto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione dei lavori di completamento dell'impianto di rivelazione e allarme antincendio del P.O. CTO di Iglesias, dall'Ing. Massimo Diana, dirigente ingegnere appartenente alla SC Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri, il cui Quadro Economico presenta un importo totale pari ad € 195.395,24 di cui € 143 715,24 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 4.311,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che

- con Determinazione Dirigenziale ARES della S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri n. 4056 del 28.12.2022 è stato autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.51, comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, all'Operatore Economico SICUR. ANT SRL di Villacidro i lavori del lotto funzionale n. 1 dell'intervento "Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 DGR n° 52/26 del 22.11.2017. Intervento FSC 027SS_SAN_044: Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias", consistente nei lavori di adeguamento dell'impianto antincendio ed in particolare nel completamento dell'impianto di rilevazione e allarme incendio, per un importo complessivo pari ad € 150.786,02 compreso di IVA al 22%;
- con Deliberazione del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 735 del 28/11/2023 è stata liquidata l'anticipazione del 30% alla ditta appaltatrice;
- con Deliberazione del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 189 del 05/03/2024 l'Ing. Laura Melis è stata nominata RUP dell'appalto di cui all'oggetto;
- in data 21/03/2024 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di ultimazione dei lavori;
- con Deliberazione del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 267 del 28/03/2024 è stato liquidato il primo Stato di Avanzamento Lavori;

PRESO ATTO

- che il Direttore dei Lavori Geom. Dario Scarpa ha predisposto la contabilità dell'appalto ed ha emesso lo Stato Finale a tutto il 04/06/2024 agli atti della SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio;
- che in data 11/06/2024 il suddetto Direttore dei Lavori, a seguito dell'esito positivo del collaudo dell'impianto, ai sensi della normativa UNI 11224, eseguito in data 02/05/2024, ha provveduto ad emettere il Conto Finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, allegati al presente atto per farne parte integrante;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha emesso il Certificato di Pagamento n. 2 in data 14/08/2024;

DATO ATTO che la SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente ha acquisito il D.U.R.C. On Line protocollo INPS_42796158 del 03/10/2024 dell'Operatore Economico SICUR.ANT SRL, al fine di verificarne la regolarità contributiva e previdenziale, in ossequio alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

VISTI il D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti, la L. n. 120/2020, la L. n. 108/2021, il DM 09/05/2007, il DPR 01/08/2011 n. 151, il DM 7 agosto 2012;

per i motivi esposti in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

PROPONE

- 1) DI APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Dario Scarpa in data 11/06/2024;
- 2) DI AUTORIZZARE** la liquidazione dello Stato Finale così come da contabilità acquisita agli atti della SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, a favore dell'operatore economico SICUR.ANT Srl di Villacidro per un importo di € 10.448,59 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo pari a € 12.747,28;
- 3) DI STABILIRE** che la spesa derivante dal presente atto, quantificata in complessivi € 12.747,28 IVA al 22% compresa, verrà finanziata come di seguito rappresentato

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
2024	ASSL7_TEC	macro 3 sub 9 Ordine n. 37 del 7/10/24	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	A7CTODM9901	€ 12.747,28

CUP: F58118000000006- CIG: 9565669FC3 - Codice progetto AREAS: 7CCF58118000000006 CUI L03990310926202500001

- 4) DI TRASMETTERE** il presente atto alla S. C. Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL Sulcis Iglesiente.

IL DIRETTORE f.f. DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

Ing. Massimo Diana

(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Antonio Pisano		Dott.ssa Maria Milena Pau	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

Di APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 SULCIS IGLESIENTE

Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Conto finale e Certificato di regolare esecuzione

Stato finale

Certificato di pagamento n. 2

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 10/12/2024 al 25/12/2024

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata