



Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS IGLESIENTE N° 150 DEL 27 /02 /2025

Proposta n. 171 del 17.02.2025

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

Il Direttore F.F. Ing. Massimo Diana

OGGETTO: PNRR – Missione PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) - Missione 6 Salute – investimento M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del Parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie).

Autorizzazione della variante in corso d'opera e rimodulazione del quadro economico con aumento di spesa.

C.U.P.: B44E22000280006 - CIG: B2C67B6033

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Oswaldo Sulas	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Massimo Diana	
Il Direttore F.F.		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS IGLESIENTE

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE F.F. DELLA SC SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 dell’11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 03.12.2024 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Antonio Pisano quale Direttore Sanitario della ASL n.7 del Sulcis Iglesiente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;

VISTO l’art. 5, comma 32, della L.R. n. 1 del 21/02/2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola “Iglesiente”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 16/05/2023 avente ad oggetto: Adozione Atto Aziendale ASL n. 7 Sulcis Iglesiente – Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04/05/2023;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06.05.2024 con la quale è stato conferito all’Ing. Massimo Diana, l’incarico di sostituzione di Direzione di Struttura Complessa della S.C. “Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio” della Asl Sulcis Iglesiente, ai sensi dell’art. 73 del CCNL sottoscritto il 17 dicembre 2020 - Area delle Funzioni Locali;
- le Deliberazioni del Direttore Generale n. 866 del 13.11.2024, n. 1010 del 31/12/2024 e n. 102 del 14.02.2025, con le quali è stato prorogato all’Ing. Massimo Diana il suddetto incarico;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che a seguito dell’espletamento della procedura negoziata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT di cui alla RdO n. rfq_442868, sono stati affidati i lavori di adeguamento locali sala D6 della Radiologia c/o il P.O. Sirai di Carbonia per l’installazione di un “ Telecomandato digitale per esami di Reparto”, all’Operatore Economico Vision Service s.r.l. con sede legale in Via Ferrara, 8 - 09028 Sestu (CA), Codice Fiscale e Partita IVA n. 03477090926, per un importo pari

ad € 30.727,68 escluso di IVA al 22% di cui: € 30.227,68 + IVA al 22% per lavori ed € 500,00 +IVA al 22% per oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO che

- durante i lavori di ristrutturazione gli operatori sanitari del reparto hanno manifestato la difficoltà di manovra delle barelle in prossimità dell'ingresso alle sale e avanzano la richiesta di rendere automatica la porta installata;
- vista la presenza nella sala D5 di una porta con le stesse caratteristiche della sala in oggetto D6 ed essendo ambienti affacciati sullo stesso ingresso pazienti ed entrambe avrebbero necessità di essere automatizzate;
- il Rup valutata la necessità espressa e ritenuta opportuna e fattibile dal punto di vista tecnico;

RITENUTE le modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 120 comma 7 del D.lgs 36/2023, in quanto le variazioni previste non alterano la natura dell'intervento e contestualmente soddisfano le esigenze avanzate dal reparto di Radiologia consentendo una miglioria in termini qualitative dell'opera;

VISTO che

- nell'intervento in oggetto, corrispondente al Codice unico di Progetto B44E22000280006, con Delibera Regionale 33-9 del 13.10.2023, sono stati integrati i fondi del finanziamento nell'ambito del PNRR Missione 6 salute Investimento 1.1. Ammodernamento del Parco tecnologico e digitale ospedaliero Sub investimento 1.1.2 (Grandi Apparecchiature Sanitarie) e pertanto risultano disponibili complessivamente per lavori € 50.000,00;
- gli interventi necessari per il completamento dell'opera comportano un aumento degli importi posti a base d'asta, parte dei quali possono essere coperti con le somme a disposizione dell'Amministrazione contenute nel quadro economico approvato con delibera del Direttore Generale dell'ASL7 Sulcis Iglesiente n. 661 del 20.08.2024;
- è necessario implementare l'importo dei lavori utilizzando le somme residue del finanziamento per il completamento di quanto previsto;

VISTO che l'impresa si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione degli interventi supplementari tali da permettere la continuità delle lavorazioni a completamento di quanto già eseguito;

PRESO ATTO che le migliorie da apportare comportano un aumento degli importi e contestualmente una variazione del quadro economico in base alla consistenza dei lavori già effettuati e la rimodulazione degli importi supplementari ripartiti come di seguito indicato:

PNRR - Missione 6 Salute – investimento M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del Parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie).				
OGGETTO:	lavori di “Adeguamento locali sala D6 del Reparto di Radiologia c/o il P.O. Sirai di Carbonia per l'installazione di un “Telecomandato digitale per esami di reparto”			
CUP:	B44E22000280006			
CIG:	B2C67B6033			
IMMOBILE:	P.O. SIRAI CARBONIA			
QUADRO ECONOMICO				
A)	Lavori + sicurezza	Importi progetto	Importi Variante	Differenze
1	Importo Lavori	€ 30.227,68	€ 38.424,40	€ 8.196,72
2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
	Totale A (1+2)	€ 30.727,68	€ 38.924,40	€ 8.196,72
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
3)	Accantonamento accordi bonari 2%	€ 614,55	€ 614,55	€ 0,00
4)	Accantonamento art 113 comma 2) 2%	€ 614,55	€ 614,55	€ 0,00
5)	Contributo Anac	€ 35,00	€ 35,00	€ 0,00
6)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.248,13	€ 1.248,13	€ 0,00
8)	IVA sui lavori e sicurezza 22%	€ 6.760,09	€ 8.563,37	€ 1.803,28
	Totale B	€ 9.272,32	€ 11.075,60	€ 1.803,28
C	Totale (A+B)	€40.000,00	€ 50.000,00	€ 10.000,00

STABILITO che

- l'importo dei lavori in progetto, approvato con delibera del Direttore Generale dell'ASL7 Sulcis Iglesiente n. 661 del 20.08.2024 è pari ad € 30.727,68;
- gli interventi previsti nella variante comportano un incremento dell'importo del finanziamento corrispondente ad € 10.000,00 di cui € 8.196,72 per lavori ed € 1.803,28 per IVA al 22% e trova integrale copertura nelle risorse finanziarie assegnate ad ARES Sardegna nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub- investimento 1.1.2 (Grandi Apparecchiature Sanitarie), come da elenco degli interventi approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022"; per l'intervento "Telecomandato digitale per esami di reparto" Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato a tale intervento B44E22000280006, codice progetto "PNRR_M6C2_A7_1.1_TDIG_CARBONIA"

PRESO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

VISTO che le variazioni richieste, non alterano la natura dell'intervento, laddove una nuova procedura per la scelta di un nuovo O.E. per l'esecuzione dei lavori supplementari produrrebbe per l'Amministrazione numerosi disagi dovuti alle tempistiche di affidamento e comporterebbe un incremento dei costi, si procederà ad una modifica del contratto in corso, ai sensi dell'art. 120 comma 7 del D.lgs 36/2023;

RITENUTO opportuno per le ragioni sopra esposte, di dover procedere ad affidare all'O.E. Vision Service Srl, con sede legale in Via Ferrara, 8 - 09028 Sestu (CA), Codice Fiscale e Partita IVA n. 03477090926, l'esecuzione dei lavori supplementari, per un maggior importo di spesa pari a € 8.196,72 IVA al 22% esclusa (€ 10.000,00 IVA al 22% compresa);

Per i motivi esposti in premessa

PROPONE

1) **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico redatto ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 come di seguito indicato:

PNRR - Missione 6 Salute – investimento M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del Parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie).		
OGGETTO:	lavori di "Adeguamento locali sala D6 del Reparto di Radiologia c/o il P.O. Sirai di Carbonia per l'installazione di un "Telecomandato digitale per esami di reparto"	
CUP:	B44E22000280006	
CIG:	B2C67B6033	
IMMOBILE:	P.O. SIRAI CARBONIA	
QUADRO ECONOMICO		
A)	Lavori + sicurezza	
1	Importo Lavori	€ 38.424,40
2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 500,00
	Totale A (1+2)	€ 38.924,40
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
3)	Accantonamento accordi bonari art. 210 comma 2) del d.lgs 36/23 - 2%	€ 614,55
4)	Accantonamento art 45 comma 2) d.lgs 36/23 - 2%	€ 614,55
5)	Contributo Anac	€ 35,00
6)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.248,12
8)	IVA sui lavori e sicurezza 22%	€ 8.563,37
	Totale B	€ 11.075,60
C	Totale (A+B)	€ 50.000,00

- 2) **DI AUTORIZZARE** l'affidamento dei lavori aggiuntivi all'Operatore Economico Vision Service srl, dei lavori di adeguamento locali sala D6 della Radiologia c/o il P.O. Sirai di Carbonia per l'installazione di un "Telecomandato digitale per esami di Reparto", a valere sulle risorse finanziarie assegnate ad ARES Sardegna per l'attuazione dell'intervento in oggetto del presente provvedimento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub- investimento 1.1.2 (Grandi Apparecchiature Sanitarie), risorse meglio indicate nell'elenco degli interventi approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022", per un maggior importo pari ad € 8.196,72 IVA al 22% esclusa (€ 10.000,00 IVA al 22% compresa);
- 3) **DI CONFERMARE** in capo al RUP dei lavori di adeguamento Ing. Massimo Diana anche la Direzione Lavori, considerata la tipologia dei lavori e il loro importo;
- 4) **DI DARE ATTO** di concerto con il soggetto attuatore identificato nella S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES Sardegna, che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in Euro € 10.000,00 IVA al 22% compresa, verrà assunto successivamente all'approvazione del presente atto dalla S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie dell'ARES Sardegna, sull'Ufficio autorizzativo SADITS, anno 2025, macro autorizzazione n. 8 conto patrimoniale n. A102020801 e troverà copertura finanziaria nei finanziamenti assegnati per gli interventi relativi al codice progetto "PNRR_M6C2_A7_1.1_TDIG_CARBONIA", nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, Componente 2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature) – Codice Unico di Progetto (CUP): B44E22000280006, CIG: B2C67B6033;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente;

Il Direttore F.F. della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio

Ing. Massimo Diana

(Firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Antonio Pisano		Dott.^{ssa} Maria Milena Pau	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

Di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 SULCIS IGLESIENTE
Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- NESSUNO

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 27/02/2025 al 14/03/2025

Il Direttore del Servizio Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata