

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS IGLESIENTE N° 69 DEL 04 /02 / 2025

Proposta n. 86 del 28.01.2025

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO
Il Direttore F.F. Ing. Massimo Diana**OGGETTO:** PNRR - Ristrutturazione e messa a norma dei locali ubicati al piano primo palazzina ex suore del P.O. Sirai di Carbonia, per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT), ricadente nella Missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2 di propria competenza (CUP B44E21013100008).Codice Progetto Sisar n. PNRR_ M6C1_A7_1.2.2 COT CARBONIA. CIG: 9875497DEB.

Preso d'atto della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione. Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 12/25 del 27.01.2025 emessa dall'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L., relativa al credito residuo.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Oswaldo Sulas	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Claudio Piergianni	
Il Direttore F.F.	Ing. Massimo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS IGLESIENTE

SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE F.F. DELLA SC SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 dell’11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 03.12.2024 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Antonio Pisano quale Direttore Sanitario della ASL n.7 del Sulcis Iglesiente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;

VISTO l’art. 5, comma 32, della L.R. n. 1 del 21/02/2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola “Iglesiente”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 16/05/2023 avente ad oggetto: Adozione Atto Aziendale ASL n. 7 Sulcis Iglesiente – Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04/05/2023;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06.05.2024 con la quale è stato conferito all’Ing. Massimo Diana, l’incarico di sostituzione di Direzione di Struttura Complessa della S.C. “Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio” della Asl Sulcis Iglesiente, ai sensi dell’art. 73 del CCNL sottoscritto il 17 dicembre 2020 - Area delle Funzioni Locali;
- le Deliberazioni del Direttore Generale n. 866 del 13.11.2024 e n. 1010 del 31/12/2024 con le quali è stato prorogato all’Ing. Massimo Diana il suddetto incarico;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO CHE

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 - "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022" veniva approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 tra i quali l'intervento M6C1 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) - da realizzarsi presso la palazzina ex suore del P.O. Sirai di Carbonia;
- l'intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;

RICHIAMATE

- la deliberazione del Direttore Generale della ASL Sulcis n. 33 del 28/03/2022 di nomina ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'Ing. Ciro Claudio Piergianni quale Responsabile del Procedimento per l'intervento M6C1 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale P.O. Sirai di Carbonia;
- il provvedimento di Delega amministrativa protocollo RAS n. 15268 del 01/07/2022 per l'attuazione di interventi stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la ASL Sulcis con la quale la RAS delega la ASL del Sulcis all'esecuzione e l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale finanziati con i fondi del PNRR;
- la determinazione regionale n. 714 Prot. 17394 del 26/07/2022 di approvazione dello schema di convenzione tra la RAS e le aziende del SSR per l'attuazione del PNRR, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli investimenti complementari – interventi di cui al Decreto di riparto del Ministero della Salute del 20/01/2022;

CONSIDERATO che l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente dovrà portare a termine, secondo i cronoprogrammi imposti dal Ministero della Salute per il raggiungimento delle milestone e target associati, l'intervento di edilizia sanitaria finanziato dal P.N.R.R - missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2, così distinto:

- Centrale Operativa Territoriale (C.O.T), da realizzarsi presso il P.O. Sirai di Carbonia presso la palazzina ex suore in via dell'Ospedale. Importo complessivo del finanziamento € 263.995,00;

CONSIDERATO che:

- con Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 243 del 31.05.2023 è stato approvato:

- il Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- il progetto definitivo ed esecutivo;
- il Quadro Economico dell'intervento;
- l'autorizzazione a contrarre mediante un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 51, c. 1, lett. a), sub 2.1 della legge 108/2021 (disciplina sostitutiva dell'art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016), per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione e messa a norma dei locali ubicati al piano primo palazzina ex suore del P.O. Sirai di Carbonia, per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale";
- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 333 del 29.06.2023 sono stati aggiudicati i lavori indicati in oggetto, mediante RdO n. rfq_415310 sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, in favore dell'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L., con sede legale in via Segrè n. 23-09030 Elmas (CA), Codice Fiscale e Partita IVA n. 00640180923, per un importo pari ad € 122.550,36 oltre l'IVA al 22% , per complessivi € 149.511,44;

- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 503 del 05.09.2023 è stata rettificata la Delibera n. 333 del 29.06.2023 nella parte della premessa e in quella dispositiva, nella quale è stata indicata erroneamente l'IVA al 22% anziché quella corretta al 10%, da applicare sull'importo offerto dall'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L., così come indicato nel Quadro Economico dei lavori, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 243 del 31.05.2023 e modificato con la n. 396 del 21.07.2023, pertanto l'importo complessivo dei lavori risulta essere pari ad € 134.805,40 compreso IVA al 10%;
- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 278 del 29.03.2024 è stata approvata la perizia suppletiva di variante e relativo quadro economico;
- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 692 del 16.11.2023 è stata liquidata all'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L. la Fattura n. 601/23 del 31.10.2023 di importo pari ad € 26.961,08 IVA al 10% compresa, relativa all'erogazione dell'anticipazione contrattuale del 20%;
- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 794 del 20.12.2023 è stata liquidata all'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L. la Fattura n. 632/23 del 31.10.2023 di importo pari ad € 27.777,72 IVA al 10% compresa, relativa all'erogazione del 1^ S.A.L.;
- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 44 del 30.01.2024 è stata liquidata all'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L. la Fattura n. 751/23 del 31.12.2023 di importo pari ad € 31.575,29 IVA al 10% compresa, relativa all'erogazione del 2^ S.A.L.;
- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 113 del 14.02.2024 è stata liquidata all'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L. la Fattura n. 25/24 del 31.01.2024 di importo pari ad € 47.817,29 IVA al 10% compresa, relativa all'erogazione del 3^ S.A.L.;
- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 469 del 17.06.2024 è stata approvata la contabilità relativa al 4° S.A.L. e autorizzato al pagamento della fattura all'Operatore Economico I.M.B.I. S.R.L.;
- con la Delibera del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 531 del 03.07.2024 di rettifica della suddetta Delibera, è stato autorizzato il pagamento a favore del suddetto Operatore Economico della fattura relativa al 4° S.A.L. per un importo corretto pari ad € 19.945,67 compreso di IVA al 10%;

VISTI:

- la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di ristrutturazione indicati in oggetto, redatti in data 05.06.2024 dal Direttore Lavori, Arch. Roberta Masala e sottoscritti dal RUP Ing. Ciro Claudio Piergianni, nel quale oltre a certificare la regolare esecuzione dei lavori da parte dell'impresa I.M.B.I. SRL., si dà mandato per procedere allo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e al saldo del credito pari a € 774,25 compreso di IVA al 10%, relativo all'accantonamento della ritenuta prevista dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs n. 50/2016, applicata sui pagamenti;
- la Fattura elettronica n. 12/25 del 27.01.2024 di importo complessivo pari ad € 774,25 di cui: € 703,86 per imponibile ed € 70,39 per IVA al 10%, emessa dall'Operatore Economico I.M.B.I. SRL, relativa al suddetto credito residuo;

DATO ATTO che La SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente ha acquisito il DURC On Line del suddetto Operatore Economico, per la verifica della regolarità contributiva e previdenziale, in ossequio alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

Per i motivi esposti in premessa

PROPONE

- 1) **DI ACQUISIRE E PRENDERE ATTO** della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di ristrutturazione indicati in oggetto, redatti in data 05.06.2024 dal Direttore Lavori, Arch. Roberta Masala e sottoscritti dal RUP Ing. Ciro Claudio Piergianni, nel quale oltre a certificare la regolare esecuzione dei lavori da parte dell'impresa I.M.B.I. SRL., si dà mandato per procedere allo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e al saldo del credito pari a € 774,25 compreso di IVA al 10%, relativo all'accantonamento della ritenuta prevista dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs n. 50/2016, applicata sui pagamenti;
- 2) **DI AUTORIZZARE** la liquidazione, da parte dei Servizi competenti, della Fattura elettronica n. 12/25 del 27.01.2024 di importo complessivo pari ad € 774,25 di cui: € 703,86 per imponibile ed e 70,39 per IVA al 10%, emessa dall'Operatore Economico I.M.B.I. SRL, relativa al suddetto credito residuo;
- 3) **DI DARE ATTO** che l'importo da liquidare pari ad € 774,25 IVA al 10% inclusa, trova copertura nelle risorse recepite con Deliberazione del Direttore Generale n. 333 del 29.06.2023 e n. 503 del 05.09.2023 - codice progetto Sisar: PNRR_ M6C1_A7_1.2.2 COT CARBONIA , così come di seguito indicato:

Ufficio Autorizzativo	Macro Autorizzazione	Sub Autorizzazione	Centro di costo	Conto di costo	Importo
ASSL7	n.91 anno 2024	3	A7SIRDM9901	A102020801	€ 774,25

CIG: : 9875497DEB;

- 4) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente;

S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio

Il Direttore F.F.

Ing. Massimo Diana

(Firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Antonio Pisano		Dott.^{ssa} Maria Milena Pau	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

Di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 SULCIS IGLESIENTE

Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE in data 05.06.2024;

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 04/02/2025 al 19/02/2025

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata