

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE****DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS IGLESIENTE N. 262 DEL 20/03/2025**

Proposta n. 302 del 17.03.2025

**STRUTTURA PROPONENTE: SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio**  
Il Direttore F.F. Ing. Massimo Diana**OGGETTO:** PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

- investimento M6C1 1.1 Casa della Comunità (CdC) S.Ponziano di Carbonia (CUP B44E21013110006)
  - investimento M6C1 1.1 Casa della Comunità (CdC) P.O. S.Barbara di Iglesias (CUP B34E21015580006)
  - investimento M6C1 1.3 Ristrutturazione e messa a norma del piano primo del P.O. Santa Barbara di Iglesias per realizzare un Ospedale di Comunità (CUP B34E21015560006)
- Approvazione cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati .

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Geom. Osvaldo Sulas	
I Responsabili del Procedimento	Ing. Claudio Piergianni	
	Geom. Giuseppe Bernardo Aru	
Il Direttore f.f. della Struttura proponente	Ing. Massimo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria Locale SULCIS IGLESIENTE

SI [ ] NO [ X ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [ X ]

## **IL DIRETTORE f.f. DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n° 24 dell’11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

**VISTA** la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

**RICHIAMATA** la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 03.12.2024 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Antonio Pisano quale Direttore Sanitario della ASL n.7 del Sulcis Iglesiente;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;

**VISTO** l’art. 5, comma 32, della L.R. n. 1 del 21/02/2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola “Iglesiente”;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 16/05/2023 avente ad oggetto: *Adozione Atto Aziendale ASL n. 7 Sulcis Iglesiente – Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04/05/2023*;

### **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06.05.2024 con la quale è stato conferito all’Ing. Massimo Diana, l’incarico di sostituzione di Direzione di Struttura Complessa della S.C. “Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio” della Asl Sulcis Iglesiente, ai sensi dell’art. 73 del CCNL sottoscritto il 17 dicembre 2020 - Area delle Funzioni Locali;
- le Deliberazioni del Direttore Generale n. 866 del 13.11.2024, n. 1010 del 31/12/2024 e n. 102 del 14.02.2025 con le quali è stato prorogato all’Ing. Massimo Diana il suddetto incarico;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

### **PREMESSO**

- che con decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, è stata approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), predisposto dal Governo Italiano;

- che il PNRR è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni e che il decreto del Ministero della salute del 20.01.2022 ha definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (“Soggetti Attuatori”), responsabili della loro attuazione, delle risorse PNRR-PN Missione 6 Salute e piano degli investimenti complementari assegnando, tra l’altro, alla Regione Autonoma della Sardegna le risorse destinate a finanziare gli interventi della Missione 6 Salute: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2], per l’importo complessivo di euro 3.843.368.671,58;

**RICHIAMATI** i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e del 23 novembre 2021 «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

**CONSIDERATO** che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati (“Soggetti Attuatori Esterni”);

#### **RICHIAMATI**

- la deliberazione del Direttore Generale della ASL Sulcis n. 33 del 28/03/2022 con la quale sono stati nominati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i seguenti Responsabili Unici del Procedimento per gli interventi finanziati dal PNRR di competenza dell’ASL n. 7 del Sulcis:
  - il Geom. Giuseppe Bernardo Aru per l’intervento destinato alla realizzazione dell’Ospedale di Comunità (OdC) P.O. S. Barbara di Iglesias (CUP B34E21015560006);
  - l’Ing. Massimo Diana per l’intervento destinato alla realizzazione della Casa della Comunità (CdC) P.O. S. Barbara di Iglesias (CUP B34E21015580006)
  - l’Ing. Ciro Claudio Piergianni per l’intervento destinato alla realizzazione della Casa della Comunità (CdC) S. Ponziano di Carbonia (CUP B44E21013110006)
- la DGR n. 12/16 del 07.04.2022, con la quale è stato approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR che dovranno essere realizzati da ciascuna ASL (“Soggetti Attuatori Esterni”);
- il provvedimento di Delega amministrativa protocollo RAS n. 15268 del 01/07/2022 per l’attuazione di interventi stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la ASL Sulcis con la quale la RAS delega la ASL del Sulcis all’esecuzione e all’attuazione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR ricadenti nella propria competenza territoriale;
- la determinazione RAS n. 714 del 26/07/2022 di approvazione dello schema di convenzione e dei relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/19 del 07.04.2022;

**VISTO** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l’articolo 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori che al comma 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”;

## VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella G.U. 12/09/2022, n. 213, con il quale si disciplinano le modalità di accesso al suddetto Fondo per l'avvio di opere indifferibili;

- il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 25491 del 28 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 2023 n. 94, con il quale, in attuazione dell'art. 4 del decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, è stato approvato l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili dell'anno 2022 presentate nell'ambito della procedura di recupero e, conseguentemente, è stata disposta l'assegnazione delle relative risorse pari, rispettivamente, a euro 61.528.492,94 per gli interventi rientranti nel PNRR e a euro 28.080.368,00 per gli interventi rientranti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

**DATO ATTO** che come previsto nell'Allegato 1 al predetto decreto, contenente l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso per i quali si è proceduto all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, rientra anche, nell'ambito del PNRR, Misura M6C1-1.3 per il soggetto attuatore REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, il CUP B34E21015560006 relativo all'intervento M6C1 1.3 Ristrutturazione e messa a norma del piano primo del P.O. Santa Barbara di Iglesias per realizzare un Ospedale di Comunità (CUP **B34E21015560006**), per un importo assegnato pari ad € 727.526,00;

**VISTA** la nota RAS n. 18007 del 07/07/2023 avente ad oggetto: *DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari." Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022. Aggiornamento cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa a seguito di integrazione Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili* con la quale, alla luce del decreto del Ragioniere Generale dello Stato n.52 del 02.03.2023, del decreto n.25491 del 28.03.2023 e del decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154 del 19.05.2023 di assegnazione definitiva delle risorse relative al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili rispettivamente anno 2022 (procedura ordinaria e di recupero) e anno 2023 primo semestre, veniva richiesto l'aggiornamento dei cronoprogrammi nella sola parte procedurale con sottoscrizione da parte del RUP e l'approvazione degli stessi con specifico atto del soggetto attuatore, per costituire parte integrante e sostanziale dell'atto integrativo alla convenzione repertoriata con il n. 26 del 08.11.2022 (prot. n. 25258);

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 736 del 28.11.2023 con la quale è stato approvato il coronoprogramma procedurale e finanziario del suddetto intervento con gli importi di assegnazione del Fondo per l'avvio delle opere Indifferibili (FOI);

**VISTA** la DGR n. 6/12 del 23.02.2024, nella quale per la ASL Sulcis Iglesiente sono state assegnate, per gli interventi sotto dettagliati, le seguenti risorse, a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI):

- M6C1 1.1 Casa della Comunità (C Dc) S.Ponziano di Carbonia (CUP B44E21013110006), € 1.800.546,00 a valere sui fondi del PNRR ed € 180.054,60 a valere sul FOI per complessivi € 1.980.600,60;

- M6C1 1.1 Casa della Comunità (CdC) P.O. S.Barbara di Iglesias (CUP B34E21015580006) , € 2.007.195,00 a valere sui fondi del PNRR ed € 200.719,50 a valere sul FOI per complessivi € 2.207.914,50;

**DATO ATTO** che:

- con nota RAS prot. 32897 del 4/12/2024 il DG della Sanità ha comunicato alle AA.SS.LL. che con la L.R. 18/2024 art. 1 comma è stato dato accoglimento alla richiesta di ulteriori stanziamenti per la copertura finanziaria dei QE finalizzata al rispetto delle inderogabili milestone fissate dal PNRR, per complessivi € 12.000.000,00, richiedendo contestualmente un riscontro in merito alle esigenze specifiche come sopra delineate;

- con nota prot. PG/2024/0027096 del 18/12/2024 questa ASL Sulcis Iglesiente ha fornito il riscontro richiesto quantificando le esigenze finalizzate alla copertura dei QE dei seguenti interventi:

- Casa della Comunità P.O. S.Barbara di Iglesias - CUP: B34E21015580006 € 40.000,00;
- Ospedale di Comunità P.O. S. Barbara di Iglesias - CUP: B34E21015560006 € 60.000,00;
- Casa della Comunità San Ponziano di Carbonia - CUP: B44E21013110006 € 320.000,00;

**ACCERTATO** che i cronoprogrammi procedurali e finanziari allegati al presente atto presentano una valorizzazione del reale avanzamento procedurale con le ipotesi di spesa, per gli anni dal 2025 al 2026, che tengono conto anche delle somme finanziate con le suddette integrazioni;

**RILEVATO** per quanto sopra che gli importi originariamente previsti per gli interventi oggetto del presente atto risultano pertanto così composti:

- M6.C1-1.1 Ristrutturazione e messa a norma del piano terra e piano primo destinati ad ospitare la Casa della Comunità del Poliambulatorio San Ponziano (ex INAM) sito in piazza Matteotti a Carbonia, (CUP B44E21013110006), € 1.800.546,00 a valere sui fondi del PNRR, € 180.054,60 a valere sul FOI , ed € 320.000,00 ad integrazione con fondi regionali L.R. 18/2024, per complessivi € 2.300.600,60;
- M6.C1-1.1 Ristrutturazione e messa a norma di una porzione del piano secondo destinata ad ospitare la Casa della Comunità c/o il P.O. Santa Barbara di Iglesias - (CUP B34E21015580006), € 2.007.195,00 a valere sui fondi del PNRR, € 200.719,50 a valere sul FOI 2022 recupero ed € 40.000,00 ad integrazione con fondi regionali L.R. 18/2024, per complessivi € 2.247.914,50;
- M6C1 1.3 Ristrutturazione e messa a norma del piano primo del P.O. Santa Barbara di Iglesias per realizzare un Ospedale di Comunità (CUP B34E21015560006), € 3.385.038,00 a valere sui fondi del PNRR, € 727.526,00 a valere sul FOI ed € 60.000,00 ad integrazione con fondi regionali L.R. 18/2024, per complessivi € 4.172.564,00;

**DATO ATTO** che i RUP incaricati hanno proceduto all'aggiornamento dei cronoprogrammi relativi ai seguenti interventi finanziati dal PNRR di competenza dell'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente:

- M6C1 1.1 Casa della Comunità (CdC) S.Ponziano di Carbonia (CUP B44E21013110006);
- M6C1 1.1 Casa della Comunità (CdC) P.O. S.Barbara di Iglesias (CUP B34E21015580006);
- M6C1 1.3 Ospedale di Comunità (CUP B34E21015560006);

integrando gli stessi con gli importi di assegnazione del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili (FOI) e con i fondi di cui alla Legge Regionale n. 18/2024 ;

**RITENUTO** per quanto sopra di dover procedere alla formale approvazione dei suddetti cronoprogrammi che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**per i motivi espressi in premessa:**

## **PROPONE**

**1) DI APPROVARE** i cronoprogrammi procedurali e finanziari, redatti e firmati digitalmente dal RUP, relativo all'intervento finanziato dal PNRR, di competenza dell'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, denominati:

- M6C1 1.1 Casa della Comunità (CdC) S.Ponziano di Carbonia (CUP B44E21013110006).
- M6C1 1.1 Casa della Comunità (CdC) P.O. S.Barbara di Iglesias (CUP B34E21015580006)
- M6C1 1.3 Ospedale di Comunità (CUP B34E21015560006))

integrati con gli importi di assegnazione del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili (FOI) e con i fondi di cui alla Legge Regionale n. 18/2024, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente

**Il Direttore f.f. della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio**

Ing. Massimo Diana  
(Firma apposta sul frontespizio)

**Per le motivazioni sopra riportate**

<b>ACQUISITI I PARERI</b>			
<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> Dott. <sup>ssa</sup> Maria Milena Pau		<b>DIRETTORE SANITARIO</b> Dott. Antonio Pisano	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e della Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.

#### **DELIBERA**

**Di approvare** il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

**Il Direttore Generale ASL n. 7 Sulcis Iglesiente**  
Dott.ssa Giuliana Campus

### **ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- Cronoprogramma procedurale e finanziario Casa della Comunità (CdC) S.Ponziano di Carbonia (CUP B44E21013110006).
- Cronoprogramma procedurale e finanziario Casa della Comunità (CdC) P.O. S.Barbara di Iglesias (CUP B34E21015580006)
- Cronoprogramma procedurale e finanziario Ospedale di Comunità (CUP B34E21015560006))

### **ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- NESSUNO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 20/03/2025 al 04/04/2025

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente  
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata