

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 207 DEL 04/03/2026

PDEL n. 238 del 02.03.2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO**OGGETTO:** PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

- investimento M6C1 1.1 Casa della Comunità (CdC) S.Ponziano di Carbonia (CUP B44E21013110006);

- investimento M6C1 1.1 Casa della Comunità (CdC) P.O. S.Barbara di Iglesias (CUP B34E21015580006);

- investimento M6C1 1.3 Ristrutturazione e messa a norma del piano primo del P.O. Santa Barbara di Iglesias per realizzare un Ospedale di Comunità (CUP B34E21015560006).

Approvazione cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Responsabile del procedimento OdC S.Barbara	Geom. Giuseppe Bernardo Aru	
Il Dirigente e Responsabile del procedimento CdC S.Ponziano	Ing. Claudio Piergianni	
Il Dirigente e Responsabile del procedimento CdC S.Barbara	Ing. Massimo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente

SI []NO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []NO []

I DIRIGENTI DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/30 del 25/11/2021 ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n°7 del Sulcis a far data dal 01.01.2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata L.R. n° 24/2020, individuandone la Sede Legale nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia 83;

VISTA la Legge Regionale n. 8 dell’11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24”;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 68/5 del 31/12/2025, alla nomina del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera n. 1 del 05/01/2026 avente ad oggetto “Preso d’atto del Contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente;

CONSIDERATO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

ATTESO che con Deliberazione n° 166 del 23/02/2026, si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale della ASL Sulcis n. 33 del 28/03/2022 sono stati nominati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i seguenti i Responsabili Unici del Procedimento per gli interventi finanziati a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di competenza, in qualità di soggetto attuatore delegato, di questa ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente:

- Geom. Giuseppe Bernardo Aru per l’intervento destinato alla realizzazione dell’Ospedale di Comunità (OdC) P.O. S. Barbara di Iglesias (CUP B34E21015560006);
- Ing. Massimo Diana per l’intervento destinato alla realizzazione della Casa della Comunità (CdC) P.O. S. Barbara di Iglesias (CUP B34E21015580006);
- Ing. Ciro Claudio Piergianni per l’intervento destinato alla realizzazione della Casa della Comunità (CdC) S. Ponziano di Carbonia (CUP B44E21013110006);

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale di questa ASL Sulcis Iglesiente n. 262 del 20/03/2025, di cui si richiama la parte motiva, con la quale sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, redatti e firmati digitalmente dai rispettivi RUP, relativi agli interventi finanziati dal PNRR, di competenza di questa ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, denominati:

- M6C1 1.1 Casa della Comunità (CdC) S. Ponziano di Carbonia (CUP B44E21013110006).
- M6C1 1.1 Casa della Comunità (CdC) P.O. S. Barbara di Iglesias (CUP B34E21015580006)
- M6C1 1.3 Ospedale di Comunità (OdC) P.O. S. Barbara di Iglesias (CUP B34E21015560006)

integrati con gli importi di assegnazione del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili (FOI) e con i fondi di cui alla Legge Regionale n. 18/2024;

ACQUISITA la nota del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione della Direzione Generale dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale con la quale, facendo seguito alle attività connesse al riaccertamento ordinario dei residui relativi all'annualità 2025, è stata rappresentata, anche a questa ASL Sulcis Iglesiente, la necessità di acquisire i cronoprogrammi relativi agli interventi in essere, sottoscritti dai RUP e approvati con specifico provvedimento;

RITENUTO di dover dare seguito alla richiesta di cui alla suddetta nota dell'ARIS evidenziando contestualmente, con l'approvazione dei nuovi cronoprogrammi, l'aggiornamento relativo all'attuazione degli interventi oggetto del presente atto;

DATO ATTO che i RUP incaricati hanno proceduto all'aggiornamento dei cronoprogrammi relativi agli interventi finanziati dal PNRR di seguito dettagliati, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- M6C1 1.1 Casa della Comunità (CdC) S.Ponziano di Carbonia (CUP B44E21013110006);
- M6C1 1.1 Casa della Comunità (CdC) P.O. S.Barbara di Iglesias (CUP B34E21015580006);
- M6C1 1.3 Ospedale di Comunità (OdC) P.O. S.Barbara di Iglesias (CUP B34E21015560006);

VISTI la DGR n. 12/16 del 07.04.2022, la DGR n. 17/68 del 19.05.2022, la DGR n. 18/32 del 10.06.20, DGR n. 6/12 del 23.02.2024 e l'art. 1 della L.R. 18/2024;

PROPONGO

DI APPROVARE i cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati, redatti e firmati digitalmente dal RUP e allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativi agli interventi finanziati dal PNRR, dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili (FOI) e dai fondi di cui alla Legge Regionale n. 18/2024, di competenza di questa ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, denominati:

- M6C1 1.1 Casa della Comunità (CdC) S.Ponziano di Carbonia (CUP B44E21013110006);
- M6C1 1.1 Casa della Comunità (CdC) P.O. S.Barbara di Iglesias (CUP B34E21015580006);

- M6C1 1.3 Ospedale di Comunità (OdC) P.O. S.Barbara di Iglesias (CUP B34E21015560006).

I DIRIGENTI DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Ing. Massimo Diana

Ing. Claudio Piergianni

(firme apposte sul frontespizio)

Acquisito il parere del	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dr.ssa Maria Milena Pau	
FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]

IL DIRETTORE GENERALE

PER le motivazioni espresse che si intendono integralmente richiamate:

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- **Cronoprogramma procedurale e finanziario Casa della Comunità S. Ponziano**
- **Cronoprogramma procedurale e finanziario Ospedale della Comunità S. Barbara**
- **Cronoprogramma procedurale e finanziario Casa della Comunità S. Barbara**

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 04/03/2026 al 19/03/2026

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata