

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 403 DEL 24/04/2026

PDEL n. 460 del 23.04.2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO

OGGETTO: PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) - Missione M6 - investimento M6.C1-1.1 - Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Case della Comunità.
Intervento di “Ristrutturazione e messa a norma di una porzione del piano secondo del P.O. Santa Barbara di Iglesias destinata ad ospitare la Casa della Comunità”
Servizi di Ingegneria e Architettura - Delibera n. 127 del 31/03/2023, rettifica impegno di spesa a seguito di approvazione del progetto esecutivo. – CIG derivato: 9698825B93 - CUP: B34E21015580006 - Codice progetto SISAR AREAS: PNRR_M6C1_A7_1.1_CASA_IGLESIAS

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Massimo Diana	
Il Dirigente della Struttura Proponente		
Il Dirigente della Struttura Proponente	Ing. Ciro Claudio Piergianni	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria Locale SULCIS IGLESIENTE

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

I DIRIGENTI DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/30 del 25/11/2021 ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n°7 del Sulcis a far data dal 01.01.2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata L.R. n° 24/2020, individuandone la Sede Legale nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia 83;

VISTA la Legge Regionale n. 8 dell’11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24”;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 68/5 del 31/12/2025, alla nomina del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera n. 1 del 05/01/2026 avente ad oggetto “Preso d’atto del Contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera n° 166 del 23/02/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

VISTA la Delibera n° 205 del 04/03/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Francesca Bruder quale Direttore Sanitario della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

CONSIDERATO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PREMESSO che

- con delibera del Direttore Generale della ASL Sulcis n. 33 del 28/03/2022 è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento dell’intervento M6.C1-1.1 Casa della Comunità P.O. S. Barbara di Iglesias, nella persona dell’Ing. Massimo Diana;
- il suddetto intervento, ricadente nella Missione M6 – Salute, è finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sulle risorse dell’investimento M6.C1-1.1 di competenza della ASL Sulcis (CUP B34E21015580006);

- con Delibera del Direttore Generale della ASL n. 7 Sulcis n. 127 del 31/03/2023 sono stati disposti, in adesione all'Accordo Quadro stipulato da Invitalia, l'impegno di spesa e l'affidamento all'O.E. Leonardo Consorzio Europeo per l'Ingegneria e l'Architettura (Mandataria), Y.U.PPIES' SERVICES S.R.L. (Mandante), STUDIO PAGLIULA ASSOCIATO INGEGNERI E ARCHITETTI (Mandante), INGEGNERI RIUNITI S.P.A. (Consoziata), ECSD SRL (Consoziata), TECNOLAV ENGINEERING SRL CON SOCIO UNICO (Consoziata), ETACONS SRL (Consoziata), PROJECT PARTNERS LTD CONSULTING ENGINEERS (Consoziata), aggiudicatario del Sub-lotto Prestazionale 1: Servizi Tecnici, Lotto Geografico 18 (Sardegna) - CIG: 9326235C94, Cluster AQ1 - SARDEGNA – 14, i Servizi di Ingegneria e Architettura per l'intervento di Ristrutturazione e messa a norma di una porzione del piano secondo destinata ad ospitare la Casa della Comunità c/o il P.O. Santa Barbara di Iglesias, per l'importo di € 112.331,58, di cui € 4.320,45 per contributi previdenziali oltre IVA al 22% pari ad € 24.712,95, per un importo complessivo di € 137.044,53;
- il CIG riferito alla procedura di cui al presente atto risulta essere 9698825B93;

DATO ATTO che a seguito del suddetto affidamento è stato sottoscritto, in data 08/09/2023, dal Capogruppo mandatario del RTI Leonardo - Consorzio Europeo per l'Ingegneria e l'Architettura, Studio Pagliula Associato - Ingegneri e Architetti e Y.U.PPIES' SERVICE S.r.l. e dal Rappresentante Legale *pro tempore* di questo Soggetto Attuatore Esterno, il contratto specifico avente ad oggetto i servizi tecnici di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) (per un importo pari ad € 31.286,30 oltre oneri ed IVA al 22%), direzione dei lavori (DL) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) (per un importo pari ad € 76.724,83 oltre oneri ed IVA al 22%), relativi all'intervento oggetto del presente atto;

RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario ex L.R. 8/25 di questa ASL n. 7 Sulcis Iglesiente, n. 90 del 13/06/2025 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento di Ristrutturazione e messa a norma di una porzione del piano secondo destinata ad ospitare la Casa della Comunità c/o il P.O. Santa Barbara di Iglesias ed è stato disposto il contestuale aggiornamento del Quadro Economico di Progetto;

PRECISATO che

- con la suddetta deliberazione è stata disposta l'approvazione del Quadro Economico rimodulato in funzione di sopravvenute esigenze nel corso delle procedure di progettazione e verifica;
- nella rimodulazione del Quadro Economico il finanziamento complessivo dell'opera è stato integrato, sommando all'importo RRF – Recovery Fund (PNRR) originariamente previsto, l'importo del Fondo Opere indifferibili (FOI) e l'integrazione con fondi regionali L.R. 18/2024, per complessivi € 2.247.914,50, inoltre sono stati modificati gli importi di aggiudicazione dell'appalto relativo ai predetti servizi di Ingegneria e Architettura così come di seguito indicato:
 - redazione PFTE pari a € 37.798,60 cui si sommano € 1.511,94 per contributi previdenziali oltre IVA di legge al 22% pari ad € 8.648,32 per un importo complessivo progettazione di € 47.958,86;
 - importo dovuto per la Direzione Lavori pari a € 89.847,73 cui si sommano € 3.593,91 per oneri della sicurezza oltre IVA di legge al 22% pari ad € 20.557,16 per un importo complessivo di € 113.998,80;

per un importo complessivo di € 161.597,69 (IVA inclusa);

CONFERMATO che la suddetta rimodulazione ha comportato un maggior costo relativo sia ai servizi tecnici di progettazione (€ 6.512,30 oltre oneri al 4% pari ad € 260,492 ed IVA al 22% pari ad € 1.490,014 per complessivi € 8.262,81) e Direzione Lavori (€ 13.123,90 oltre oneri al 4% pari ad €

524,92 ed IVA al 22% pari ad € 3.002,52 per complessivi € 16.650,34), previsti nell'art. 12 punto 2 del contratto specifico citato in premessa, pari a complessivi € 24.913,15 IVA inclusa;

RITENUTO per quanto sopra di dover procedere alla formale rettifica dell'importo di cui al contratto specifico avente ad oggetto i servizi tecnici di progettazione, sottoscritto in data 08/09/2023, prevedendo il contestuale aumento dell'impegno di spesa assunto con la Delibera del Direttore Generale della ASL n. 7 Sulcis n. 127 del 31/03/2023 di aggiudicazione degli stessi per un importo di € 19.635,19 (di incremento dell'importo contrattuale previsto per i servizi di progettazione PFTE e Direzione Lavori) oltre oneri al 4% ed IVA al 22% per complessivi € 24.913,15;

per i motivi espressi in premessa:

PROPONGONO

DI APPROVARE la rettifica dell'importo di cui al contratto specifico avente ad oggetto i servizi tecnici di progettazione, sottoscritto in data 08/09/2023, con un ulteriore impegno di spesa ad incremento di quello assunto con la Delibera del Direttore Generale della ASL n. 7 Sulcis n. 127 del 31/03/2023 di aggiudicazione degli stessi, per un importo di € 19.635,19 oltre oneri al 4% ed IVA al 22% per complessivi € 24.913,15;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi € 24.913,15 IVA inclusa, a valere sui fondi del PNRR Missione M6 - investimento M6.C1-1.1 sullo stanziamento previsto per l'intervento di "Ristrutturazione e messa a norma di una porzione del piano secondo del P.O. Santa Barbara di Iglesias destinata ad ospitare la Casa della Comunità, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2026 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASSL7_SER_TEC	2026	91 sub 16	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	A7SBDM9999 CENTRO COMUNE – P.O. SANTA BARBARA IGLESIAS	€ 24.913,15

CUP: B34E21015580006 - CIG derivato: 9698825B93 –

Codice progetto SISAR AREAS: PNRR_M6C1_A7_1.1_CASA_IGLESIAS

- 1) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla S.C. Affari Generali e Affari Legali per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Sulcis Iglesiente.

I DIRIGENTI DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Ing. Massimo Diana

Ing. Claudio Piergianni

(firme apposte sul frontespizio)

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. ssa Francesca Bruder		Dr.ssa Maria Milena Pau	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

PER le motivazioni espresse che si intendono integralmente richiamate:

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- - NESSUNO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 24/04/2026 al 09/05/2026

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata