



ASL Sulcis Iglesiente

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 511 _____ DEL 08/06/2026

PDEL n. 595 del 04.06.2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

OGGETTO: Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. DGR n. 7/51 del 12/02/2019 (approvazione preliminare), DGR n. 22/21 del 20/06/2019 (approvazione definitiva), D.G.R. 48/19 del 29/11/2019 (Rimodulazione) e DGR 26/26 del 25/07/2023 (Rimodulazione con integrazioni finanziarie).

Intervento NP.40 “Realizzazione isole ecologiche” - Lotto 2 - P.O. CTO di Iglesias”.

Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) ed esecutiva e affidamento diretto dei lavori di “Realizzazione isole ecologiche” - Lotto 2 - P.O. CTO di Iglesias all’O.E. RST S.r.l., ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera a) del D.Lgs 30/2023 mediante procedura espletata sulla piattaforma SardegnaCAT (registro di sistema n. PI045407-26)

Codice progetto AREAS 7CCB62C19000090002 - CUP: B62C19000090002 – CIG BA8C3B76FC

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Dott.ssa Giulia Argiolas	
Responsabile del procedimento	Geom. Rosella Demuro	
Dirigente della Struttura Proponente	Ing. Massimo Diana	
Dirigente della Struttura Proponente	Ing. Ciro Claudio Piergianni	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

I DIRIGENTI DEL S.C. SERVIZIO TECNICO, LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/30 del 25/11/2021 ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n°7 del Sulcis a far data dal 01.01.2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata L.R. n° 24/2020, individuandone la Sede Legale nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia 83;

VISTA la Legge Regionale n. 8 dell’11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24”;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 68/5 del 31/12/2025, alla nomina del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera n. 1 del 05/01/2026 avente ad oggetto “Presa d’atto del Contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera n° 166 del 23/02/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

VISTA la Delibera n° 205 del 04/03/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Francesca Bruder quale Direttore Sanitario della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

CONSIDERATO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

RICHIAMATE:

- la DGR n. 7/51 del 12 febbraio 2019 di approvazione, in via preliminare, del Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;
- la DGR n. 22/21 del 20.06.2019 di approvazione definitiva del Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;
- la DGR n. 48/19 del 29.11.2019 con la quale è stata approvata la rimodulazione del Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;

- la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della RAS n. 1154 04/12/2019 di approvazione dello schema di convenzione, da stipulare con l’Azienda per la Tutela della Salute, e dei relativi allegati e di impegno delle risorse regionali per la realizzazione degli interventi;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ATS n. 282 del 19/12/2019 “Programma di investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021: DGR 7/51 del 12/02/2019- DGR n. 22/21 del 20/06/2019 – DGR n. 48/19 del 29/11/2019 - Approvazione cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi di edilizia sottoscritti dai RUP”;
- la Convenzione, repertorio 19 del 20.12.2019, tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Sanità e l’Azienda per la Tutela della Salute, in qualità di Beneficiario delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;
- la Determinazione dell’Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, n. 1248 del 20.12.2019, di impegno a favore della ex ATS Sardegna, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56);
- la determinazione n. 11413 del 11/05/2020 della Direzione Generale dell’Assessorato Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria, Economico Finanziaria e Controllo di Gestione con la quale, con riferimento alla suddetta determinazione di impegno n. 1248 del 20/12/2019, si autorizza la liquidazione ed il pagamento dell’importo pari ad € 8.188.262,66 a valere sul capitolo SC05.0053, in favore dell’ATS, a titolo di acconto per gli interventi di edilizia programmati con la suddetta DGR 48/19 del 29/11/2019;

PREMESSO che l’intervento in oggetto, è ricompreso:

- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 29 del 16 novembre 2020;
- nella deliberazione del CS della ex ATS Sardegna n. 397 del 24/05/2021, di Aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 approvato con la suddetta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 16 novembre 2020;
- nell’allegato D “Dettaglio interventi” di cui alle suddette deliberazioni, è compreso l’intervento NP 40 distinto con il codice CUP: B62C19000090002 e CUI L03990310926202400006 – progressivo 199, “Realizzazione isole ecologiche” Lotto 2 P.O. CTO di Iglesias di cui all’intervento NP.40 finanziato per un importo di euro 200.000,00 incrementato con D.G.R. 26/26 del 25.07.2023 di ulteriori 200.000,00 pari ad un importo di € 400.000,00;
- nelle schede D ed E delle suddette deliberazioni vengono indicati i nominativi dei RUP degli interventi, nominati con deliberazione del Dipartimento Area Tecnica n 6901 del 17.09.2019 e che, per l’intervento NP 40 in argomento, individuava il Geom. Rosella Demuro, in possesso dei requisiti in relazione all’importo dei lavori, secondo indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 3 aggiornate l’11 ottobre 2017;
- l’intervento NP 40 è stato inserito nel modulo “Progetti” del sistema aziendale SISAR – AREAS 7CCB62C19000090002;

RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario n 352 del 26.08.2025 con la quale, in riferimento all’intervento di “Realizzazione isola ecologica” 2 Lotto c/o il P.O. CTO di Iglesias NP 40:

- è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) redatto dal RUP, geom. Rosella Demuro, in coerenza con il disposto di cui all’art. 41 commi 2 e 3 e dell’allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

- sono stati affidati all'Ing. Michele Pisano i servizi di ingegneria relativi alla Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ed esecutiva, Direzione Lavori, di CSP e CSE;

ACQUISITI agli atti del Servizio Tecnico, Logistico e Patrimonio dell'ASL 7 Sulcis Iglesiente:

- il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto dall'Ing. Michele Pisano, ai sensi dell'art. 41 e dell'allegato I.7 del D.lgs 36/2023 acquisito con Pec prot. PG/2025/0024796 del 31.10.2025;
- il Progetto esecutivo redatto dall'Ing. Michele Pisano ai sensi dell'art. 41 e dell'allegato I.7 del D.lgs 36/2023 acquisito con Pec prot. PG/2025/26932 del 25.11.2025;

DATO ATTO che il Quadro Tecnico Economico, per un importo complessivo determinato in euro 200.000,00 risulta, come da progettazione esecutiva, ripartito come segue:

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PER IL TRIENNIO 2019-2021". D.G.R. N 7/51 DEL 12/02/2019 (APPROVAZIONE PRELIMINARE), D.G.R. 22/21 DEL 20.06.2019 (APPROVAZIONE DEFINITIVA), D.G.R. 48/19 DEL 29/11/2019 (RIMODULAZIONE) E D.G.R. 26/26 DEL 25/07/2023 (RIMODULAZIONE CON INTEGRAZIONI FINANZIARIE).		
INTERVENTO NP 40 - REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE - Lotto 2 CTO IGLESIAS - CUP B62C19000090002		
	IMPORTI	
A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>
A1 - IMPORTO LAVORI		€ 140.000,00
A2 - IMPORTO SICUREZZA		€ 3.000,00
TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A2)		€ 143.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - SPESE TECNICHE	€ 14.712,94	
B2 - IVA sui lavori al 10% (su A)	€ 14.300,00	
B3 - Iva per spese tecniche 22%	€ 3.236,85	
B4 - Imprevisti (50% del 5% di A) art. 5 comma 2 allegato I.7 –Adeguamento prezzi (50% del 10% di A) Art. 60 comma 5 del d.lgs 36/2023	€ 7.150,00	
B5 - Accantonamenti per modifiche Art. 120 del d.lgs 36/2023	€ 5.595,80	
B6 - Art. 45 comma 2 D.Lgs. 36/2023 (0,80x2%) Funzioni tecniche	€ 2.288,00	
B7 - Art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023 (0,20x2%) Beni strumentali	€ 572,00	
B8 - Accordo Bonario art 210 del D.lgs 36/2023 (5% Imp. lavori)	€ 7.150,00	
B9 - importo economie da ribasso e iva	€ 1.994,42	
		€ 42.287,07
TOTALE B (Somme a disposizione)		€ 57.000,00
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 200.000,00

PRECISATO, che il progetto esecutivo redatto dal professionista incaricato Ing. Michele Pisano è costituito dalla documentazione di seguito elencata che non viene materialmente allegata al presente atto, ma custodita presso i Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio dell'ASL 7 Sulcis Iglesiente:

Elaborati relazionali

- 00_PFTE_AS102025_REL_0.0-ELENCO ELABORATI
- 01_PFTE_AS102025_REL_1.1-RELAZIONE GENERALE
- 02_PFTE_AS102025_REL_1.2-RELAZIONE TECNICA
- 03_PFTE_AS102025_REL_2.1-QUADRO ECONOMICO

04_PFTE_ASL102025_REL_3.1-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
05_PFTE_ASL102025_REL_3.2-ELENCO PREZZI UNITARI
06_PFTE_ASL102025_REL_3.3-ANALISI DEI PREZZI
07_PFTE_ASL102025_REL_3.4-STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
08_PFTE_ASL102025_REL_4.1-DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
09_PFTE_ASL102025_REL_5.1-PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE
10_PFTE_ASL102025_REL_6.1-PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
11_PFTE_ASL102025_REL_6.2-STIMA ONERI DELLA SICUREZZA
12_PFTE_ASL102025_REL_6.3-CRONOPROGRAMMA
13_PFTE_ASL102025_REL_7.1-RELAZIONE RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
14_PFTE_ASL102025_REL_8.1-RELAZIONE GESTIONE DELLE MATERIE

Elaborati grafici

15_PFTE_ASL102025_TAV_1.1-INQUADRAMENTO TERRITORIALE
16_PFTE_ASL102025_TAV_1.2-SITUAZIONE ATTUALE
17_PFTE_ASL102025_TAV_1.3-ISOLA ECOLOGICA IN PROGETTO
18_PFTE_ASL102025_TAV_1.4-SCHEMA FUNZIONALE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
19_PFTE_ASL102025_TAV_1.5-SCHEMA DEGLI IMPIANTI
20_PFTE_ASL102025_TAV_1.6-PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURALI

DATO ATTO:

- che il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), redatto dall'Ing. Michele Pisano, è stato verificato dal Responsabile del Procedimento in contraddittorio col suddetto Progettista al fine di accertarne la rispondenza ai sensi degli artt. 39 e 44 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i;
- che il relativo verbale di verifica, agli atti dei Servizi Tecnici, è stato redatto in data 04.11.2025;
- che il Progetto Definitivo-Esecutivo è stato verificato, in contraddittorio col Progettista, ai sensi dell'art 42 comma 4 e dell'art. 39 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, dal Responsabile Unico del Procedimento che ne ha accertato la rispondenza alle specifiche mediante apposito verbale di verifica e validazione, redatto in data 28.11.2025, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere all'approvazione dei Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) ed esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 4 e dell'art. 39 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023;

ACCERTATA la necessità di dover procedere all'affidamento dei lavori di "Realizzazione isola ecologica" Lotto 2 P.O. CTO di Iglesias di cui all'intervento NP40 secondo le indicazioni previste nei suddetti elaborati;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del Decreto Legislativo 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), ed in particolare delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate; nel caso di specie, la procedura è svolta attraverso la piattaforma SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato.
- le piattaforme telematiche di e-procurement, tra cui SardegnaCAT e il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), consentono alle Pubbliche Amministrazioni di svolgere le procedure di affidamento in modalità digitale, attraverso strumenti di negoziazione quali richieste di offerta e procedure di affidamento diretto, nei confronti di operatori economici abilitati;

VISTO l'articolo 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro secondo la modalità dell'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs 36/2023 "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e i costi della sicurezza quest'ultimi scorporati dall'importo assoggettato al ribasso";

CONSIDERATO che è stata avviata la richiesta di offerta con n. PI045407-26 di registro di sistema sulla piattaforma telematica SardegnaCat, per l'aggiudicazione dei lavori in parola, invitando l'operatore economico *RST Srl* con sede in Via Sant'Ignazio, 38 – 09123 Cagliari (CA) P.IVA 03397640925, presente nell'elenco degli operatori economici qualificati in possesso dell'idoneità professionale e individuato dal RUP sulla base della specifica professionalità in relazione alle opere oggetto di affidamento desumibile dal certificato di iscrizione alla CCIAA;

DATO ATTO che, relativamente all'importo dei lavori in oggetto, il costo della manodopera è stato stimato un importo pari ad € 20.597,63 (importo non soggetto a ribasso) con un'incidenza del 14,713% dell'importo dei lavori;

PRESO ATTO che entro la data di scadenza fissata alle ore 12:00 a.m. del 23/02/2026 risulta pervenuta a sistema l'offerta prodotta dal suddetto O.E. con un ribasso del 5%, ritenuto congruo dal RUP, per un importo paria ad € 133.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza di € 3.000,00 per un totale di € 136.000,00 oltre l'IVA al 10%;

VISTO il quadro economico aggiornato all'esito di gara, come indicato di seguito:

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PER IL TRIENNIO 2019-2021". D.G.R. N 7/51 DEL 12/02/2019 (APPROVAZIONE PRELIMINARE), D.G.R. 22/21 DEL 20.06.2019 (APPROVAZIONE DEFINITIVA), D.G.R. 48/19 DEL 29/11/2019 (RIMODULAZIONE) E D.G.R. 26/26 DEL 25/07/2023 (RIMODULAZIONE CON INTEGRAZIONI FINANZIARIE). INTERVENTO NP 40 - REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE - Lotto 2 CTO IGLESIAS CUP B62C19000090002		
	IMPORTI	
A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>
A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 133 000,00
A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA		€ 3 000,00
TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A2)		€ 136 000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - SPESE TECNICHE		
5. Sommano corrispettivi professionali comprensivi di spese	€ 14 147,06	
di cui Spese K= 25,00%	€ 3 536,76	
Contributi previdenziali CNPAI su spese tecniche (4% su voce 5)	€ 565,88	
		€ 14 712,94
B2 - IVA sui lavori al 10% (su A)	€ 13 600,00	
B3 - Iva per spese tecniche 22%	€ 3 236,85	
B4 - Imprevisti -Adeguamento prezzi (10% di A)	€ 7 150,00	
B5 - Accantonamenti per modifiche Art. 120 del d.lgs 36/2023	€ 5 595,80	
B6 - Art. 45 comma 2 D.Lgs. 36/2023 (0,80x2%) Funzioni tecniche	€ 2 288,00	
B7 - Art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023 (0,20x2%) Beni strumentali	€ 572,00	

B8 - Accordo Bonario art 210 del D.lgs 36/2023 (5% Imp. lavori)	€	7 150,00	
B9 - importo economie da ribasso e iva	€	9 694,42	
			€ 49 287,07
TOTALE B (Somme a disposizione)			€ 64 000,00
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 200 000,00

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 18, comma n.1 del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto è stipulato, in caso di procedure negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- in relazione al presente affidamento, la SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio ha acquisito il D.U.R.C. OnLine dell'Operatore economico RST Srl verificandone la regolarità contributiva e previdenziale, in ossequio alla normativa vigente in materia di appalti pubblici Prot. INPS_49335750 del 05/02/2026 con scadenza il 05/06/2026;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'aggiudicazione, all'operatore economico *RST Srl* con sede in Via Sant'Ignazio, 38 – 09123 Cagliari (CA) P.IVA 03397640925, dei lavori di “Realizzazione delle isole ecologiche” presso il P.O. “CTO” di Iglesias ed alla stipula del relativo contratto nei termini di legge;

STABILITO che l'importo di cui € 133.000,00 per lavori ed € 3.000,00 per oneri per la sicurezza oltre ad € 13.600,00 per IVA al 10%, per complessivi € 149.600,00, graverà sul finanziamento di cui al “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021” di cui alle DGR n. 7/51 del 12.02.2019, DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (approvazione definitiva) come rimodulata dalle DGR n. 48/19 del 29.11.2019 e n. 26/26 del 25.07.2023. per l'NP 40 “Realizzazione isole ecologiche”

ACQUISITI il CUP: B62C19000090002, il CUI L03990310926202400006 e il CIG BA8C3B76FC;

VISTI il D.lgs n. 36/2023 e smi, la LR. 8/2018, il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

per i motivi espressi in premessa:

PROPONGO

- 1) **DI APPROVARE** i progetti di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) ed Esecutivo dell'intervento di “Realizzazione isole ecologiche” NP40 - Lotto 2 P.O. CTO di Iglesias, redatto dall'o.e. Ing. Michele Pisano ai sensi dell'art. 42 comma 4 e dell'art. 39 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, dei commi 5) e 6) dell'art. 15 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 35 comma 8 della L.R 8/2018, e relativo quadro economico di importo totale pari a € 200.000,00;
- 2) **DI AGGIORNARE** a seguito dell'offerta economica dell'O.E. ed in esito all'affidamento il Quadro economico dei lavori ripartito come di seguito indicato:

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PER IL TRIENNIO 2019-2021". D.G.R. N 7/51 DEL 12/02/2019 (APPROVAZIONE PRELIMINARE), D.G.R. 22/21 DEL 20.06.2019 (APPROVAZIONE DEFINITIVA), D.G.R. 48/19 DEL 29/11/2019 (RIMODULAZIONE) E D.G.R. 26/26 DEL 25/07/2023 (RIMODULAZIONE CON INTEGRAZIONI FINANZIARIE). INTERVENTO NP 40 - REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE - Lotto 2 CTO IGLESIAS CUP B62C19000090002		
		IMPORTI
A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA	Parziali	Totali
A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI		
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 133 000,00
A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA		€ 3 000,00
TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A2)		€ 136 000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - SPESE TECNICHE		
5. Sommano corrispettivi professionali comprensivi di spese di cui Spese K= 25,00%	€ 14 147,06	
	€ 3 536,76	
Contributi previdenziali CNPAI su spese tecniche (4% su voce 5)	€ 565,88	
		€ 14 712,94
B2 - IVA sui lavori al 10% (su A)	€ 13 600,00	
B3 - Iva per spese tecniche 22%	€ 3 236,85	
B4 - Imprevisti -Adeguamento prezzi (10% di A)	€ 7 150,00	
B5 - Accantonamenti per modifiche Art. 120 del d.lgs 36/2023	€ 5 595,80	
B6 - Art. 45 comma 2 D.Lgs. 36/2023 (0,80x2%) Funzioni tecniche	€ 2 288,00	
B7 - Art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023 (0,20x2%) Beni strumentali	€ 572,00	
B8 - Accordo Bonario art 210 del D.lgs 36/2023 (5% Imp. lavori)	€ 7 150,00	
B9 - importo economie da ribasso e iva	€ 9 694,42	
		€ 49 287,07
TOTALE B (Somme a disposizione)		€ 64 000,00
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 200 000,00

- 3) **DI AUTORIZZARE** a contrarre e contestualmente AFFIDARE direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, all'o.e. RST Srl per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione isole ecologiche" NP40 - Lotto 2 P.O. CTO di Iglesias;
- 4) **DI IMPUTARE** l'importo di cui € 133.000,00 per lavori ed € 3.000,00 per oneri per la sicurezza oltre ad € 13.600,00 per IVA al 10%, per complessivi € 149.600,00, sulle risorse di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" intervento l'NP 40 "Realizzazione isole ecologiche" a valere sul bilancio 2026, così come descritto:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB AUTORIZZAZIONE	CENTRO DI COSTO	CONTO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2026	ASSL7_SER_TEC	3	4	A7CTODM9901 Costi comuni P.O. CTO Iglesias	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	€ 149.600,00

Codice progetto AREAS 7CCB62C19000090002 - CUP: B62C19000090002 – CIG BA8C3B76FC

1. **DI DEMANDARE**, al S.C. Bilancio e Contabilità il pagamento all'O.E. *RST Srl* delle fatture derivanti dal presente atto senza ulteriori provvedimenti liquidativi, previa verifica da parte del RUP della regolare esecuzione di tutte le prestazioni, attestata tramite il verbale di regolare esecuzione e di liquidazione;
2. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL Sulcis Iglesiente.

I DIRIGENTI DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Ing. Massimo Diana
 Ing. Claudio Piergianni
 (firme apposte sul frontespizio)

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott.ssa Francesca Bruder		Dr.ssa Maria Milena Pau	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]

IL DIRETTORE GENERALE

PER le motivazioni espresse che si intendono integralmente richiamate:

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- **Verbale di verifica e validazione del Progetto Esecutivo**

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 08/06/2026 al 23/06/2026

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata