

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 797 DEL 11/08/2026

PDEL n. 881 del 04.08.2026

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO
Ing. Massimo Diana****OGGETTO:** Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 Linea d'azione 1.10.1 DGR n°52/26 del 22.11.2017.

Intervento FSC - SS_SAN_043: Messa a norma antincendio P.O. "S.Barbara" di Iglesias;

Intervento FSC - SS_SAN_044: Messa a norma antincendio P.O. "CTO" di Iglesias;

Approvazione cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Il Responsabile del procedimento	Ing. Laura Melis	
Il Direttore della Struttura Proponente	Ing. Massimo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente

SI [☐]NO [☒]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [☐]NO [☒]

II DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/30 del 25/11/2021 ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n°7 del Sulcis a far data dal 01.01.2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata L.R. n° 24/2020, individuandone la Sede Legale nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia 83;

VISTA la Legge Regionale n. 8 dell’11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24”;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 68/5 del 31/12/2025, alla nomina del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera n. 1 del 05/01/2026 avente ad oggetto “Presa d’atto del Contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera n° 166 del 23/02/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

VISTA la Delibera n° 205 del 04/03/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Francesca Bruder quale Direttore Sanitario della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 676 del 14/07/2026 con la quale si è provveduto a conferire l’incarico di direzione della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio all’Ing. Massimo Diana;

CONSIDERATO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

RICHIAMATE

- la DGR n°37/13 del 1.8.2017 "Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio - Biennio 2018 - 2019". Approvazione preliminare;
- la DGR n°52/37 del 22/11/2017 "Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018 - 2019". Approvazione definitiva;
- la DGR n°52/26 del 22/11/2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa", attraverso cui viene destinata

la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna ed, in particolare la somma di € 4.315.000,00 alla ex ATS Sardegna per questa ex Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia;

- la deliberazione del Direttore Generale della ex ATS Sardegna n. 166 del 05.02.2018 “Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018 - 2019” – Individuazione aree interventi – Nomina RUP”;
- la deliberazione del Direttore Generale della ex ATS Sardegna n. 713 del 31.05.2018, con la quale sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) di alcuni interventi tra i quali il geom. Giuseppe Bernardo Aru è stato individuato quale RUP dell'intervento FSC 025 - SS_SAN_042: Messa a norma antincendio P.O. "Sirai" di Carbonia, finanziato per un importo pari ad € 1.643.920,00 e dell'intervento FSC 025 - SS_SAN_043: Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero Santa Barbara" di Iglesias, finanziato per un importo pari ad € 1.746.360,00 e l'Ing. Laura Melis quale RUP dell'intervento FSC 025 - SS_SAN_044: Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero CTO" di Iglesias, finanziato per un importo pari ad € 924.720,00, afferenti alla ex Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia;
- la deliberazione del Direttore Generale della ex ATS Sardegna n. 898 del 11.07.2018, con la quale sono stati approvati i Cronoprogrammi procedurali-finanziari sottoscritti dai Responsabili del Procedimento (RUP) degli interventi;
- la Convenzione (prot nr. 20325/Conv/14), stipulata in data 21.08.2018 tra l'ATS Sardegna e l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, che regola i rapporti e disciplina l'attuazione degli interventi per la realizzazione degli interventi finanziati con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020 di cui alla suddetta DGR 52/26 del 22.11.2017, precisando che fra gli interventi finanziati sono presenti:
 - “Messa a norma antincendio del P.O. Sirai di Carbonia” codice intervento SS_SAN_042, CUP: F88I18000100006, costo totale € 1.643.920,00;
 - “Messa a norma antincendio presidio ospedaliero Santa Barbara di Iglesias” codice intervento SS_SAN_043, costo totale, CUP: F58I18000010006, costo totale € 1.746.360,00;
 - “Messa a norma antincendio presidio ospedaliero CTO di Iglesias” codice intervento SS_SAN_042, CUP: F58I18000000006, costo totale € 924.720,00;

di competenza di questa ASL Sulcis Iglesiente;

- l'atto integrativo alla convenzione (Prot. RAS 26849/conv/23 del 15.11.18);
- la determinazione Dirigenziale del Dipartimento AT della ex ATS Sardegna n. 5971 del 30/07/2019 con la quale sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi di cui alla DGR n°52/26 del 22.11.2017, sottoscritti dai Responsabili del Procedimento e sono stati rideterminati i RUP di alcuni interventi;
- la Delibera del Direttore Generale dell'ASL n 7 Sulcis Iglesiente n. 833 del 29.12.2023, con la quale sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, redatti e firmati digitalmente dai rispetti RUP e con la quale è stato individuato, in assenza dell'Ing. Laura Melis, collocata in aspettativa a far data dal 1/10/2023, quale RUP per l'intervento di Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias SS_SAN_044”, nelle more della formalizzazione dell'incarico di nuovo RUP, il Dirigente Ingegnere della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, Ing. Claudio Piergianni;
- la deliberazione del Direttore Generale di questa ASL Sulcis Iglesiente n. 605 del 30/07/2024 con la quale:

- l'Ing. Laura Melis, collocata in aspettativa a far data dal 1/10/2023, a seguito di mobilità compensativa e a, far data dal 16/02/2024, nuovamente assunta da questa ASL Sulcis Iglesiente nel ruolo di Dirigente Ingegnere Civile e assegnata alla S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, è stata individuata, quale Responsabile Unico di Progetto per gli interventi di "Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias SS_SAN_044", distinto con il codice CUP F58I18000000006 e di "Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias SS_SAN_043", distinto con il codice CUP F58I18000010006, in sostituzione del precedente RUP geom Giuseppe Bernardo Aru;
- è stata rettificata la deliberazione n. 833 del 29.12.2023, nella parte relativa agli allegati cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi di "Messa a norma antincendio presidio ospedaliero Sirai di Carbonia" e di "Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias SS_SAN_043";

DATO ATTO che, nel mese di dicembre dell'anno 2023, a seguito delle attività propedeutiche al trasferimento degli importi finanziati di competenza, sono stati richiesti e sono transitati contabilmente, nel bilancio di questa ASL Sulcis Iglesiente, gli importi residui degli interventi finanziati per importi inferiori al milione di euro, tra i quali l'importo residuo dell'intervento di "Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias SS_SAN_044", oltre all'importo dell'anticipazione dell'intervento di "Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias SS_SAN_043", erogati in favore dell'ATS Sardegna, gestiti dalla ex S.C. Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri e non spesi rinviando, in attesa delle dovute ricognizioni, la richiesta di trasferimento delle somme incassate e non spese da ATS Sardegna per gli interventi finanziati per importi superiori al milione di euro, gestiti invece dalla ex S.C. Progettazione e Lavori Pubblici;

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale di questa ASL Sulcis Iglesiente n. 419 del 05/05/2026 con la quale:

- si è preso atto del trasferimento a questa ASL Sulcis Iglesiente dei fondi FSC 2014 –2020 Linea d'azione 1.10.1 DGR n°52/26 del 22.11.2017 relativi all'intervento SS_SAN_042, destinato alla "Messa a norma antincendio del P.O. Sirai di Carbonia", erogati dall'ARIS a favore della ex ATS Sardegna e dalla stessa non spesi, da parte della Gestione Liquidatoria del predetto ente, per un importo pari a € 86.527,63 e delle relative competenze gestionali;
- è stato approvato il Cronoprogramma procedurale e finanziario relativo all'intervento;
- è stata recepita la Determinazione Dirigenziale della ex S.C. Progettazione e Lavori Pubblici della ex ATS Sardegna n. 3851 del 15/12/2022 di affidamento del primo lotto funzionale dei lavori e del relativo impegno di spesa, per il quale è stata autorizzata l'assunzione sul bilancio di questa ASL Sulcis Iglesiente dell'anno 2026 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 Linea d'azione 1.10.1 DGR n°52/26 del 22.11.2017 - Intervento SS_SAN_042: Messa a norma antincendio P.O. "Sirai" di Carbonia;
- è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Giuseppe Bernardo Aru, in servizio presso la S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio di questa ASL Sulcis Iglesiente;

RICHIAMATI

- la DGR n. 25/19 del 03/05/2016 avente ad oggetto *“Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la Delib.G.R. n. 40/8 del 7.8.2015.”*;

- l'art. 6 “MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE” della convenzione prot. 20325/Conv/14 del 21.08.2018, citata in premessa, che disciplina l'erogazione del finanziamento in favore del Beneficiario, da parte della RAS – ARIS, secondo le modalità previste dall'Allegato A alla suddetta D.G.R. n. 25/19 del 03.05.2016 che, al punto 4 “Trasferimenti finanziari”, in conformità al cronoprogramma procedurale e finanziario redatto per ogni intervento finanziato, prevede l'erogazione dell'acconto, delle quote relative al 2° e 3° anno e le ulteriori quote relative ai successivi esercizi finanziari e che al punto 2 testualmente recita: *Entro il 30 settembre di ciascun anno, successivo al primo, i soggetti attuatori trasmettono al competente centro di responsabilità apposita comunicazione inerente la conferma ovvero l'esigenza dell'aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario posto a base dell'utilizzo del finanziamento regionale. – omissis - In caso di modifiche sostanziali alla tempistica di esecuzione ed ai fabbisogni finanziari il nuovo cronoprogramma sarà soggetto all'approvazione del competente centro di responsabilità della spesa, tenuto conto dei vincoli imposti dal rispetto degli equilibri di bilancio, con provvedimento da adottarsi nelle medesime forme previste per l'atto originario di finanziamento;*

RITENUTO necessario, per quanto sopra, aggiornare i Cronoprogrammi degli interventi, di “Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias SS_SAN_044”, distinto con il codice CUP F58I180000000006 e di “Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias SS_SAN_043”, distinto con il codice CUP F58I18000010006, considerata anche la difficoltà di dover operare all'interno di strutture sanitarie che devono restare in esercizio anche durante lo svolgimento dei lavori, che ha comportato la necessità di una rimodulazione legata ai tempi di esecuzione;

ACQUISITA la nota del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione della Direzione Generale dell'ARIS con la quale, facendo seguito alle attività connesse al riaccertamento ordinario dei residui relativi all'annualità 2025, è stata rappresentata, anche a questa ASL Sulcis Iglesiente, la necessità di acquisire i cronoprogrammi relativi agli interventi in essere, sottoscritti dai RUP e approvati con specifico provvedimento;

RITENUTO di dover dare seguito alla richiesta di cui alla suddetta nota dell'ARIS evidenziando contestualmente, con l'approvazione dei nuovi cronoprogrammi, l'aggiornamento relativo all'attuazione degli interventi oggetto del presente atto, anche al fine di consentire ai servizi finanziari della RAS di poter finalizzare i procedimenti di liquidazione inviati e da inviare per gli interventi in parola, adeguando il Bilancio Regionale agli importi dei cronoprogrammi finanziari approvati con atto formale da questa ASL Sulcis Iglesiente;

DATO ATTO che il RUP incaricato ha proceduto all'aggiornamento dei cronoprogrammi relativi agli interventi sopra dettagliati, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

P R O P O N E

DI APPROVARE i cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati, redatti e firmati digitalmente dal RUP e allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativi agli interventi finanziati dal “Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018 - 2019, denominati:

- “Messa a norma antincendio Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias SS_SAN_044”, distinto con il codice CUP F58I180000000006 ;
- “Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias SS_SAN_043”, distinto con il codice CUP F58I18000010006;

DI DARE ATTO che il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento "Messa a norma antincendio del P.O. Sirai di Carbonia SS_SAN_042", distinto con il codice CUP F88I18000100006, redatto e firmato digitalmente dal RUP, risulta già approvato con la delibera del Direttore Generale di questa ASL Sulcis Iglesiente n. 419 del 05/05/2026 il cui contenuto è stato dettagliato nella parte motiva del presente atto.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

Ing. Massimo Diana
(firma apposta sul frontespizio)

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. ssa Francesca Bruder		Dr.ssa Maria Milena Pau	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL DIRETTORE GENERALE

PER le motivazioni espresse che si intendono integralmente richiamate:

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- CRONOPROGRAMMA SS_SAN_043;
- CRONOPROGRAMMA SS_SAN_044

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 11/08/2026 al 26/08/2026

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata