

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 832 DEL 28/08/2026

PDEL n. 936 del 25/08/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

OGGETTO: Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. DGR n. 7/51 del 12/02/2019 (approvazione preliminare), DGR n. 22/21 del 20/06/2019 (approvazione definitiva), D.G.R. 48/19 del 29/11/2019 (Rimodulazione) e DGR 26/26 del 25/07/2023 (Rimodulazione con integrazioni finanziarie).

“Realizzazione isole ecologiche” Lotto 2 P.O. CTO di Iglesias di cui all’intervento NP.40”.

Autorizzazione estensione del quinto d’obbligo dell’importo contrattuale dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023

Codice progetto AREAS 7CCB62C19000090002 - CUP: B62C19000090002 – CIG BA8C3B76FC

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Dott.ssa Giulia Argiolas	
Responsabile del procedimento	Geom. Rosella Demuro	
Direttore della S.C. Servizi tecnici, logistici e patrimonio	Ing. Massimo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente

SI ☒]

NO ☐]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐]

NO ☒]

IL DIRETTORE DEL S.C. SERVIZIO TECNICO, LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/30 del 25/11/2021 ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n°7 del Sulcis a far data dal 01.01.2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata L.R. n° 24/2020, individuandone la Sede Legale nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia 83;

VISTA la Legge Regionale n. 8 dell’11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24”;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 68/5 del 31/12/2025, alla nomina del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera n. 1 del 05/01/2026 avente ad oggetto “Presa d’atto del Contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera n° 166 del 23/02/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

VISTA la Delibera n° 205 del 04/03/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Francesca Bruder quale Direttore Sanitario della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

VISTA la Delibera n° 676 del 14/07/2026 con la quale si è provveduto alla nomina dell’Ing. Massimo Diana quale Direttore della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio della ASL 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

CONSIDERATO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

RICHIAMATE:

- la DGR n. 7/51 del 12 febbraio 2019 di approvazione, in via preliminare, del Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;
- la DGR n. 22/21 del 20.06.2019 di approvazione definitiva del Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;
- la DGR n. 48/19 del 29.11.2019 con la quale è stata approvata la rimodulazione del Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;

- la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della RAS n. 1154 04/12/2019 di approvazione dello schema di convenzione, da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute, e dei relativi allegati e di impegno delle risorse regionali per la realizzazione degli interventi;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ATS n. 282 del 19/12/2019 "Programma di investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021: DGR 7/51 del 12/02/2019- DGR n. 22/21 del 20/06/2019 – DGR n. 48/19 del 29/11/2019 - Approvazione cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi di edilizia sottoscritti dai RUP";
- la Convenzione, repertorio 19 del 20.12.2019, tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Sanità e l'Azienda per la Tutela della Salute, in qualità di Beneficiario delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;
- la Determinazione dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, n. 1248 del 20.12.2019, di impegno a favore della ex ATS Sardegna, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56);
- la determinazione n. 11413 del 11/05/2020 della Direzione Generale dell'Assessorato Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria, Economico Finanziaria e Controllo di Gestione con la quale, con riferimento alla suddetta determinazione di impegno n. 1248 del 20/12/2019, si autorizza la liquidazione ed il pagamento dell'importo pari ad € 8.188.262,66 a valere sul capitolo SC05.0053, in favore dell'ATS, a titolo di acconto per gli interventi di edilizia programmati con la suddetta DGR 48/19 del 29/11/2019;

PREMESSO che l'intervento in oggetto, è contenuto:

- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 29 del 16 novembre 2020;
- nella deliberazione del CS della ex ATS Sardegna n. 397 del 24/05/2021, di Aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 approvato con la suddetta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 16 novembre 2020;
- nell'allegato D "Dettaglio interventi" di cui alle suddette deliberazioni, è compreso l'intervento NP 40 distinto con il codice CUP: B62C19000090002 e CUI L03990310926202400006 – progressivo 199, "Realizzazione isole ecologiche" Lotto 2 P.O. CTO di Iglesias di cui all'intervento NP.40 finanziato per un importo di euro 200.000,00 incrementato con D.G.R. 26/26 del 25.07.2023 di ulteriori 200.000,00 pari ad un importo di € 400.000,00;
- nelle schede D ed E delle suddette deliberazioni vengono indicati i nominativi dei RUP degli interventi, nominati con deliberazione del Dipartimento Area Tecnica n 6901 del 17.09.2019 e che, per l'intervento NP 40 in argomento, individuava il Geom. Rosella Demuro, in possesso dei requisiti in relazione all'importo dei lavori, secondo indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 3 aggiornate l'11 ottobre 2017;
- l'intervento NP 40 è stato inserito nel modulo "Progetti" del sistema aziendale SISAR – AREAS 7CCB62C19000090002;

RICHIAMATE le Delibere del Commissario Straordinario dell'Asl 7 Sulcis Iglesiente:

- n. 352 del 26.08.2025 di approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) redatto dal RUP, geom. Rosella Demuro, in coerenza con il disposto di cui all'art. 41 commi 2 e 3 e dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e contestuale affidamento all'Ing. Michele Pisano i servizi di ingegneria relativi alla Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ed esecutiva, Direzione Lavori, di CSP e CSE;
- n. 511 del 08.06.2026 di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) ed esecutivo redatto dall'Ing. Michele Pisano e con la medesima Delibera sono stati affidati i lavori all'Operatore economico RST s.r.l. con sede in Via Sant'Ignazio, 38 a Cagliari;

DATO ATTO che a seguito del suddetto affidamento, in data 16/06/2026, è stato sottoscritto il relativo contratto specifico con n rep. CP/2026/0000079, tra il legale rappresentante dell'impresa RST s.r.l. e il Direttore Generale dell'Asl Sulcis Iglesiente;

DATO ATTO che con nota PEC del 23/07/2026 prot. PG/2026/0018447 del 23/07/2026 il Direttore dei Lavori, Ing. Michele Pisano nominato con Delibera n. 352 del 26.08.2025 del Commissario Straordinario ex L.R. 8/2025 dell'ASL 7 Sulcis Iglesiente, con apposita relazione evidenziava la necessità di ulteriori lavori necessari per migliorare il funzionamento dell'opera in progetto il cui importo è di € 24.225,00 pari al 18,21% dell'importo contrattuale;

VISTO che il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con parere n 4072 del 2 marzo ha chiarito che la Stazione Appaltante possa imporre variazioni delle prestazioni fino al 20% dell'importo contrattuale, alle condizioni originarie, se tale possibilità è stata prevista nei documenti di gara ai sensi dell'art 120 del Codice dei contratti;

CONSIDERATO che

- nei documenti di gara all'art. 5 della lettera di invito era prevista la facoltà di affidare lavori supplementari ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e che nel contratto stipulato all'art. 9 tale facoltà è stata confermata;
- al fine di soddisfare la citata richiesta, si ritiene sufficiente un'estensione contrattuale entro i limiti del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 in forza al quale *“qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

VISTO il quadro economico aggiornato con il nuovo importo dei lavori, come indicato di seguito:

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PER IL TRIENNIO 2019-2021". D.G.R. N 7/51 DEL 12/02/2019 (APPROVAZIONE PRELIMINARE), D.G.R. 22/21 DEL 20.06.2019 (APPROVAZIONE DEFINITIVA), D.G.R. 48/19 DEL 29/11/2019 (RIMODULAZIONE) E D.G.R. 26/26 DEL 25/07/2023 (RIMODULAZIONE CON INTEGRAZIONI FINANZIARIE). INTERVENTO NP 40 - REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE - Lotto 2 CTO IGLESIAS CUP B62C19000090002			
QUADRO ECONOMICO			
A - IMPORTO LAVORI E SICUREZZA	IMPORTI		
	PROGETTO	AUMENTO 1/5 D'OBLIGO	DIFFERENZE
A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 133 000,00	€ 157 225,00	€ 24 225,00
A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA	€ 3 000,00	€ 3 000,00	-
TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A2)	€ 136 000,00	€ 160 225,00	€ 24 225,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 - SPESE TECNICHE	€ 14 147,06	€ 14 147,06	-
Contributi previdenziali CNPAI su spese tecniche (4% su voce 5)	€ 565,88	€ 565,88	-
	€ 14 712,94	€ 14 712,94	-
B2 - IVA sui lavori al 10% (su A)	€ 13 600,00	€ 16 022,50	€ 2 422,50
B3 - Iva per spese tecniche 22%	€ 3 236,85	€ 3 236,85	-
B4 - Imprevisti -Adeguamento prezzi (10% di A)	€ 7 150,00	€ 2 598,21	€ - 4 551,79
B5 - Accantonamenti per modifiche Art. 120 del d.lgs 36/2023	€ 5 595,80	€ -	€ - 5 595,80
B6 - Art. 45 comma 2 D.Lgs. 36/2023 (0,80x2%) Funzioni tecniche	€ 2 288,00	€ 2 563,60	€ 275,60
B7 - Art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023 (0,20x2%) Beni strumentali	€ 572,00	€ 640,90	€ 68,90
B8 - Accordo Bonario art 210 del D.lgs 36/2023 (5% Imp. lavori)	€ 7 150,00	€ -	€ 7 150,00
B9 - importo economie da ribasso e iva	€ 9 694,41	€ -	€ - 9 694,41
			-
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 200 000,00	€ 200 000,00	

VISTI il D.lgs n. 36/2023 e smi, la LR. 8/2018, il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore e le Linee guida n. 3 dell'ANAC;

per i motivi espressi in premessa

PROPONE

- 1) **DI AUTORIZZARE** l'estensione contrattuale, entro i limiti del quinto d'obbligo per l'importo;
- 2) **DI AGGIORNARE** a seguito della variazione dell'importo contrattuale il Quadro economico dei lavori ripartito come di seguito indicato:

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PER IL TRIENNIO 2019-2021". D.G.R. N 7/51 DEL 12/02/2019 (APPROVAZIONE PRELIMINARE), D.G.R. 22/21 DEL 20.06.2019 (APPROVAZIONE DEFINITIVA), D.G.R. 48/19 DEL 29/11/2019 (RIMODULAZIONE) E D.G.R. 26/26 DEL 25/07/2023 (RIMODULAZIONE CON INTEGRAZIONI FINANZIARIE). INTERVENTO NP 40 - REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE - Lotto 2 CTO IGLESIAS CUP B62C19000090002			
QUADRO ECONOMICO			
A - IMPORTO LAVORI E SICUREZZA	IMPORTI		
	PROGETTO	AUMENTO 1/5 D'OBBIGO	DIFFERENZE
A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 133 000,00	€ 157 225,00	€ 24 225,00
A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA	€ 3 000,00	€ 3 000,00	-
TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A2)	€ 136 000,00	€ 160 225,00	€ 24 225,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 - SPESE TECNICHE	€ 14 147,06	€ 14 147,06	-
Contributi previdenziali CNPAI su spese tecniche (4% su voce 5)	€ 565,88	€ 565,88	-
	€ 14 712,94	€ 14 712,94	-
B2 - IVA sui lavori al 10% (su A)	€ 13 600,00	€ 16 022,50	€ 2 422,50
B3 - Iva per spese tecniche 22%	€ 3 236,85	€ 3 236,85	€ -
B4 - Imprevisti -Adeguamento prezzi (10% di A)	€ 7 150,00	€ 2 598,21	€ - 4 551,79
B5 - Accantonamenti per modifiche Art. 120 del d.lgs 36/2023	€ 5 595,80	€ -	€ - 5 595,80
B6 - Art. 45 comma 2 D.Lgs. 36/2023 (0,80x2%) Funzioni tecniche	€ 2 288,00	€ 2 563,60	€ 275,60
B7 - Art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023 (0,20x2%) Beni strumentali	€ 572,00	€ 640,90	€ 68,90
B8 - Accordo Bonario art 210 del D.lgs 36/2023 (5% Imp. lavori)	€ 7 150,00	€ -	€ 7 150,00
B9 - importo economie da ribasso e iva	€ 9 694,41	€ -	€ - 9 694,41
			-
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 200 000,00	€ 200 000,00	

- 3) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento comporterà un impegno di spesa di € 24.225 oltre l'IVA del 10% pari ad € 2.422,50 per un importo complessivo di € 26.647,50 IVA inclusa e graverà sulle risorse di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" intervento NP 40 "Realizzazione isole ecologiche" a valere sul bilancio 2026, così come descritto:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB AUTORIZZAZIONE	CENTRO DI COSTO	CONTO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2026	ASSL7_SER_TEC	3	8	A7CTODM9901 Costi comuni P.O. CTO Iglesias	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	€ 26.647,50

Codice progetto AREAS 7CCB62C19000090002 - CUP: B62C19000090002 – CIG BA8C3B76FC

- 4) **DI DEMANDARE** al S.C. Bilancio e Contabilità il pagamento all'O.E. RST Srl delle fatture derivanti dal presente atto senza ulteriori provvedimenti liquidativi, previa verifica da parte del RUP della regolare esecuzione di tutte le prestazioni, attestate tramite il verbale di regolare esecuzione e di liquidazione;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL Sulcis Iglesiente.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Ing. Massimo Diana
(firma apposte sul frontespizio)

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott.ssa Francesca Bruder		Dr.ssa Maria Milena Pau	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL DIRETTORE GENERALE

PER le motivazioni espresse che si intendono integralmente richiamate:

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal <u>28/08/2026</u> al <u>12/09/2026</u> Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente Dott.ssa Margherita Cannas La Delegata