

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 838 DEL 01/09/2026

PDEL/2026 n. 938 del 25/08/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO

OGGETTO: Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027- Realizzazione degli interventi relativi alle Azioni della PRIORITA 2" Servizi sanitari di qualità (FESR) – Obiettivo Specifico RSO4.5 - AZIONE 4.5.1 - DGR n. 4/22 del 22.01.2025. Aggiornamento Cronoprogrammi finanziari e procedurali degli interventi:

CUP: B42C24000300007 - Riqualficazione Edilizia SerD Carbonia

CUP: B42C24000310007 - Riqualficazione Edilizia CSM Carbonia

CUP: B32C24000420007 - Riqualficazione Edilizia CSM Iglesias

CUP: B72C24000490007- Riqualficazione Edilizia CF Fluminimaggiore

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Dott. Mattias Contu	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Fabrizio Massenti	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Georgia Massa	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Marcello Marras	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Alice Melis	
Il Direttore della Struttura Proponente	Ing. Massimo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria Locale SULCIS IGLESIENTE

SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

II DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/30 del 25/11/2021 ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n°7 del Sulcis a far data dal 01.01.2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata L.R. n° 24/2020, individuandone la Sede Legale nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia 83;

VISTA la Legge Regionale n. 8 dell’11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24”;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 68/5 del 31/12/2025, alla nomina del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera n. 1 del 05/01/2026 avente ad oggetto “Presenza d’atto del Contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera n° 166 del 23/02/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

VISTA la Delibera n° 205 del 04/03/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Francesca Bruder quale Direttore Sanitario della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

VISTA la Delibera n° 676 del 14/07/2026, con la quale si è provveduto alla nomina dell’Ing. Diana Massimo quale Direttore della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

CONSIDERATO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 410 del 19/09/2025 con la quale si è proceduto alla nomina dei Responsabili di Progetto come segue:

- Lavori di riqualificazione edilizia CSM Carbonia CUP: B42C24000310007 - Ing. Georgia Massa;
- Lavori di riqualificazione edilizia CSM Iglesias CUP: B32C24000420007 - Ing. Marcello Marras;
- Lavori di riqualificazione edilizia CF Fluminimaggiore CUP: B72C24000490007 - Ing. Alice Melis;
- Lavori di riqualificazione edilizia SERD Carbonia CUP: B42C24000300007 - Geom. Fabrizio Massenti;

VISTE le Delibere del CS:

- n.647 del 24.11.2025 avente ad oggetto “Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027- Realizzazione degli interventi relativi alle Azioni della PRIORITA 2” Servizi sanitari di qualità (FESR) –

Obiettivo Specifico RSO4.5 - AZIONE 4.5.1 - DGR n. 4/22 del 22.01.2025. Approvazione Cronoprogrammi finanziari e procedurali degli interventi:

- CUP: B42C24000300007 - Riqualificazione Edilizia SerD Carbonia
- CUP: B72C24000490007 - Riqualificazione Edilizia CF Fluminimaggiore
- CUP: B42C24000310007 - Riqualificazione Edilizia CSM Carbonia
- CUP: B32C24000420007 - Riqualificazione Edilizia CSM Iglesias”

➤ n. 217 del 09.03.2026 avente ad oggetto << Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027- Realizzazione degli interventi relativi alle Azioni della “PRIORITA 2” Servizi sanitari di qualità (FESR) – Obiettivo Specifico RSO4.5 - AZIONE 4.5.1 - DGR n. 4/22 del 22.01.2025. Aggiornamento Cronoprogramma finanziario e procedurale dell’intervento:

- CUP B72C24000490007 - Lavori di riqualificazione edilizia Consultorio Fluminimaggiore.>>

DATO ATTO che si è reso necessario l’aggiornamento del cronoprogramma procedurale-finanziario dei seguenti interventi:

- Lavori di riqualificazione edilizia SERD Carbonia CUP: B42C24000300007 – RUP Geom. Fabrizio Massenti;
- Lavori di riqualificazione edilizia CSM Carbonia CUP: B42C24000310007- RUP Ing. Georgia Massa;
- Lavori di riqualificazione edilizia CSM Iglesias CUP: B32C24000420007- RUP Ing. Marcello Marras;
- Lavori di riqualificazione edilizia CF Fluminimaggiore CUP: B72C24000490007- RUP Ing. Alice Melis.

RITENUTO di dover provvedere alla formale approvazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, sottoscritti dai RUP per ciascuno degli interventi:

- Lavori di riqualificazione edilizia SERD Carbonia CUP: B42C24000300007,
- Lavori di riqualificazione edilizia CSM Carbonia CUP: B42C24000310007,
- Lavori di riqualificazione edilizia CSM Iglesias CUP: B32C24000420007,
- Lavori di riqualificazione Edilizia CF Fluminimaggiore CUP: B72C24000490007,

che si allegano al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

per i motivi espressi in premessa

PROPONE

1) DI APPROVARE i cronoprogrammi procedurali e finanziari, sottoscritti dai RUP per gli interventi:

- Lavori di riqualificazione edilizia SERD Carbonia CUP: B42C24000300007,
- Lavori di riqualificazione edilizia CSM Carbonia CUP: B42C24000310007,
- Lavori di riqualificazione edilizia CSM Iglesias CUP: B32C24000420007,
- Lavori di riqualificazione Edilizia CF FluminimaggioreCUP: B72C24000490007.

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 7 Sulcis Iglesiente.

Il Direttore della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio

Ing. Massimo diana

(firma apposta nel frontespizio)

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott.ssa Francesca Bruder		Dr.ssa Maria Milena Pau	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]

IL DIRETTORE GENERALE

PER le motivazioni espresse che si intendono integralmente richiamate:

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

D E L I B E R A

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato soggetto a pubblicazione

- 1) Cronoprogramma procedurale-finanziario *Riqualificazione Edilizia SerD Carbonia* CUP: B42C24000300007;
- 2) Cronoprogramma procedurale-finanziario *Riqualificazione Edilizia CSM Carbonia* CUP: B42C24000310007;
- 3) Cronoprogramma procedurale-finanziario *Riqualificazione Edilizia CSM Iglesias* CUP: B32C24000420007.
- 4) Cronoprogramma procedurale-finanziario *Riqualificazione Edilizia CSM Iglesias* CUP: B72C24000490007

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 01/09/2026 al 16/09/2026

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata