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Progetto Preliminare:

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 669/C del 13/05/2015 & stato approvato il progetto
preliminare in tutti i suoi elaborati relativo “Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del Presidio
ospedaliero CTO di Iglesias: Laboratorio analisi, sale mortuarie, spogliatoi personale, centro prelievi
donazioni, medicina"

Assuntore dei lavori:

A seguito dell'esperimento della procedura aperta, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 268/C
del 23/02/2016 ¢ stato affidato definitivamente alla ditta D.C.G. Srl, la quale offerta & risultata quella
economicamente piu vantaggiosa. L'impresa si € aggiudicata l'appalto con un ribasso del 6.767%,
corrispondente ad un importo pari a € 3.127.967,15 per lavori, € 180.640,10 per oneri di progettazione e
redazione dei piani di sicurezza, ed € 167.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un

importo complessivo pari a € 3.476.357,25 oltre IVA di legge.
Progetto Definitivo: approvato con Deliberazione del Direttore ASSL Carbonia n. 1595 del 18/12/2017.

Progetto Esecutivo: approvato con Determinazione del Direttore della S.C. Area Tecnica Oristano-
Carbonia-Sanluri n. 3921 del 15/05/2019.

Consegna e termine dei lavori:

La consegna dei lavori € avvenuta in via parziale, con il verbale di consegna parziale dei lavori n. 1 del
24/06/2019, ed il verbale di consegna parziale dei lavori n. 2 del 09/08/2019.

La consegna definitiva dei lavori & stata effettuata il giorno 13/09/2019, come risulta da verbale in pari data,
privo di riserve. La durata dei lavori & prevista in 490 giorni, ovvero con termine ultimo per la conclusione dei
lavori in data 15/01/2021.

Sospensioni:

In data 09/03/2020, il Direttore dei Lavori ha disposto una sospensione parziale dei lavori, per consentire ad
altra ditta I'esecuzione di lavorazioni specialistiche urgenti necessarie nell’area di cantiere destinata ai nuovi
spogliatoi centralizzati del personale ed al nuovo reparto mortuario, come risulta da verbale in pari data,
privo di riserve.

In data 16/03/2020 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a causa del’emergenza
sanitaria COVID-19, come risulta da verbale in pari data, privo di riserve.

In data 10/06/2020 il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori, come risulta dal verbale in pari
data.

In data 31/03/2020, con nota prot. NP/2020/15151, il RUP richiedeva la redazione della documentazione
tecnico amministrativa per I'adozione degli atti di approvazione propedeutici alla esecuzione delle variazioni,
nonché delle ulteriori modifiche/integrazioni al progetto che si fossero gia rilevate necessarie nel corso dei
lavori.

In data 15/07/2020, €& stata disposta la sospensione parziale dei lavori nel’lambito del nuovo reparto di
medicina, a causa di situazioni impreviste e imprevedibili, quali il rinvenimento di un vasto stato di degrado
del solaio superiore del nuovo reparto, il quale ha necessitato un intervento di studio e analisi da parte di un
tecnico. A tal proposito € stato incaricato con determinazione dirigenziale ex ATS n. 5672 del 20/11/2020
per I'esecuzione del “Servizio di indagini tecniche strutturali e proposte progettuali da effettuarsi alla porzione
di solaio tra il 1* Piano (attualmente in fase di ristrutturazione) e il 2* Piano U.O. del Presidio Ospedaliero
CTO di Iglesias” I'ing. Antonio Monagheddu.
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Si acquisisce inoltre che con determinazione dirigenziale ATS Sardegna n. 4453 del 02/08/2021 €& stata
effettuata la presa d’atto affitto ramo d’azienda, in quanto la ditta appaltatrice Dentoni Costruzioni Generali
DCG S.r.l,, con specifico atto pubblico cedeva in affitto il ramo d’azienda “costruzioni” alla Ditta DECOGEN
S.r.l;

Si & successivamente proceduto alla redazione della presente perizia.
Stato di fatto
Nel progetto esecutivo risulta:

1. Nel reparto di Medicina, per quanto concerne I'impianto di distribuzione dei Gas Medicali, & stata
prevista in progetto esecutivo, per mero errore materiale, la distribuzione di CO2, non prevista dalle
normative di accreditamento della Regione Sardegna, nella scheda relativa ai reparti di degenza
ordinaria. Pertanto viene stralciata dal progetto esecutivo la parte relativa alla distribuzione della
CO2, con conseguente diminuzione delle lavorazioni. In data 13/02/2020 con nota prot.
PG/2020/42256 la DL ha richiesto alla ditta 'aggiornamento degli elaborati grafici e della relazione di
progetto.

2. Nelll'ambito del Laboratorio analisi, per mero errore materiale, vengono messe a computo le prese
TV, che risultano non necessarie nel reparto stesso. Pertanto le stesse vengono stralciate dal
progetto, a favore di una maggiore e migliore distribuzione delle prese fonia/dati, che allo stato
attuale, rispetto alla data di presentazione dell'offerta, risultano in numero carente rispetto alle
esigenze di funzionalita del reparto.

3. Durante I'esecuzione delle demolizioni nel reparto di medicina, & stato appurato un avanzato stato di
degrado del solaio del primo piano che richiede una messa in sicurezza dello stesso. Il progetto di
messa in sicurezza dello stesso é stato redatto dallo strutturista incaricato I'ing. Antonio
Monagheddu, che si acquisisce e si allega alla perizia di variante.

4. Per quanto concerne gli impianti di climatizzazione, a seguito della non disponibilitd sul mercato dei
macchinari proposti in sede di progetto (marca RHOSS), la ditta appaltatrice ha proposto alla
Direzione Lavori l'utilizzo di macchinari marca AERMEC, di caratteristiche tecniche pari o superiori,
per omogeneizzare gli impianti di nuova costruzione con quelli gia presenti nel presidio ospedaliero
(tutti di marca AREMEC), e per facilitare gli interventi manutentivi avendo a che fare con un solo
referente per tutti gli ambiti ospedalieri. Sono state altresi apportate alcune modiche meglio
specificate nella relazione specialistica predisposta.

Oltre i fatti di cui sopra, € stata richiesta dal’amministrazione la riorganizzazione degli spazi che in progetto
esecutivo erano indicati a sala prelievi e accettazione-attesa, per soddisfare le aumentate esigenze del
servizio trasfusionale rispetto alla data di presentazione dell’'offerta. E’ stata quindi elaborata, di concerto con
la richiedente Direzione Medica di Presidio, una ridistribuzione funzionale degli ambienti, che comporta il
diverso posizionamento di alcune tramezzature e l'apertura in breccia di un nuovo vano porta, per la
realizzazione di locali da destinare al servizio trasfusionale. E’ stato altresi necessario procedere alla
collocazione nei locali del gruppo UPS, il quale non aveva una sede nel progetto esecutivo. Si € ricavato
quindi un vano tecnico dal locale deposito del nuovo laboratorio analisi, adeguato alla normativa antincendio
e alla normativa CEl riguardante lo specifico campo.

Queste modifiche hanno richiesto una revisione del progetto di prevenzione incendi, il quale é stato inviato in
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data 11/03/2022 presso il comando competente in materia di prevenzione incendi. In data 17/03/2023 &
pervenuto il parere positivo in merito.

Allo stato attuale, i lavori sono terminati nei reparti laboratorio analisi, centro prelievi e donazioni, mortuario e
spogliatoi, e sono in fase di ultimazione i collaudi degli impianti. Risulta ancora in sospensione parziale la
porzione del reparto di medicina afferente all’area che necessita la messa in sicurezza del solaio superiore.

Perizia di variante in corso d'opera:
Risulta pertanto opportuno disporre le seguenti varianti al progetto:
1. Razionalizzazione degli spazi e riorganizzazione del centro prelievi/donazioni; riposizionamento del
locale UPS e batterie a servizio del laboratorio analisi;
2. Stralcio della distribuzione dei gas medicinali relativa alla CO2 nel reparto di medicina;
3. Stralcio delle prese TV nell’ambito del laboratorio analisi, razionalizzazione e ridistribuzione delle
prese fonia/dati.
4. Realizzazione dei controsoffitti nel reparto mortuario e spogliatoi del personale.
5. Lavori di messa in sicurezza della struttura del solaio del reparto di medicina;
6. Lavori di implementazione impiantistica dell'impianto elettrico e impianto dati/fonia a servizio delle
nuove apparecchiature del laboratorio analisi e del mortuario e spogliatoi;
7. Sostituzione delle macchine della climatizzazione rispetto a quelle previste da progetto.

Queste problematiche verranno di seguito analizzate singolarmente.

1. Riorganizzazione funzionale del Centro Donazioni

Come da indicazioni fornite dalla direzione medica di presidio, € stata operata una riorganizzazione
funzionale del centro donazioni, che prevede la creazione del nuovo ambulatorio di ematologia, compresa la
sala dedicata alla terapia, e dellimplementazione del percorso di donazione del sangue attraverso la
creazione di una sala dedicata all’aferesi.

Le lavorazioni sono state realizzate con Ordine di Servizio n. 7 cosi come di seguito elencate:

. Realizzazione di apertura in breccia su muratura in pietrame spessore 60cm, eseguita con sega a
filo diamantata, compreso il consumo di energia elettrica, il consumo del disco diamantato,
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, il trasporto allo scarico, carico, trasporto e scarico a
discarica controllata;

. Realizzazione di architrave con ammorsamento nella muratura, mediante ['utilizzo di malta
tixotropica fibrofinforzata a ritiro controllato, di n.2 profilati metallici tipo HEA 120, lunghezza cm 150,
e successiva realizzazione di fondelli di contenimento in laterizio armato, con ripristino strutturale
mediante malta cementizia tixotropica, anticorrosiva, bicomponente, per risanamento di calcestruzzi.
Compreso ogni onere e magistero per dare I'opera finita a regola d’arte.

*  Spostamento e modifica di predisposizioni sottotraccia di impianti elettrici e speciali, consistenti in:
rinvenimento delle predisposizioni precedentemente realizzate; esecuzione di canalette a terra per il
passaggio delle nuove predisposizioni; riposizionamento e integrazione dei cavidotti e dalle scatole
di derivazione fino alle nuove utenze;

* spostamento e modifica di predisposizioni sottotraccia di impianti idrico-sanitari, consistenti in:
rinvenimento delle predisposizioni precedentemente realizzate; rimozione degli impianti realizzati;
realizzazione delle nuove tracce per i nuovi tratti di adduzione e scarico dai collettori fino alle nuove
utenze; rimozione, riposizionamento ed integrazione di supporti autoportanti per sanitari sospesi;

. Fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso REI 90 realizzata con doppia orditura
metallica intercapedine coibentata in lana minerale e rivestimento su ambedue le facce con doppia
lastra in gesso rivestito e armatura in fibra di vetro;

. Demolizione di muratura REI9O0 e ricostruzione della stessa come da elaborati di perizia;
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*  Ogni altra opera per dare il lavoro concluso a regola d’arte.

E’ stata altresi operata una ridistribuzione funzionale delle prese FM derivante dalla nuova distribuzione
interna, senza la modifica del numero di prese prevista dagli elaborati di progetto esecutivo, e lo
spostamento dell’orientamento di un ventilconvettore, in modo da meglio adattarsi alla nuova distribuzione
dei locali.

Dall’indicazione della Direzione Aziendale sulla destinazione d’uso dei locali, verranno implementati gli
impianti elettrici in ogni locale dove si svolgera attivita ambulatoriale, e verranno quindi realizzati i nodi
equipotenziali necessari, e la relativa sostituzione degli interruttori sul quadro elettrico generale, in modo che
i locali abbiano i requisiti per essere classificati ad uso medico di gruppo 1. A questo scopo € stata acquisita
dalla DL la relazione aggiornata sugli impianti elettrici pervenuta via PEC, che si allega alla presente.

E’ stato altresi necessario procedere alla collocazione, nei locali ricadenti nel’ambito del laboratorio analisi,
del gruppo UPS, il quale non aveva una sede indicata nel progetto esecutivo. Verra quindi realizzato un
vano tecnico negli spazi del locale deposito del nuovo laboratorio analisi, adeguato alla normativa
antincendio e alla normativa CEI riguardante lo specifico campo.

Queste lavorazioni sono compensate come da nuovi prezzi allegati alla perizia di variante.

2. Stralcio della distribuzione dei gas medicinali relativa alla CO2 nel reparto di medicina

Verra stralciata dal progetto esecutivo la parte inerente la realizzazione della distribuzione della CO2 nel
reparto di medicina, cosi come da elaborati grafici allegati. La lavorazione non risulta in fase di realizzazione
pertanto nessun onere & dovuto.

3. Stralcio delle prese TV nell’ambito del laboratorio analisi, razionalizzazione e ridistribuzione delle
prese fonia/dati

Sulla base delle tavole di progetto, verranno stralciate le prese TV dell’ambito del laboratorio analisi, a favore
di una maggiore e funzionale distribuzione delle prese fonia/dati nei tre ambiti di progetto. Gli importi a
stralcio dell'impianto TV verranno utilizzati per la razionalizzazione e implementazione dell'impianto
fonia/dati, sia nella zona laboratorio analisi e centro donazioni, che 'implementazione di un punto postazione
nel reparto di medicina (non & presente il punto fonia/dati nella postazione del locale responsabile
infermieristico) e nelllambito del mortuario e dei nuovi spogliati del personale, cosi come da elaborati grafici

allegati.

4. Realizzazione dei controsoffitti nel reparto mortuario e spogliatoi del personale.

A completezza dell’esecuzione dei lavori nel reparto mortuario e degli spogliatoi del personale, & stato
necessario procedere con linstallazione del controsoffitto in parti dei locali, per mascherare i componenti
impiantistici precedentemente esistenti quali, ad esempio, i discendenti degli scarichi dai piani superiori. Per
tale ragione & stato necessario procedere con l'installazione dei controsoffitti nei locali sopra citati, come da
planimetrie allegate.

5. Lavori di messa in sicurezza della struttura del solaio del reparto di medicina
Per la messa in sicurezza del solaio tra il primo e secondo piano nell’area del nuovo reparto di medicina,
verranno operate le seguenti lavorazioni, come indicato nell’apposito progetto redatto dal tecnico incaricato
Ing. Antonio Monagheddu, che si acquisisce e si allega alla presente perizia di variante, che vengono
sinteticamente e non esaustivamente sotto elencate:

¢ Demolizione delle pignatte del solaio;

o Demolizione di tutte le parti in distacco;

¢ Ricostituzione dell’armatura dei travetti del solaio;

e Passivazione dei ferri d’'armatura dei travetti recuperati;
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¢ Ricostituzione strutturale dei travetti del solaio;
e Applicazione di un rinforzo strutturale in fibra;
o Ricostituzione delle armature di alcuni pilastri e travi a supporto del solaio messo in sicurezza;

6. Lavori di implementazione impiantistica dell’impianto elettrico e impianto dati/fonia a servizio
delle nuove apparecchiature del laboratorio analisi

Per accogliere le nuove apparecchiature a servizio del laboratorio analisi, € stata necessaria
limplementazione di n. 2 interruttori e n. 2 linee elettriche, di cui una linea sotto UPS e una linea sotto
preferenziale (gruppo elettrogeno di presidio). Oltre allimplementazione delle linee elettriche, & stata
necessaria la fornitura e posa in opera di ulteriori cablaggi dati/fonia rispetto al progetto esecutivo, come da
planimetrie allegate.

E stata altresi necessaria I'implementazione dell'impianto elettrico nei power center del nuovo laboratorio
analisi e del mortuario e spogliatoi, per consentire il collegamento alla rete elettrica di presidio, come meglio
specificato nell’elaborato specialistico.

Sotto indicazione della direzione aziendale, & stato necessario implementare il numero dei locali ad uso
medico, per cui sono stati sostituiti i relativi interruttori differenziali sul quadro elettrico principale.

Le lavorazioni sopra citate saranno compensate come da nuovi prezzi allegati alla presente perizia.

7. Modifiche all’impianto di climatizzazione rispetto a quelle previste da progetto

E’ stato necessario effettuare alcune modifiche in corso d’opera rispetto alle previsioni progettuali, senza che
gueste abbiano comportato un aumento di prezzo rispetto al previsto. Si rimanda alla piu dettagliata
relazione specialistica, pervenuta via PEC e acquisita da questa DL, che si allega alla presente.

Contabilita

Il computo metrico di perizia di variante é costituito, per la parte dei prezzi non presenti in contratto, da nuovi
prezzi, i quali sono stati dedotti dal prezzario della Regione Sardegna anno 2023 per le parti applicabili, e da
analisi nuovi prezzi per quelli non ricadenti nel’ambito del Prezzario Regionale.

Conclusioni
Per I'esecuzione delle maggiori lavorazioni sopra riportate, si stima la necessita di ulteriori n. 90 giorni
consecutivi e naturali rispetto ai tempi stabiliti in contratto.

Quadro economico finanziario comparativo:

L’importo dei lavori derivanti dagli effetti della perizia di variante, al netto del ribasso d'asta del 6,767%, &
pari a € 357.621,53 € in aumento ed € 30.812,89 in diminuzione, per un totale complessivo in aumento pari
a € 326.808,64, di cui € 9.323,40 di incremento per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. Il totale
complessivo dei lavori di che trattasi viene quindi modificato dalla Perizia e ammonta a € 3.622.525,79 al
netto del ribasso d’asta del 6.767% e dell’IVA, di cui Euro € 3.445.452,39 oltre I.V.A. al netto del ribasso
d'asta per lavori e € 177.073,40 oltre |.V.A. per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
L'incremento pari al 9,916% per i diversi e suppletivi lavori, non supera il 20% dell'importo contrattuale ai
sensi dell'art. 149 comma 2 del D.lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Laura Melis

LAU RA Firmato digitalmente da
LAURA MELIS
M ELIS Data: 2024.08.13
10:02:41 +02'00'
Direzione Generale Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio
Via Dalmazia n° 83 — 09013 Carbonia P.O. Sirai — 09013 Carbonia
Tel. 0781 6683278 — 6683236 . Tel. 0781 6683401 - 3487
Fax 0781 6683200 6di7 Emalil: sc.area.tecnica@aslsulcis.it
e-mail : direzione.generale@aslsulcis.it PEC: servizitecnici.sulcis@pec.aslsulcis.it

pec: protocollo@pec.aslsulcis.it


mailto:direzione.generale@aslsulcis.it
mailto:protocollo@pec.aslsulcis.it
mailto:sc.area.tecnica@aslsulcis.it
mailto:servizitecnici.sulcis@pec.aslsulcis.it

_P ASL Sulcis Iglesiente

/ FOIldO per 10 SV]]Upl)O Azienda socio-sanitaria locale n.7

e la Coesione

ALLEGATI
¢ Computo metrico estimativo
e Quadro comparativo dei lavori
e Quadro economico comparativo
e Schema dell’Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi
e Progetto di messa in sicurezza della struttura redatto dall’ing. Antonio Monagheddu
e Elaborati grafici e specialistici
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