
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 7 Sulcis

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Importo 2.247.914,50€              

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 100.000,00€                       -€                               1.109.647,50€                749.647,50€                   47.900,00€                      

FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023 -€                                    -€                               -€                               200.719,50€                   -€                                 

Cofinanziamento Regionale integrazione L. R. n° 18 

del 2024
-€                                    -€                               -€                               40.000,00€                     -€                                 

Avanzamento procedurale                  35.726,46 €                126.210,08 €             2.038.077,96 €  €                  47.900,00 

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
Ottobre

Procedura affidamento incarichi professionali Luglio (1)

Conferimento incarichi professionali Marzo

Studio di fattibilità tecnico-economica set-23

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI
Settembre

Progettazione definitiva Agosto

Progettazione esecutiva Marzo

Approvazione progetto esecutivo Marzo

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (6)

Assegnazione dei codici CIG Dicembre (5) Sett. (5)

Pubblicazione bando Luglio (6)

Presentazione delle offerte Settembre (6)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (6)

Aggiudicazione definitiva Ottobre (6)

Stipula contratto per la realizzazione set-23

LAVORI

Consegna lavori Aprile

I SAL Maggio 

II SAL Luglio

III SAL Settembre

IV SAL Ottobre

Ultimazione lavori Dicembre mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Febbraio

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Maggio

Pubblicazione bando Giugno

Presentazione delle offerte Luglio

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Settembre

Aggiudicazione definitiva Ottobre

Stipula contratto Ottobre

Consegna forniture Dicembre

Installazione e collaudi FORNITURE Gennaio

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

Note:

(1) indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA PFTE

(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia_APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare  Invitalia per gli AQ

(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data: 

19.03.2025

Firma del RUP  MASSIMO DIANA

(3) PTFE(La milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1  marzo 2023 viene rispettata

 con l’approvazione del PFTE e ricorrendo all’Appalto Integrato)

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 

211 del 17.11.2023 All.1

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: Casa della Comunità P.O. S.Barbara di Iglesias

CUP: B34E21015580006

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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