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DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli ir iti itari.”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna
Soggetto attuatore esterno: ASL n. 7 del Sulcis

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunita

Intervento: Ospedale di Comunita P.O. S. Barbara di Iglesias

Importo € 4.172.564,00
CUP: B34E21015560006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
- 1° ann 2° ann ° ann 4° ann ° ann
Anno diriferimento 2092 2093 32:240 2095 52026o
Avanzamento finanziario fondi PNRR € 100.000,00 | € - € 1.918.569,00 | € 1.318.569,00 | € 47.900,00
FOI 2022 recupero € - € - € 500.000,00 | € 150.000,00 | € 77.526,00
Cofinanziamento Regionale integrazione L. R. n° 18 del € B € : € : € 60.000,00 | € :
2024
Avanzamento procedurale € - € 53.011,10 | € 198.521,34 3.795.605,56 € | € 125.426,00
Nomina RUP giu-22 o« p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 4P
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare f .
alla proaettazione) ebbraio
Procedura affidamento incarichi professionali Luglio (1)
Conferimento incarichi professionali febbraio
Studio di fattibilita tecnico-economica settembre 4 P
T setonbre <>
Progettazione definitiva Agosto
Progettazione esecutiva Marzo
Approvazione progetto esecutivo Marzo
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (6)
Assegnazione dei codici CIG sett. (5) 4 W
Pubblicazione bando Luglio (6)
Presentazione delle offerte Settembre (6)
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione prowisoria Ottobre (6)
Aggiudicazione definitiva Ottobre (6)
Stipula contratto per la realizzazione sett. (7) 4 »
LAVORI
Consegna lavori Aprile
I SAL Maggio
II' SAL Luglio
Il SAL Settembre
IV SAL Ottobre
Ultimazione lavori dicembre mar-26 <@
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI febbraio
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Maggio
Pubblicazione bando Giugno
Presentazione delle offerte Luglio
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione prowisoria Settembre
Aggiudicazione definitiva Ottobre
Stipula contratto Ottobre
Consegna forniture Dicembre
Installazione e collaudi FORNITURE Gennaio
Chiusura op: e i ita mar-26 -
Note:
(1) indizione gara AQ Invitalia
(2) ODA PFTE

(3) PTFE(La milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunita T1 marzo 2023 viene rispettata
con I'approvazione del PFTE e ricorrendo all’Appalto Integrato)

(4) ODA APPALTO INTEGRATO
(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione del'ODA AQ Invitalia_APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data: Firmato digitalmente da GIUSEPPE BERNARDO
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