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Allegato B/1 - Edilizia

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
AuTONO!

MA DELLA SARDEGNA

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n.
211 del 17.11.2023 All.1
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."”

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 7 Sulcis

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: Casa della Comunita San Ponziano di Carbonia

CUP: B44E21013110006

Importo €

2.300.600,60

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1°anno
2022

2° anno
2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5°anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

€ 100.000,00

330.000,00

1.350.546,00 | €

20.000,00

FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023

180.054,60 | €

Integrazione con Fondi regionali L.R. 18/2024

320.000,00

Avanzamento procedurale

90.390,96

325.601,94

1.864.607,70 | €

20.000,00

Nomina RUP

giu-22 o4 p

Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 4 »

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare

alla progettazione)

Settembre

Procedura affidamento incarichi professionali

Luglio (1)

Conferimento incarichi professionali

Ottobre (2)

Studio di fattibilita tecnico-economica

mar-23 <P

Appalto Integrato - Affidamento
PD elo PE e LAVORI

settembre

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

marzo

Approvazione progetto esecutivo

settembre

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Luglio (6)

Assegnazione dei codici CIG

mar-23 4 p

Pubblicazione bando

Luglio (6)

Presentazione delle offerte

Settembre (6)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Ottobre (6)

Aggiudicazione definitiva

Ottobre (6)

Stipula contratto per la realizzazione

set-23

4)p

LAVORI

Consegna lavori

Settembre

| SAL

Febbraio

Il SAL

Giugno

11l SAL

Ottobre

IV SAL

Febbraio

Ultimazione lavori

mar-26 <4

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

Marzo

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Maggio

Pubblicazione bando

Giugno

Presentazione delle offerte

Settembre

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Settembre

Aggiudicazione definitiva

Ottobre

Stipula contratto

Novembre

Consegna forniture

Febbraio

Installazione e collaudi FORNITURE

Marzo

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26 @

Note:
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(1) indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA PFTE

(3) PTFE(La milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunita T1 marzo 2023 viene rispettata
con 'approvazione del PFTE e ricorrendo all’Appalto Integrato)

(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dellODA AQ Invitalia_ APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ

(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.1. che per i lavori

Data: 19/03/2025
Firma del RUP

Firmato digitalmente da
CI Ro CLAU DIO CIRO CLAUDIO PIERGIANNI
PIERG'AN NI Data: 2025.03.19 12:40:20
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