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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
HEGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n.
211 del 17.11.2023 All.1
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 7 Sulcis

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: Casa della Comunita P.O. S.Barbara di Iglesias Importo € 2.247.914,50
CUP: B34E21015580006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR 100.000,00 - 1.109.647,50 749.647,50 | € 47.900,00
FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023 - - - 200.719,50 | € -
Cofinanziamento Regionale integrazione L. R. n° 18 ) R ) 40.000,00 | € _
del 2024
Avanzamento procedurale 35.726,46 € 126.210,08 € 2.038.077,96 €| € 47.900,00
Nomina RUP giu-22 4 »
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 4w
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare Ottobre
alla proaettazione)
Procedura affidamento incarichi professionali Luglio (1)
Conferimento incarichi professionali Marzo
Studio di fattibilita tecnico-economica set-23 4>
e R Seterire <>
Progettazione definitiva Agosto
Progettazione esecutiva Marzo
Approvazione progetto esecutivo Marzo
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (6)
Assegnazione dei codici CIG Dicembre (5) Sett. (5) 4 »
Pubblicazione bando Luglio (6)
Presentazione delle offerte Settembre (6)
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (6)
Aggiudicazione definitiva Ottobre (6)
Stipula contratto per la realizzazione set23 4P
LAVORI
Consegna lavori Aprile
| SAL Maggio
I SAL Luglio
Il SAL Settembre
IV SAL Ottobre
Ultimazione lavori Dicembre mar-26 4
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Febbraio
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Maggio
Pubblicazione bando Giugno
Presentazione delle offerte Luglio
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Settembre
Aggiudicazione definitiva Ottobre
Stipula contratto Ottobre
Consegna forniture Dicembre
Installazione e collaudi FORNITURE Gennaio
Chiusura operazione e funzionalita mar-26 4

Note:
(1) indizione gara AQ Invitalia
(2) ODA PFTE

(3) PTFE(La milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunita T1 marzo 2023 viene rispettata

con I'approvazione del PFTE e ricorrendo all’Appalto Integrato)
(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia_APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.1. che per i lavori

Data:
19.03.2025
Firma del RUP MASSIMO DIANA

Firmato digitalmente da MASSIMO
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