
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 7 Sulcis

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Importo 2.300.600,60€              

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 100.000,00€                        330.000,00€                   1.350.546,00€                20.000,00€                       

FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023 -€                                    -€                               -€                               180.054,60€                   -€                                 

Integrazione con Fondi regionali L.R. 18/2024 320.000,00€                   

Avanzamento procedurale -€                                    90.390,96€                     325.601,94€                   1.864.607,70€                20.000,00€                       

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
Settembre

Procedura affidamento incarichi professionali Luglio (1)

Conferimento incarichi professionali Ottobre (2)

Studio di fattibilità tecnico-economica mar-23

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI
settembre

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva marzo

Approvazione progetto esecutivo settembre

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (6)

Assegnazione dei codici CIG mar-23

Pubblicazione bando Luglio (6)

Presentazione delle offerte Settembre (6)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (6)

Aggiudicazione definitiva Ottobre (6)

Stipula contratto per la realizzazione set-23

LAVORI

Consegna lavori Settembre

I SAL Febbraio

II SAL Giugno

III SAL Ottobre

IV SAL Febbraio

Ultimazione lavori mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Marzo

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Maggio

Pubblicazione bando Giugno

Presentazione delle offerte Settembre

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Settembre

Aggiudicazione definitiva Ottobre

Stipula contratto Novembre

Consegna forniture Febbraio

Installazione e collaudi FORNITURE Marzo

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

Note:

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 

211 del 17.11.2023 All.1

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: Casa della Comunità San Ponziano di Carbonia

CUP: B44E21013110006

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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(1) indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA PFTE

(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia_APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare  Invitalia per gli AQ

(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data: 19/03/2025

Firma del RUP 

(3) PTFE(La milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1  marzo 2023 viene rispettata

 con l’approvazione del PFTE e ricorrendo all’Appalto Integrato)
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