Allegato B/1 — Edilizia

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis Importo € 2.710.484,53
Intervento: Lavori di ristrutturazione e sostituzione parziale impianti elevatori - P.O. Sirai di Carbonia -

CUP: B41B19000390002

Cronoprogramma procedurale e finanziario
1° anno
C o 2019-2022 2° anno | 3° anno| 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno
Anno di riferimento (acconto gia 2023 | 2024 | 2025 2026 2027 2028
erogato)
Avanzamento finanziario € 350.000,00 € 1.150.000,00 | € 610.484,53
Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023 € 600.000,00
Avanzamento procedurale € 950.000,00| € 1.150.000,00( € 610.484,53

OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP (modifica RUP) luglio 2022 Ottobre
Richiesta CUP settembre-ottobre
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
| Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica | | | Dicembre |  Gennaio
2. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento Marzo
3. Progetto esecutivo
Approvazione progetto esecutivo | | | | | Luglio | | |
4. Procedure di gara - Indizione
|Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | | | | | Settembre | | |
5. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione Novembre
Aggiudicazioni Dicembre
6. Stipulazione contratti
|Stipulazione contratti | |  Febbraio |
7. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori Marzo
Esecuzione lavori Marzo Gennaio
Conclusione dei lavori Gennaio
8. Collaudi
Collaudi in corso d'opera Marzo Gennaio
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI Febbraio
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari
9. Chiusura operazioni/Funzionalita
Chiusura operazioni Maggio
Funzionalita Marzo

Data
Timbro e firma RUP

Ing. Massimo Diana
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