
Allegato B/1 – Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis Importo 2.000.000,00€     

CUP: B32C19000080002

Anno di riferimento
1° anno

2019-2022
(acconto già erogato)

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

6° anno
2027

7° anno
2028

Avanzamento finanziario D.G.R. 48/19 del 29/11/2019 150.000,00€              150.000,00€          350.000,00€       850.000,00€      

Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023 500.000,00€          

Avanzamento procedurale 800.000,00€          350.000,00€       850.000,00€      

OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP sett-ott 2019 lug 2020
Richiesta CUP sett-ott 2019
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dicembre
2. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento febbraio

3. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. giugno
4. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione ottobre

Aggiudicazioni
ottobre 1° e 2° 
stralcio lavori

novembre

5. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti
novembre 1° e 2° 

stralcio lavori
dicembre

6. Progetto esecutivo
Approvazione progetto esecutivo marzo
7. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori
dicembre 1° e 2° 

stralcio lavori
aprile

Esecuzione lavori
dicembre 1° e 2° 

stralcio lavori
gennaio-maggio 1° 
e 2° stralcio lavori

aprile-dicembre dicembre-aprile

Conclusione dei lavori aprile
8. Collaudi
Collaudi in corso d'opera aprile-dicembre dicembre-aprile

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

giugno 1° stralcio 
lavori

settembre 2° 
stralcio lavori

giugno

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari luglio
9. Chiusura operazioni/Funzionalità
Chiusura operazioni settembre
Funzionalità ottobre

Data

Timbro e firma RUP

Ing. Laura Melis

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Intervento: Ristrutturazione del piano terra dell'ala destra e sostituzione parziale impianti elevatori - P.O. C.T.O. di Iglesias - 
N.P. 39

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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