REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Allegato B/1 — Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis Importo € 1.423.000,00
Intervento: Manutenzioni straordinarie vari Poliambulatori - N.P. 41
CUP: B82C19000160002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno
2019-2022 2023 2024 2025 2026 2027
(acconto gia erogato)
Avanzamento finanziario € 75.000,00 € 600.000,00 | € 48.000,00
Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023 € 700.000,00
Avanzamento procedurale € 775.000,00 | € 600.000,00 | € 48.000,00
OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP sett- ott 2019 dicembre
Richiesta CUP sett- ott 2019
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
. RPST . . (I Lotto) Settembre
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica (Il Lotto) Ottobre
2. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento (I Lotto) Novembre
P (Il Lotto) Dicembre

3. Progetto esecutivo

|Approvazione progetto esecutivo

[ (1 Lotto) Dicembre [(Il Lotto) Gennaio

4. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

(I Lotto) Gennaio
(Il Lotto) Febbraio

5. Procedure di gara - Aggiudicazioni per lotti funzionali

Proposte di aggiudicazione

(I Lotto) Marzo
(Il Lotto) Aprile

Aggiudicazioni

(I Lotto) Aprile
(Il Lotto) Maggio

6. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

(I Lotto) Maggio
(Il Lotto) Giugno

7. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

(I Lotto) Giugno
(Il Lotto) Luglio

Esecuzione lavori

(I Lotto) Giugno
(Il Lotto) Luglio

Conclusione dei lavori

(I Lotto) Novembre
(Il Lotto) Settembre

8. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI dicembre
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

9. Chiusura operazioni/Funzionalita

Chiusura operazioni dicembre
Funzionalita dicembre
Data

Timbro e firma RUP

Geom. Rosella Demuro
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