
Allegato B/1 – Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis Iglesiente Importo 400.000,00€          

CUP: B62C19000090002

Anno di riferimento
1° anno

2019-2022
(acconto già erogato)

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

6° anno

2027

Avanzamento finanziario 200.000,00€          

Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023 200.000,00€             

Avanzamento procedurale € 12.891,52  €           178.970,65 200.000,00€             8.137,83€              

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP sett- ott 2019

Richiesta CUP sett- ott 2019

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica ott-2022 (I Lotto) Settembre (II Lotto)

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo Maggio (I Lotto) Novembre (II Lotto)

3. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo Maggio (I Lotto) Dicembre (II Lotto)

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. Novembre (I Lotto) Dicembre (II Lotto)

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione Febbraio (I Lotto)  Aprile (II Lotto)

Aggiudicazioni Marzo (I Lotto) Giugno (II Lotto)

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti Marzo (I Lotto) Ottobre (II Loto)

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori Marzo (I Lotto)     Ottobre (II Lotto)

Esecuzione lavori

Conclusione dei lavori Ottobre (I Lotto) Gennaio (II Lotto)

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI Dicembre (I Lotto) Febbraio (II Lotto)

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni Dicembre (I Lotto) Febbraio (II Lotto)

Funzionalità Dicembre (I Lotto) Febbraio (II Lotto)

Data

Timbro e firma RUP

Geom. Rosella Demuro

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Intervento: Realizzazione isole ecologiche - N.P. 40

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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