REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Allegato B/1 — Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis Importo € 1.500.000,00
Intervento: Realizzazione del nuovo reparto di dialisi del P.O. C.T.O. di Iglesias - N.P. 37
CUP: B32C19000120002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno
2019-2022 2023 2024 2025 2026 2027
Avanzamento finanziario €  100.000,00 € 900.000,00
Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023 € 200.000,00 | € 300.000,00
Avanzamento procedurale € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 900.000,00
OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP [ Settembre 2019]
Richiesta CUP | ottobre 2019 |
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica | | Novembre | [
2. APPALTO INTEGRATO Procedure di gara - Indizione Appalto integrato
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | | | Febbraio |
3. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione [ [ [ Aprile [
Aggiudicazioni | | l Aprile |
4. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti [ [ [ Giugno |
5. Esecuzione/Realizzazione
6. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva Settembre
7. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento Settembre
Consegna dei lavori Ottobre
Esecuzione dei lavori Ottobre Marzo
Conclusione dei lavori Luglio Marzo
8. Collaudi
Collaudi in corso d'opera Ottobre Marzo
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI Aprile
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari Aprile
9. Chiusura operazioni/Funzionalita
Chiusura operazioni [ [ [ [ Aprile
Funzionalita [ [ | [ Aprile

Timbro e firma RUP

GIUSEPPE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE BERNARDO ARU

BERNARDO ARU Data: 2025.07.02 14:45:22

Geom. Giuseppe Bernardo Aru +02'00'




		2025-07-02T14:45:22+0200
	GIUSEPPE BERNARDO ARU




