
Allegato B/1 – Edilizia

Importo  €      1.000.000,00 

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

Avanzamento finanziario  €            40.000,00  €         360.000,00 

Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023  €             600.000,00 

Avanzamento procedurale  €             640.000,00  €         360.000,00 

OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP sett-ott 2019
Richiesta CUP sett-ott 2019
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica luglio
2. Fase autorizzativa

3. Progetto esecutivo
Approvazione progetto esecutivo agosto
4. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. ottobre
5. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione novembre
Aggiudicazioni novembre
6. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti dicembre
7. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori dicembre
Esecuzione lavori dicembre gennaio-maggio
Conclusione dei lavori giugno
8. Collaudi
Collaudi in corso d'opera NA
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI agosto
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari NA
9. Chiusura operazioni/Funzionalità
Chiusura operazioni settembre
Funzionalità settembre

Data

Timbro e firma RUP

Geom. Dario Scarpa

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis

Intervento: Ripristino del coronamento del corpo di fabbrica principale e ristrutturazione del 6° e 7° piano 
(riabilitazione) del P.O. S. Barbara di Iglesias - N.P. 38

CUP: B32C19000130002

1° anno
2019-2022

(acconto già erogato)

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la 
realizzazione dell'intervento
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