
Allegato B/1 – Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis Importo 1.423.000,00€      

CUP: B82C19000160002

Anno di riferimento
1° anno

2019-2022
(acconto già erogato)

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

6° anno

2027

Avanzamento finanziario 75.000,00€             600.000,00€         48.000,00€           

Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023 700.000,00€       

Avanzamento procedurale 775.000,00€       600.000,00€         48.000,00€           

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP sett- ott 2019 dicembre

Richiesta CUP sett- ott 2019

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica
(I Lotto) Settembre       

(II Lotto) Ottobre

2. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento
(I Lotto) Novembre       

(II Lotto) Dicembre

3. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo (I Lotto) Dicembre       (II Lotto) Gennaio

4. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.
(I Lotto) Gennaio       

(II Lotto) Febbraio

5. Procedure di gara - Aggiudicazioni per lotti funzionali

Proposte di aggiudicazione
(I Lotto) Marzo         

(II Lotto) Aprile

Aggiudicazioni
(I Lotto) Aprile         

(II Lotto) Maggio

6. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti
(I Lotto) Maggio         

(II Lotto) Giugno

7. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori
(I Lotto) Giugno         

(II Lotto) Luglio

Esecuzione lavori
(I Lotto) Giugno         

(II Lotto) Luglio

Conclusione dei lavori
(I Lotto) Novembre         

(II Lotto) Settembre

8. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI dicembre

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

9. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni dicembre

Funzionalità dicembre

Data

Timbro e firma RUP

Geom. Rosella Demuro

Intervento: Manutenzioni straordinarie vari Poliambulatori - N.P. 41

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)
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