Allegato B/1 — Edilizia

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app-ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis Importo € 2.000.000,00

Intervento: Ristrutturazione del piano terra dell'ala destra e sostituzione parziale impianti elevatori - P.O. C.T.O. di Iglesias -
N.P. 39

CUP: B32C19000080002

Cronoprogramma procedurale e finanziario
1° anno
C e 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno
Anno di riferimento 2019-2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
(acconto gia erogato)
Avanzamento finanziario D.G.R. 48/19 del 29/11/2019 € 150.000,00 € 150.000,00 | € 350.000,00 | € 850.000,00
Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023 € 500.000,00
Avanzamento procedurale € 800.000,00 | € 350.000,00 | € 850.000,00
OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP sett-ott 2019 lug 2020
Richiesta CUP sett-ott 2019
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
| Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica [ [ [ dicembre |
2. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento febbraio
3. Procedure di gara - Indizione
[Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | | | | giugno
4. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione ottobre
s ottobre 1° e 2°
Aggiudicazioni novembre

stralcio lavori

5. Stipulazione contratti

. . . novembre 1° e 2° .
Stipulazione contratti . . dicembre
stralcio lavori

6. Progetto esecutivo
|Approvazione progetto esecutivo | | | | marzo |
7. Esecuzione/Realizzazione

dicembre 1° e 2°

. . aprile
stralcio lavori P

Consegna dei lavori

dicembre 1° e 2° | gennaio-maggio 1°

. . R . . aprile-dicembre | dicembre-aprile
stralcio lavori e 2° stralcio lavori

Esecuzione lavori

Conclusione dei lavori aprile
8. Collaudi
Collaudi in corso d'opera aprile-dicembre | dicembre-aprile
giugno 1° stralcio
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI settfr\r:ct;?e 9 giugno
stralcio lavori
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari luglio
9. Chiusura operazioni/Funzionalita
Chiusura operazioni settembre
Funzionalita ottobre
Data
Timbro e firma RUP LAU RA Firmato digitalmente
da LAURA MELIS
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